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ĮGYVENDINAMA PANAUDOJANT KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠAS 

 

UAB "LENERGIJA" 
 

Buveinės adresas: Šakių r. Sirvydų k. 3, tel. +370 5 235 60 80 

įmonės kodas 302850203, PVM mokėtojo kodas LT100008721418 

 

BIODUJŲ VALYMO ĮRANGOS  

IR MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMAS 
 

KONKURSO SĄLYGOS 
 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. UAB „Lenergija“ (toliau vadinama – Pirkėjas), įgyvendindama projektą „UAB 

„Lenergija“ biometano valymo infrastruktūros sukūrimas” (Nr. KKS-S-597(2021))“ pagal 

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237 „Dėl 

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano 

patvirtinimo“, 1.2.5.2 papunkčio priemonę „Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) 

biodujų valymo įrenginiams įrengti, numato įsigyti biodujų gamybos ir biometano valymo įrangą 

su rangos darbais. 

1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios 

organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai 

pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto 

paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos apraše, patvirtintame 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 (toliau – 

Pirkimų tvarkos aprašas). 

1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis. 

1.4. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, 

abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. 

1.5. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkimo komisijos (toliau – 

Komisijos) nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Komisija pasilieka teisę 

pakartotinį pirkimą vykdyti apklausos būdu Pirkimų tvarkos apraše nustatyta tvarka. 

1.6. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas interneto svetainėje www.apva.lt. 

1.7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo 

procedūromis susijusius pranešimus: Dangiras Chockevičius, tel. +37067775752, el. paštas 

dangiras.chockevicius@nomineconsult.com. 

 

http://www.apva.lt./
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2. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

2.1. Pirkimo objektas – nauja biodujų valymo, biometano gryninimo ir koncentravimo 

įranga, biometano kokybės matavimo ir užtikrinimo, apskaitos prietaisai, suslėgimo įranga, 

leidžianti išvalytą biometaną transportavimo konteinerių pagalba tiekti į gamtinių dujų tinklus ir 

šios įrangos bei priklausinių projektavimo, leidimų gavimo, montavimo darbai, kurių apimtis, 

rodikliai, parametrai ir reikalavimai nurodyti techninėje specifikacijoje ir jos prieduose (konkurso 

sąlygų 1 priedas). 

2.2. Šis pirkimas neskaidomas į dalis, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam pirkimo 

objektui. 

2.3. Jei pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis 

ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, 

kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai. 

2.4. Įranga turi būti nauja ir nenaudota bei atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus 

saugos reikalavimus. 

2.5. Įranga turi būti pristatyta ir visi rangos darbai atlikti ne vėliau kaip per 12 (dvylika) 

mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą 

ne ilgiau kaip 3 (trijų) mėnesių terminui atskiru rašytiniu šalių susitarimu, jeigu atsiranda ne nuo 

tiekėjo tiesiogiai priklausančios aplinkybės, dėl kurių įrangos pristatymo ir (ar) rangos darbai gali 

vėluoti. Įrangos ir rangos darbų perdavimas įforminami abiejų šalių pasirašomais priėmimo – 

perdavimo aktais. 

2.6. Įrangos pristatymo ir rangos darbų vieta – UAB „Lenergija“, Šakių r. Sirvydų k. 3.  

2.7. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimui taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, 

vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant 

žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), 4.4.1. punktas: „4.4.1. 

perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį 

aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. 

Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai 

palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų 

perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų“, 

t. y. elektrinės ir efektyviau išteklius naudojančios transporto priemonės ir įranga. 

 

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus, 

nurodytus Konkurso sąlygų 3.1 punkto lentelėje. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir jų įrodymo 

dokumentai:  

 
Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Subjektas, kuris turi 

atitikti reikalavimą 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

Bendrieji reikalavimai 

3.1.1 Tiekėjas nėra bankrutavęs, 

likviduojamas, su kreditoriais 

sudaręs taikos sutarties, sustabdęs 

ar apribojęs savo veiklos arba jo 

padėtis pagal šalies, kurioje jis 

Jeigu pasiūlymą teikia 

ūkio subjektų grupė 

arba tiekėjas remiasi 

kitų ūkio subjektų 

(subtiekėjų) pajėgumais 

Pateikiamas laisvos formos tiekėjo 

raštiškas patvirtinimas, kad jis 

atitinka šiame punkte nurodytą 

kvalifikacijos reikalavimą. 
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Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Subjektas, kuris turi 

atitikti reikalavimą 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

registruotas, įstatymus nėra tokia 

pati ar panaši. Jam nėra iškelta 

restruktūrizavimo, bankroto byla 

arba nėra vykdomas bankroto 

procesas ne teismo tvarka, nėra 

siekiama priverstinio likvidavimo 

procedūros ar susitarimo su 

kreditoriais arba jam nėra 

vykdomos analogiškos 

procedūros pagal šalies, kurioje 

jis registruotas, įstatymus. 

 

– reikalavimą turi 

atitikti kiekvienas ūkio 

subjektų grupės narys ir 

subtiekėjas 

3.1.2 Tiekėjas turi būti įvykdęs 

įsipareigojimus, susijusius su 

mokesčių, įskaitant socialinio 

draudimo įmokas, mokėjimu 

pagal šalies, kurioje jis 

registruotas, ar šalies, kurioje yra 

Pirkėjas, reikalavimus. Tiekėjas 

laikomas įvykdžiusiu 

įsipareigojimus, susijusius su 

mokesčių, įskaitant socialinio 

draudimo įmokas, mokėjimu, 

jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų 

suma yra mažesnė kaip 50 Eur.  

Jeigu pasiūlymą teikia 

ūkio subjektų grupė 

arba tiekėjas remiasi 

kitų ūkio subjektų 

(subtiekėjų) pajėgumais 

– reikalavimą turi 

atitikti kiekvienas ūkio 

subjektų grupės narys ir 

subtiekėjas 

Pateikiamas laisvos formos tiekėjo 

raštiškas patvirtinimas, kad jis 

atitinka šiame punkte nurodytą 

kvalifikacijos reikalavimą. 

 

3.1.3 Tiekėjas nėra padaręs rimto 

profesinio pažeidimo kaip 

aprašyta žemiau, ir dėl to nekyla 

abejonių, kad jis sąžiningai 

vykdys sudarytą Sutartį. Tiekėjas 

pripažįstamas neatitinkančiu 

kvalifikacijos reikalavimo, kai yra 

bent vienas iš žemiau nurodytų 

pažeidimų: 

a) profesinės etikos pažeidimas, 

kai nuo Tiekėjo pripažinimo 

nesilaikius profesinės etikos 

normų momento praėjo 

mažiau kaip 1 metai; 

b) konkurencijos, darbuotojų 

saugos ir sveikatos, 

informacijos apsaugos, 

intelektinės nuosavybės 

apsaugos pažeidimas, už kurį 

Tiekėjui ar jo vadovui (ar 

kitam atsakingam asmeniui) 

paskirta administracinė 

nuobauda ar ekonominė 

sankcija, nustatytos LR ar kitų 

Jeigu pasiūlymą teikia 

ūkio subjektų grupė 

arba tiekėjas remiasi 

kitų ūkio subjektų 

(subtiekėjų) pajėgumais 

– reikalavimą turi 

atitikti kiekvienas ūkio 

subjektų grupės narys ir 

subtiekėjas 

Pateikiamas laisvos formos tiekėjo 

raštiškas patvirtinimas, kad jis 

atitinka šiame punkte nurodytą 

kvalifikacijos reikalavimą. 
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Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Subjektas, kuris turi 

atitikti reikalavimą 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

valstybių įstatymuose, kai nuo 

sprendimo, kuriuo buvo 

paskirta ši sankcija, arba nuo 

dienos, kai asmuo įvykdė 

administracinį nurodymą, 

įsiteisėjimo dienos praėjo 

mažiau kaip 1 metai; 

c) draudimo sudaryti 

draudžiamus susitarimus, 

įtvirtinto LR Konkurencijos 

įstatyme ar atitinkamame 

kitos valstybės teisės akte, 

pažeidimas, kai nuo 

sprendimo paskirti LR 

Konkurencijos įstatyme ar 

kitos valstybės atitinkamame 

teisės akte nustatytą 

ekonominę sankciją 

įsiteisėjimo dienos praėjo 

mažiau kaip 3 metai;  

d) Tiekėjas, kuris yra fizinis 

asmuo, arba Tiekėjo, kuris yra 

juridinis asmuo, kita 

organizacija ar jos padalinys, 

vadovas, kitas valdymo ar 

priežiūros organo narys ar 

kitas asmuo (asmenys), 

turintis (turintys) teisę 

atstovauti Tiekėjui ar jį 

kontroliuoti, jo vardu priimti 

sprendimą, sudaryti sandorį, 

arba dalyvis, turintis balsų 

daugumą juridinio asmens 

dalyvių susirinkime, yra 

pripažintas kaltu dėl tyčinio 

bankroto, kaip jis apibrėžtas 

LR įmonių bankroto įstatyme 

ar atitinkamuose kitų 

valstybių teisės aktuose, kai 

nuo teismo sprendimo 

įsiteisėjimo dienos praėjo 

mažiau kaip 3 metai. 

Teisė verstis veikla  

3.1.4 Tiekėjas turi turėti teisę būti 

statybos Tiekėju: 

- Statinių kategorija – ypatingi 

statiniai 

Jeigu pasiūlymą teikia 

ūkio subjektų grupė 

arba tiekėjas remiasi 

kitų ūkio subjektų 

(subtiekėjų) pajėgumais 

– reikalavimą turi 

Pateikiama: Lietuvos Respublikoje 

ir trečiosiose šalyse įsteigtiems 

juridiniams asmenims, kitoms 

organizacijoms ar jų padaliniams 

SSVA (iki 2022-04-30 SPSC) 

išduoti kvalifikacijos atestatai ar 
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Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Subjektas, kuris turi 

atitikti reikalavimą 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

- Statinių grupė – kitos 

paskirties inžineriniai 

statiniai.  

- Statybos darbų sritys: 

statinio dujų inžinerinių 

sistemų įrengimas; statinio 

elektros inžinerinių sistemų 

įrengimas  

atitikti ūkio subjektų 

grupės narys (-iai) ir 

(arba) kiti ūkio 

subjektai (subtiekėjai) 

pagal prisiimamus 

įsipareigojimus pirkimo 

sutarčiai vykdyti, t. y. 

tas narys ir (arba) ūkio 

subjektas (subtiekėjas), 

kuris vykdys tą 

pirkimo sutarties dalį, 

kuriai reikia nustatytos 

teisės verstis veikla 

(kvalifikacijos) 

užsienio šalies tiekėjams* išduoti 

teisės pripažinimo dokumentai, 

arba užsienio šalies tiekėjų* kilmės 

šalies kompetentingų institucijų 

išduoti dokumentai, patvirtinantys 

jų kilmės valstybėje turimą teisę 

užsiimti analogiškų statinių 

statybos veikla, arba nuorodos į 

nacionalines duomenų bazes bet 

kurioje valstybėje narėje, prie 

kurių pirkimo vykdytojas turės 

galimybę tiesiogiai ir 

neatlygintinai prisijungęs 

susipažinti su reikalaujamais 

dokumentais ir (ar) informacija.   

Užsienio šalies tiekėjo* turimos 

kvalifikacijos patvirtinimo 

dokumentai Lietuvoje gali būti 

išduoti ir po paraiškų / pasiūlymų 

pateikimo datos, tačiau pačią teisę 

tiekėjas kilmės šalyje turi būti 

įgijęs iki paraiškų / pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. Teisės 

pripažinimo dokumentai turi būti 

gauti iki pirkimo sutarties 

pasirašymo.  

Pirkėjas informaciją apie išduotus 

kvalifikacijos dokumentus 

pasitikrina SSVA registruose 

https://www.ssva.lt/cms/registrai 

*Užsienio šalies tiekėjai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, 

pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos ir jų 

padaliniai – turi teisę būti ypatingojo statinio statybos Tiekėju Lietuvos Respublikos teritorijoje, pripažinus 

jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti analogiškų statinių statybos veikla. Užsienio šalies tiekėjai turi 

pareigą kreiptis į SSVA ir gauti teisės pripažinimo dokumentą. Pirkėjas, siekdamas įsitikinti, kad galimas 

laimėtojas yra atsakingas, rūpestingas ir sąžiningas, gali pareikalauti pateikti SSVA pateiktą prašymą (su 

gavimo (registracijos) žyma) išduoti teisės pripažinimo dokumentą. Užsienio šalies tiekėjai turi siekti teisės 

pripažinimo dokumentą gauti per įmanomai trumpiausią laiką, t. y., iš anksto parengti ir operatyviai 

pateikti SSVA visus reikiamus dokumentus, esant poreikiui juos nedelsiant tikslinti, aktyviai 

bendradarbiauti. 

3.1.5 Tiekėjas turi turėti teisę įrengti ir 

(ar) eksploatuoti energetikos 

įrenginius, t. y. turėti atestatus: 

- Biodujų gamybos 

įrenginių remonto, 

bandymo, techninės 

priežiūros, technologinio 

valdymo darbai.  

Jeigu pasiūlymą teikia 

ūkio subjektų grupė 

arba tiekėjas remiasi 

kitų ūkio subjektų 

(subtiekėjų) pajėgumais 

– reikalavimą turi 

atitikti ūkio subjektų 

grupės narys (-iai) ir 

(arba) kiti ūkio 

Pateikiama: Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos 

(toliau – VERT) išduoti atestatai 

arba lygiaverčiai* dokumentai, 

suteikiantys teisę vykdyti darbus.  

*Vietoj minėtų atestatų užsienio 

valstybės tiekėjas gali pateikti 

Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybai pateikto 

https://www.ssva.lt/cms/registrai
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Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Subjektas, kuris turi 

atitikti reikalavimą 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

- Elektros tinklo ir 

įrenginių iki 1000 V 

eksploatavimo darbai. 

- Skirstomųjų dujotiekių 

vamzdynų ir įrenginių 

remonto darbai. 

- Skirstomųjų dujotiekių 

vamzdynų ir jų įrenginių 

bandymo darbai. 

- Skirstomųjų dujotiekių 

vamzdynų ir jų įrenginių 

technologinio valdymo 

darbai. 

- Dujotiekių ir jų įrenginių 

paleidimo ir derinimo 

darbai.  

- Šilumos įrenginių 

eksploatavimo (slėgio 

bandymo, techninės 

priežiūros, technologinio 

valdymo) darbai. 

 

subjektai (subtiekėjai) 

pagal prisiimamus 

įsipareigojimus pirkimo 

sutarčiai vykdyti, t. y. 

tas narys ir (arba) ūkio 

subjektas (subtiekėjas), 

kuris vykdys tą 

pirkimo sutarties dalį, 

kuriai reikia nustatytos 

teisės verstis veikla 

(kvalifikacijos) 

prašymo (su gavimo žyma) išduoti 

atestatus patvirtintą kopiją. Tačiau 

iki sutarties pasirašymo užsienio 

šalies tiekėjas privalės pateikti 

išduotus atestatus. 

Techninis ir profesinis pajėgumas 

3.1.6 Tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau 

kaip vieną specialistą - Statinio 

specialiųjų statybos darbų vadovą, 

kuris turi  ne trumpesnę kaip 5 

(penkių) metų statinio specialiųjų 

statybos darbų vadovo patirtį ir 

kuris per pastaruosius 5 metus 

vadovavo bent 1 energetikos 

objekto remonto ir/ar 

rekonstrukcijos ir/ar naujos 

statybos darbams, kurių apimtyse 

buvo garo ir karšto vandens, ir/ar 

degių dujų vamzdynų 

montavimas.  

Specialiųjų statybos darbų vadovo 

kvalifikacija.  

Darbo sritis: statinio dujų 

inžinerinių sistemų įrengimas; 

dujų tinklų tiesimas; šildymo, 

dujų technologinių inžinerinių 

sistemų įrengimas.  

Jeigu pasiūlymą teikia 

ūkio subjektų grupė 

arba tiekėjas pasitelkia 

subtiekėjus – 

reikalavimą turi atitikti 

ūkio subjektų grupės 

nario (-ių) arba 

subtiekėjo specialistai 

(darbuotojai), 

atsižvelgiant į grupės 

narių ir subtiekėjų 

prisiimamus 

įsipareigojimus pirkimo 

sutarčiai vykdyti, t. y. 

turi atitikti tas grupės 

narys arba subtiekėjas, 

kurie vykdys tą 

pirkimo sutarties dalį, 

kuriai reikia nustatytos 

kvalifikacijos 

specialisto. 

Pateikiama: 

1) Specialistų sąrašas. 

2) Tiekėjo dokumentas apie 

skiriamą specialistą, nurodant 

jo vardą, pavardę.  

3) Siūlomo specialisto gyvenimo 

aprašymas (CV).  

4) Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos, valstybės įmonės 

Statybos produkcijos 

sertifikavimo centro arba 

Viešosios įstaigos Statybos 

sektoriaus vystymo agentūra 

(toliau – SSVA) tiekėjo 

siūlomam ypatingojo statinio 

projekto dalies vadovui 

išduoto ypatingojo statinio 

projekto dalies vadovo 

kvalifikacijos atestato ar 

lygiaverčio dokumento kopija 

arba nuoroda į viešai 

prieinamus oficialius registrus. 
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Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Subjektas, kuris turi 

atitikti reikalavimą 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

Jeigu specialistas yra iš užsienio 

valstybės, pateikiamas Teisės 

pripažinimo dokumentas, 

suteikiantis teisę atlikti nurodytus 

darbus*.  

Pirkėjas tikrina duomenis viešai ir 

nemokamai prieinamoje (−ose) 

nacionalinėje duomenų bazėje 
https://www.ssva.lt.  

3.1.7 Tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau 

kaip vieną atestuotą vadovą, 

kuriam suteikta teisė vadovauti 

biodujų gamybos įrenginių 

eksploatavimui (technologinis 

valdymas, techninė prižiūra, 

remontas, matavimai, bandymai, 

paleidimas ir derinimas). 

Jeigu pasiūlymą teikia 

ūkio subjektų grupė 

arba tiekėjas pasitelkia 

subtiekėjus – 

reikalavimą turi atitikti 

ūkio subjektų grupės 

nario (-ių) arba 

subtiekėjo specialistai 

(darbuotojai), 

atsižvelgiant į grupės 

narių ir subtiekėjų 

prisiimamus 

įsipareigojimus pirkimo 

sutarčiai vykdyti, t. y. 

turi atitikti tas grupės 

narys arba subtiekėjas, 

kurie vykdys tą pirkimo 

sutarties dalį, kuriai 

reikia nustatytos 

kvalifikacijos 

specialisto. 

Pateikiama: 

1) Specialistų sąrašas. 

2) Tiekėjo dokumentas apie 

skiriamą specialistą, nurodant 

jo vardą, pavardę.  

3) Tiekėjo siūlomo specialisto 

energetikos darbuotojo 

pažymėjimas. 

Jeigu specialistas yra iš užsienio 

valstybės, pateikiamas Teisės 

pripažinimo dokumentas, 

suteikiantis teisę atlikti nurodytus 

darbus*.  

Pirkėjas tikrina duomenis viešai ir 

nemokamai prieinamose duomenų 

bazėse. 

3.1.8 Tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau 

kaip vieną atestuotą vadovą, 

kuriam suteikta teisė organizuoti 

iki 1000 V (arba didesnės 

įtampos) elektros objektų ir 

įrenginių įrengimą. 

Jeigu pasiūlymą teikia 

ūkio subjektų grupė 

arba tiekėjas pasitelkia 

subtiekėjus – 

reikalavimą turi atitikti 

ūkio subjektų grupės 

nario (-ių) arba 

subtiekėjo specialistai 

(darbuotojai), 

atsižvelgiant į grupės 

narių ir subtiekėjų 

prisiimamus 

įsipareigojimus pirkimo 

sutarčiai vykdyti, t. y. 

turi atitikti tas grupės 

narys arba subtiekėjas, 

kurie vykdys tą pirkimo 

sutarties dalį, kuriai 

reikia nustatytos 

Pateikiama: 

1) Specialistų sąrašas. 

2) Tiekėjo dokumentas apie 

skiriamą specialistą, nurodant 

jo vardą, pavardę.  

3) Tiekėjo siūlomo specialisto 

energetikos darbuotojo 

pažymėjimas. 

Jeigu specialistas yra iš užsienio 

valstybės, pateikiamas Teisės 

pripažinimo dokumentas, 

suteikiantis teisę atlikti nurodytus 

darbus*.  

Pirkėjas tikrina duomenis viešai ir 

nemokamai prieinamose duomenų 

bazėse. 
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Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Subjektas, kuris turi 

atitikti reikalavimą 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

kvalifikacijos 

specialisto. 

3.1.9 Tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau 

kaip vieną atestuotą vadovą, 

kuriam suteikta teisė organizuoti 

šilumos įrenginių eksploatavimą. 

Jeigu pasiūlymą teikia 

ūkio subjektų grupė 

arba tiekėjas pasitelkia 

subtiekėjus – 

reikalavimą turi atitikti 

ūkio subjektų grupės 

nario (-ių) arba 

subtiekėjo specialistai 

(darbuotojai), 

atsižvelgiant į grupės 

narių ir subtiekėjų 

prisiimamus 

įsipareigojimus pirkimo 

sutarčiai vykdyti, t. y. 

turi atitikti tas grupės 

narys arba subtiekėjas, 

kurie vykdys tą pirkimo 

sutarties dalį, kuriai 

reikia nustatytos 

kvalifikacijos 

specialisto. 

Pateikiama: 

1) Specialistų sąrašas. 

2) Tiekėjo dokumentas apie 

skiriamą specialistą, nurodant 

jo vardą, pavardę.  

3) Tiekėjo siūlomo specialisto 

energetikos darbuotojo 

pažymėjimas. 

Jeigu specialistas yra iš užsienio 

valstybės, pateikiamas Teisės 

pripažinimo dokumentas, 

suteikiantis teisę atlikti nurodytus 

darbus*.  

Pirkėjas tikrina duomenis viešai ir 

nemokamai prieinamose duomenų 

bazėse. 

3.1.10 Tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau 

kaip vieną atestuotą vadovą, 

kuriam suteikta suvirinimo 

koordinatoriaus teisė (suvirinimo 

objektai: magistraliniai 

dujotiekiai, gamtinių dujų 

vamzdynai). 

Jeigu pasiūlymą teikia 

ūkio subjektų grupė 

arba tiekėjas pasitelkia 

subtiekėjus – 

reikalavimą turi atitikti 

ūkio subjektų grupės 

nario (-ių) arba 

subtiekėjo specialistai 

(darbuotojai), 

atsižvelgiant į grupės 

narių ir subtiekėjų 

prisiimamus 

įsipareigojimus pirkimo 

sutarčiai vykdyti, t. y. 

turi atitikti tas grupės 

narys arba subtiekėjas, 

kurie vykdys tą pirkimo 

sutarties dalį, kuriai 

reikia nustatytos 

kvalifikacijos 

specialisto. 

Pateikiama: 

1) Specialistų sąrašas. 

2) Tiekėjo dokumentas apie 

skiriamą specialistą, nurodant 

jo vardą, pavardę.  

3) Tiekėjo siūlomo specialisto 

energetikos darbuotojo 

pažymėjimas. 

Jeigu specialistas yra iš užsienio 

valstybės, pateikiamas Teisės 

pripažinimo dokumentas, 

suteikiantis teisę atlikti nurodytus 

darbus*.  

Pirkėjas tikrina duomenis viešai ir 

nemokamai prieinamose duomenų 

bazėse. 

3.1.11 Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną) 

atestuotą vadovą, kuriam suteikta 

teisė vadovauti  gamtinių dujų 

perdavimo sistemos (didesnio 

kaip 16 bar darbinio slėgio 

vamzdynų, dujų skirstymo stočių, 

Jeigu pasiūlymą teikia 

ūkio subjektų grupė 

arba tiekėjas pasitelkia 

subtiekėjus – 

reikalavimą turi atitikti 

ūkio subjektų grupės 

Pateikiama: 

1) Specialistų sąrašas. 

2) Tiekėjo dokumentas apie 

skiriamą specialistą, nurodant 

jo vardą, pavardę.  
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Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Subjektas, kuris turi 

atitikti reikalavimą 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

dujų apskaitos stočių, dujų 

kompresorių stočių, apsaugos nuo 

korozijos įrenginių, apskaitos 

sistemų, matavimo priemonių ir 

automatikos sistemų) 

eksploatavimo (technologinio 

valdymo, techninės priežiūros, 

remonto, matavimo, bandymo, 

paleidimo ir derinimo) darbams. 

nario (-ių) arba 

subtiekėjo specialistai 

(darbuotojai), 

atsižvelgiant į grupės 

narių ir subtiekėjų 

prisiimamus 

įsipareigojimus pirkimo 

sutarčiai vykdyti, t. y. 

turi atitikti tas grupės 

narys arba subtiekėjas, 

kurie vykdys tą pirkimo 

sutarties dalį, kuriai 

reikia nustatytos 

kvalifikacijos 

specialisto. 

3) Tiekėjo siūlomo specialisto 

energetikos darbuotojo 

pažymėjimas. 

Jeigu specialistas yra iš užsienio 

valstybės, pateikiamas Teisės 

pripažinimo dokumentas, 

suteikiantis teisę atlikti nurodytus 

darbus*.  

Pirkėjas tikrina duomenis viešai ir 

nemokamai prieinamose duomenų 

bazėse. 

3.1.12 Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną) 

atestuotą vadovą, kuriam suteikta 

teisė vadovauti - eksploatuoti 

(technologiškai valdyti, techniškai 

prižiūrėti, remontuoti, tikrinti, 

bandyti, paleisti ir derinti) 

gamtinių dujų perdavimo sistemos 

dujų apskaitos sistemas, 

matavimo priemones ir 

automatikos sistemas ir (ar) 

vadovauti gamtinių dujų 

perdavimo sistemos dujų 

apskaitos sistemų, matavimo 

priemonių ir automatikos sistemų 

eksploatavimo darbams. 

Jeigu pasiūlymą teikia 

ūkio subjektų grupė 

arba tiekėjas pasitelkia 

subtiekėjus – 

reikalavimą turi atitikti 

ūkio subjektų grupės 

nario (-ių) arba 

subtiekėjo specialistai 

(darbuotojai), 

atsižvelgiant į grupės 

narių ir subtiekėjų 

prisiimamus 

įsipareigojimus pirkimo 

sutarčiai vykdyti, t. y. 

turi atitikti tas grupės 

narys arba subtiekėjas, 

kurie vykdys tą pirkimo 

sutarties dalį, kuriai 

reikia nustatytos 

kvalifikacijos 

specialisto. 

Pateikiama: 

1) Specialistų sąrašas. 

2) Tiekėjo dokumentas apie 

skiriamą specialistą, nurodant 

jo vardą, pavardę.  

3) Tiekėjo siūlomo specialisto 

energetikos darbuotojo 

pažymėjimas. 

Jeigu specialistas yra iš užsienio 

valstybės, pateikiamas Teisės 

pripažinimo dokumentas, 

suteikiantis teisę atlikti nurodytus 

darbus*.  

Pirkėjas tikrina duomenis viešai ir 

nemokamai prieinamose duomenų 

bazėse. 

3.1.13 Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną) 

atestuotą vadovą, kuriam suteikta 

teisė eksploatuoti  (technologiškai 

valdyti, techniškai prižiūrėti, 

remontuoti, matuoti, bandyti, 

paleisti ir derinti) gamtinių dujų 

perdavimo sistemos dujų 

kompresorių stotis ir jų įrenginius 

ir (ar) vadovauti gamtinių dujų 

perdavimo sistemos dujų 

kompresorių stočių bei jų 

įrenginių eksploatavimo darbams 

Jeigu pasiūlymą teikia 

ūkio subjektų grupė 

arba tiekėjas pasitelkia 

subtiekėjus – 

reikalavimą turi atitikti 

ūkio subjektų grupės 

nario (-ių) arba 

subtiekėjo specialistai 

(darbuotojai), 

atsižvelgiant į grupės 

narių ir subtiekėjų 

prisiimamus 

įsipareigojimus pirkimo 

sutarčiai vykdyti, t. y. 

Pateikiama: 

1) Specialistų sąrašas. 

2) Tiekėjo dokumentas apie 

skiriamą specialistą, nurodant 

jo vardą, pavardę.  

3) Tiekėjo siūlomo specialisto 

energetikos darbuotojo 

pažymėjimas. 

Jeigu specialistas yra iš užsienio 

valstybės, pateikiamas Teisės 

pripažinimo dokumentas, 
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Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Subjektas, kuris turi 

atitikti reikalavimą 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

turi atitikti tas grupės 

narys arba subtiekėjas, 

kurie vykdys tą pirkimo 

sutarties dalį, kuriai 

reikia nustatytos 

kvalifikacijos 

specialisto. 

suteikiantis teisę atlikti nurodytus 

darbus*.  

Pirkėjas tikrina duomenis viešai ir 

nemokamai prieinamose duomenų 

bazėse. 

Pastabos dėl Lentelės Nr. 3.1.6-3.1.13 p. nurodyto (-ų) reikalavimo (-ų):  

1. Į nurodytų specialistų pareigas gali būti siūlomas ir vienas asmuo, jeigu jis atitinka visus 

atitinkamam specialistui keliamus reikalavimus. Tiekėjas turi pasiūlyti kvalifikuotus specialistus, 

turinčius būtinas žinias bei patirtį, reikalingą paslaugų tinkamam suteikimui.  

2. Specialistas gali būti pasitelkiamas ir kaip subtiekėjas, nurodant tai pasiūlyme. Tokiu turi būti 

pridėtas sutikimas būti subtiekėju, vykdyti pirkimo sutartį ir būti prieinamu visos sutarties vykdymo 

metu. 

*Vietoj Teisės pripažinimo dokumento užsienio valstybės Tiekėjas arba specialistas gali pateikti valstybės 

įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui pateikto prašymo (su gavimo žyma, prašymo formą 

galima rasti http://www.spsc.lt) išduoti Teisės pripažinimo dokumentą patvirtintą kopiją (jeigu taikoma). 

Tačiau iki Sutarties pasirašymo užsienio šalies tiekėjas privalės pateikti tiekėjo arba specialisto teisės 

pripažinimo dokumentą.  

3.1.14 Tiekėjas per paskutinius 5 metus 

iki pasiūlymo pateikimo termino 

pabaigos yra „iki rakto“ pastatęs 

bent 1 (vieną) biodujų jėgainę 

ir/arba biodujų gryninimo / 

valymo įrenginius, kurios statybos 

darbų vertė yra ne mažesnė kaip 

3 000 000 Eur (be PVM), ir 

jėgainės įrengimo darbų atlikimas 

ir galutiniai rezultatai buvo 

tinkami. 

 

 

Jeigu pasiūlymą teikia 

ūkio subjektų grupė 

arba tiekėjas pasitelkia 

subtiekėjus – 

reikalavimą turi atitikti 

tiekėjas su subtiekėjais 

kartu (ūkio subjektų 

grupės narių arba 

tiekėjo ir subtiekėjų 

turimi pajėgumai 

sumuojami), 

atsižvelgiant į jų 

prisiimamus 

įsipareigojimus. 

 

 

Pateikiama: 

1) Per paskutinius 5 metus atlikto 

projekto ar sutarties (-čių) 

sąrašas, nurodant Pirkėją, 

objektą, galią, projekto 

pradžios ir pabaigos datas, 

kontaktinį asmenį. Projekto ar 

sutarties (-čių) sąrašas turi būti 

patvirtintas tiekėjo vadovo 

(arba jo įgalioto asmens) 

parašu.  

2) Įrodymui apie darbų atlikimą 

tiekėjas pateikia Pirkėjų 

pažymas (atsiliepimus) apie tai, 

kad darbai buvo atlikti tinkamai 

arba lygiaverčius dokumentus. 

Pažymose be kita ko turi būti 

nurodyta darbų atlikimo data ir 

vieta, informacija, ar darbai 

buvo atlikti pagal galiojančių 

teisės aktų, reglamentuojančių 

darbų atlikimą, reikalavimus, 

tinkamai užbaigti, o defektų 

šalinimas po elektrinės 

bandomosios eksploatacijos 

atliktas. 

Pirkėjas, siekdamas patikslinti 

informaciją apie įvykdytą projektą 

ar sutartį, pasilieka teisę be 

išankstinio įspėjimo susisiekti su 
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Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Subjektas, kuris turi 

atitikti reikalavimą 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

tiekėjo nurodytu Pirkėjo 

kontaktiniu asmeniu. 

Pastabos dėl Lentelės Nr. 3.1.14 p. nurodyto reikalavimo:  

Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. 

Tačiau tokiu atveju bus vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio pirkime, atlikti darbai, jų 

apimtis, o ne visas vykdytos sutarties objektas. 

Vadybos sistemų standartai 

3.1.15 Tiekėjas laikosi kokybės vadybos 

standarto ISO 9001 arba jam 

lygiaverčio standarto 

atsinaujinančios energetikos 

išteklių projektų vystymo srityje: 

projektavimas, pateikimas, 

montavimas, statybos darbai, 

eksploatavimas ir priežiūra 

 

Jeigu pasiūlymą teikia 

ūkio subjektų grupė 

arba tiekėjas pasitelkia 

subtiekėjus – 

reikalavimą turi atitikti 

ūkio subjektų grupės 

narys (-iai) ir (arba) 

subtiekėjai pagal 

prisiimamus 

įsipareigojimus pirkimo 

sutarčiai vykdyti  

Pateikiamas nepriklausomos 

įstaigos išduotas galiojantis 

sertifikatas, patvirtinantis, kad 

tiekėjas laikosi nurodytų kokybės 

vadybos sistemos standartų arba 

lygiaverčių standartų.    

Tiekėjas gali pateikti lygiaverčius 

įrodymus (pavyzdžiui, tiekėjo 

patvirtintus kokybės vadybos 

sistemų aprašymus), jeigu tiekėjas 

dėl nuo jo nepriklausančių 

objektyvių priežasčių negali 

pateikti sertifikatų per nustatytą 

laiką (tiekėjas kreipėsi į 

sertifikavimo įstaigą ir atlieka 

vadybos sistemos sertifikavimą, 

kuris dar nėra užbaigtas). Pirkėjas 

pripažįsta kitose valstybėse narėse 

įsisteigusių nepriklausomų įstaigų 

išduotus lygiaverčius sertifikatus. 

3.1.16 Tiekėjas laikosi aplinkos 

apsaugos vadybos standarto ISO 

14001 arba jam lygiaverčio 

standarto, užtikrinančio, kad 

įmonėje vykstantys procesai, yra 

efektyvūs ir mažina poveikį 

aplinkai pagal minėto standarto 

reikalavimus -   atsinaujinančios 

energetikos išteklių projektų 

vystymo srityje: projektavimas, 

pateikimas, montavimas, statybos 

darbai, eksploatavimas ir 

priežiūra.    

Jeigu pasiūlymą teikia 

ūkio subjektų grupė 

arba tiekėjas pasitelkia 

subtiekėjus – 

reikalavimą turi atitikti 

ūkio subjektų grupės 

narys (-iai) ir (arba) 

subtiekėjai pagal 

prisiimamus 

įsipareigojimus pirkimo 

sutarčiai vykdyti  

Pateikiamas nepriklausomos 

įstaigos išduotas galiojantis 

sertifikatas, patvirtinantis, kad 

tiekėjas laikosi nurodytų kokybės 

vadybos sistemos standartų arba 

lygiaverčių standartų.    

Tiekėjas gali pateikti lygiaverčius 

įrodymus (pavyzdžiui, tiekėjo 

patvirtintus kokybės vadybos 

sistemų aprašymus), jeigu tiekėjas 

dėl nuo jo nepriklausančių 

objektyvių priežasčių negali 

pateikti sertifikatų per nustatytą 

laiką (tiekėjas kreipėsi į 

sertifikavimo įstaigą ir atlieka 

vadybos sistemos sertifikavimą, 

kuris dar nėra užbaigtas). Pirkėjas 

pripažįsta kitose valstybėse narėse 

įsisteigusių nepriklausomų įstaigų 

išduotus lygiaverčius sertifikatus. 

3.1.17 Tiekėjas laikosi Darbuotojų Jeigu pasiūlymą teikia Pateikiamas nepriklausomos 
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Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Subjektas, kuris turi 

atitikti reikalavimą 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

saugos ir sveikatos vadybos 

sistemos standarto ISO 45001 

arba jam lygiaverčio, 

užtikrinančio, kad įmonės aplinka 

atitinka darbuotojų sveikatos ir 

saugos reikalavimus pagal minėtą 

standartą - atsinaujinančios 

energetikos išteklių projektų 

vystymo srityje: projektavimas, 

pateikimas, montavimas, statybos 

darbai, eksploatavimas ir 

priežiūra.    

ūkio subjektų grupė 

arba tiekėjas pasitelkia 

subtiekėjus – 

reikalavimą turi atitikti 

ūkio subjektų grupės 

narys (-iai) ir (arba) 

subtiekėjai pagal 

prisiimamus 

įsipareigojimus pirkimo 

sutarčiai vykdyti  

įstaigos išduotas galiojantis 

sertifikatas, patvirtinantis, kad 

tiekėjas laikosi nurodytų kokybės 

vadybos sistemos standartų arba 

lygiaverčių standartų.    

Tiekėjas gali pateikti lygiaverčius 

įrodymus (pavyzdžiui, tiekėjo 

patvirtintus kokybės vadybos 

sistemų aprašymus), jeigu tiekėjas 

dėl nuo jo nepriklausančių 

objektyvių priežasčių negali 

pateikti sertifikatų per nustatytą 

laiką (tiekėjas kreipėsi į 

sertifikavimo įstaigą ir atlieka 

vadybos sistemos sertifikavimą, 

kuris dar nėra užbaigtas). Pirkėjas 

pripažįsta kitose valstybėse narėse 

įsisteigusių nepriklausomų įstaigų 

išduotus lygiaverčius sertifikatus. 
 

 

4. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS IR RĖMIMASIS KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ (SUBTIEKĖJŲ) 

PAJĖGUMAIS (KVALIFIKACIJA) 
 

4.1. Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Pirkime pasiūlymą teikianti tiekėjų grupė su 

pasiūlymu turi pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti 

nurodyta: 

4.1.1. tiekėjų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio įsipareigojimai (veiklos ir 

jų apimtis) vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti sutartį; 

4.1.2. solidari, kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio atskirai ir visų kartu, atsakomybė už 

įsipareigojimų ir prievolių Pirkėjui nevykdymą (nepriklausomai nuo jų įnašo pagal 

jungtinės veiklos sutartį); 

4.1.3. kuris šios sutarties dalyvis yra įgaliojamas tiekėjų grupės vardu teikti pasiūlymą, o 

laimėjus pirkimą, – pasirašyti sutartį su Pirkėju, teikti sąskaitas faktūras 

atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš jungtinės veiklos sutarties 

dalyvių), pasirašyti su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įgaliotas dalyvis) 

ir kt. 

4.2. Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų (subtiekėjų) pajėgumais, siekdamas 

įrodyti savo atitikimą kvalifikacijos reikalavimais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo 

sutarties vykdymo metu. Tiekėjas, pageidaujantis remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais 

(kvalifikacija), privalo šiuos ūkio subjektus nurodyti pasiūlyme, taip pat nurodyti šių ūkio subjektų 

įsipareigojimus (veiklas ir jų apimtis) vykdant numatomą tiekėjo su Pirkėju sudaryti sutartį ir 

pateikti dokumentus, įrodančius, kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto ištekliai 

tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais 

(kvalifikacija) jis remiasi, turimi ištekliai, Pirkėjas iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias 

priemones. 

4.3. Tiekėjas, pasiūlyme nenurodęs, jog remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais 

(kvalifikacija), tačiau pats neatitinka Konkurso sąlygose nurodytų kvalifikacijos reikalavimų, 
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neįgyja teisės po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų subjektų tam, 

kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.  

4.4. Pirkėjui keliant kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui ar jo specialistams turėti 

atitinkamą išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ar profesinę patirtį, tiekėjas gali remtis kitų ūkio 

subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie ūkio subjektai, kurių pajėgumais buvo remtasi, patys ir teiks 

tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų. 

 

 

5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 

5.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, 

kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo 

sutarties įvykdymui. 

5.2. Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas elektroniniu 

paštu dangiras.chockevicius@nomineconsult.com iki 2023 m. gruodžio 27 d. 10 val. 00 min. 

(Lietuvos Respublikos laiku). Elektroninio laiško antraštėje rekomenduojama nurodyti „Biodujų 

gamybos ir biometano valymo įrangos ir rangos darbų pirkimas“. Maksimalus el. laiško dydis – ne 

daugiau 20 MB. 

5.3. Pasiūlymai, pateikti popierinėje laikmenoje vokuose, bus grąžinami neatplėšti 

tiekėjams, nebus priimami ir vertinami. 

5.4. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas elektroniniu paštu pateikia patvirtinimą, kad 

tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę. 

5.5. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą pasiūlymo 

formą.  

5.6. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:  

5.6.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų 2 priedą; 

5.6.2. tiekėjo kvalifikacinius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai; 

5.6.3. techninius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;  

5.6.4. jungtinės veiklos sutartis, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė; 

5.6.5. įgaliojimas pasirašyti ir pateikti pasiūlymą, jei pasiūlymą pasirašo ir pateikia 

ne tiekėjo įmonės vadovas;  

5.6.6. dokumentai, patvirtinantys kitų ūkio subjektų (subtiekėjų) išteklių 

prieinamumą visą sutarties vykdymo laikotarpį; 

5.6.7. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. 

5.7. Pasiūlymas ir visi su pasiūlymu susiję dokumentai ir informacija pateikiama lietuvių 

kalba (jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateikti šių dokumentų vertimas į 

lietuvių kalbą), išskyrus techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus, kurie gali būti pateikiami 

ir anglų kalba. 

5.8. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei tiekėjas yra fizinių ar juridinių asmenų 

grupė, jis gali pateikti pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Tiekėjo, pateikusio daugiau 

kaip vieną pasiūlymą, visi pasiūlymai yra atmetami. 

5.9. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus 

alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus 

atmesti. 

5.10. Šis pirkimas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visai nurodytai 

pirkimo objekto apimčiai. Pateikus pasiūlymą mažesnei nei reikalaujama pirkimo objekto apimčiai, 

pasiūlymas bus atmestas. 

mailto:dangiras.chockevicius@nomineconsult.com
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5.11. Pirkėjas neatsako už interneto ryšio, elektroninio pašto sutrikimus ar kitus 

nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar teikti pavėluotai. Atsižvelgiant į tai, 

tiekėjams siūloma pasiūlymus rengti taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai 

pateikti. Tiekėjų pasiūlymai, pateikti pavėluotai, nepriimami ir nevertinami. 

5.12. Pasiūlyme nurodomos kainos pateikiamos eurais be PVM ir su PVM. Kainos 

pasiūlymuose nurodomos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. 

5.13. Apskaičiuojant pasiūlymo kainą, turi būti įvertinta pilna pirkimo objekto apimtis, 

atsižvelgta į visus techninius ir kitus reikalavimus. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi 

mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos bei nuolaidos.  

5.14. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, 

kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta konkurso sąlygose. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo 

laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. 

Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą. 

5.15. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi teisę pakeisti arba 

atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, 

pripažįstamas galiojančiu, jeigu Komisija jį gauna pateiktą el. paštu 

dangiras.chockevicius@nomineconsult.com iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

5.16. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę pratęsti pasiūlymų 

pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems 

tiekėjams, paskelbdamas apie tai interneto tinklalapyje www.apva.lt, kuriame buvo patalpintas 

skelbimas. 

 

6. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

 

6.1. Pirkėjas atsako el. paštu į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo 

sąlygas, pateiktą el. paštu dangiras.chockevicius@nomineconsult.com, jeigu prašymas gautas ne 

vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo 

prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo 

gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, 

paskelbdamas apie tai interneto tinklalapyje www.apva.lt, kuriame buvo patalpintas skelbimas. 

6.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms 

iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti 

konkurso sąlygas, paskelbdamas apie tai interneto tinklalapyje www.apva.lt, kuriame buvo 

patalpintas skelbimas. Paaiškinimas (patikslinimas) turi nekeisti anksčiau paskelbtos informacijos 

esmės. 

6.3. Jeigu iš esmės keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, Pirkėjas 

paskelbia pakeistas konkurso sąlygas nauja redakcija ir nustato naują pasiūlymų pateikimo terminą, 

paskelbdamas apie tai interneto tinklalapyje www.apva.lt, kuriame buvo patalpintas skelbimas. 

6.4. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. 

 

 

7. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS 

 

7.1. Susipažinimo su pasiūlymais procedūra vyks 2023 m. gruodžio 27 d. 10 val. 00 min. 

(Lietuvos Respublikos laiku), tiekėjams nedalyvaujant. 

7.2. Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos/ 

žinomos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas konkurso sąlygų 7.1 punkte. 

mailto:dangiras.chockevicius@nomineconsult.com
http://www.apva.lt/
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7.3. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, 

tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

7.4. Pasiūlymų kainos bus fiksuojamos susipažinimo su pasiūlymais posėdžio protokole. 

7.5. Pasiūlymų vertinimo kriterijus – mažiausios kainos.  

7.6. Pasiūlymuose kainos pateikiamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos 

užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro 

ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. 

7.7. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be pridėtinės vertės mokesčio 

(PVM). 

7.8. Visų tiekėjų pasiūlymų nagrinėjimas bei saugojimas vykdomi išlaikant komercinę 

paslaptį, ir pasibaigus pirkimui, pasiūlymai nėra grąžinami juos pateikusiems tiekėjams. Gauta 

informacija bus saugoma ir naudojama tik pirkimo procedūroms atlikti. 

7.9. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo kvalifikacijos 

duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius 

ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti 

arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie 

tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka Pirkėjo keliamus kvalifikacijos reikalavimus. 

7.10. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis 

paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, pateikti raštu 

papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. 

7.11. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos 

apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti 

pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlyme nurodytos kainos. Taisydamas 

pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių 

arba papildyti kainą naujomis dalimis. 

7.12. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o 

ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą 

terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, pateikiant pasiūlymo 

ekonomiškumo ir jo mažos kainos pagrindimo dokumentus.  

 

 

8. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

 

8.1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

8.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai); 

8.1.2. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacinių 

reikalavimų;  

8.1.3. tiekėjas savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo 

kvalifikaciją ir, Komisijai prašant, nepatikslino jų;  

8.1.4. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme 

nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje 

specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Komisijos prašymu, nekeisdamas pasiūlymo 

esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo; 

8.1.5. tiekėjas pasiūlė neįprastai mažą kainą ir Komisijos prašymu dėl neįprastai mažos 

kainos pagrindimo nepateikė arba pateikė netinkamus pasiūlyme nurodytos 

kainos pagrįstumo įrodymus. 

8.1.6. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis 

teisėtomis priemonėmis; 

8.1.7. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per 
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didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina. 

8.2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio 

sprendimo priėmimo dienos. 

 

9. DERYBOS 

 

8.3. Šio Pirkimo metu gali būti vykdomos Derybos.  

8.4. Derybos vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai atitinka konkurso sąlygose 

nustatytus reikalavimus, t. y. nustatytus tiekėjų kvalifikacijos, pasiūlymų pateikimo ir techninės 

specifikacijos reikalavimus. Su kiekvienu tiekėju susitinkama atskirai. Derybų metu visiems 

tiekėjams pateikiama ta pati (vienoda) informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kuris 

rengiamas kiekvienam tiekėjui atskirai. 

8.5. Derybos gali būti vykdomos dėl pasiūlymo kainos. 

8.6. Galutiniu pasiūlymu laikomas galutinių derybų rezultatas, užfiksuotas derybų 

protokole. 

8.7. Jei tiekėjas neatvyksta į derybas, jo galutiniu pasiūlymu laikomas jo pirminis 

pasiūlymas. 

 

10. PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

10.1. Tiekėjas, kuris mano, kad Pirkėjas nesilaikė įstatymų, kitų teisės aktų arba šių 

konkurso sąlygų reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę per 7 

(septynias) kalendorines dienas nuo paskelbimo apie pirkimą svetainėje www.apva.lt pareikšti 

pretenziją Pirkėjui dėl šių konkurso sąlygų arba per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Pirkėjo 

priimto sprendimo išsiuntimo tiekėjui dienos pareikšti pretenziją Pirkėjui dėl Pirkėjo veiksmų ar 

priimtų sprendimų.  

10.2. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją Pirkėjui el. paštu 

dangiras.chockevicius@nomineconsult.com. Pirkėjas nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios 

gautos šių konkurso sąlygų 10.1 punkte nustatytais terminais.  

10.3. Pirkėjas privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip 

per 2 (dvi) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip 

kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui. Tais atvejais, kai išnagrinėjus 

pretenziją buvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti iš dalies, apie 

priimtą sprendimą Pirkėjas privalo pranešti ir kitiems suinteresuotiems dalyviams tiesiogiai arba 

paskelbiant apie tai svetainėje www.apva.lt.  

10.4. Išnagrinėjęs pretenziją Pirkėjas taip pat informuoja pretenziją pateikusį tiekėją ir 

kitus suinteresuotus dalyvius apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą, 

jeigu jie keičiami, paskelbdamas apie tai interneto tinklalapyje www.apva.lt, kuriame buvo 

patalpintas skelbimas apie pirkimą. 

 

11. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO 

 

11.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato 

pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų 

pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, 

kurio pasiūlymas gautas anksčiausiai. 

11.2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma 

ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas. 

11.3. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis 

http://www.apva.lt/
mailto:dangiras.chockevicius@nomineconsult.com
http://www.apva.lt/
http://www.apva.lt/


 
 

17 

 

kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį. 

11.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti 

pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo 

sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti 

pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal 

sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

12.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos. 

12.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo 

procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą 

nutraukti pirkimo procedūras, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo 

apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros 

nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) 

pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams, paskelbdamas apie tai interneto tinklalapyje 

www.apva.lt, kuriame buvo patalpintas skelbimas. 

12.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo sudaryti pirkimo sutartį, 

informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie priimtą sprendimą, nurodydamas 

tiekėją su kuriuo numatoma sudaryti pirkimo sutartį. 
 

13. PRIEDAI 
 

13.1 Techninė specifikacija. 

13.2 Pasiūlymo forma. 

13.3 Pirkimo sutarties projektas 
 

http://www.apva.lt/
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Konkurso sąlygų 
1 priedas  

 

 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

 
BIODUJŲ VALYMO ĮRANGOS  

IR MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMAS 

 

 
1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ 

 

1.1. UAB „Lenergija“ (toliau vadinama – Pirkėjas), įgyvendindama projektą „UAB 

„Lenergija“ biometano valymo infrastruktūros sukūrimas” (Nr. KKS-S-597(2021))“ pagal Klimato 

kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237 „Dėl Klimato kaitos 

programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“, 1.2.5.2 papunkčio 

priemonę „Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti, 

numato įsigyti biodujų gamybos ir biometano valymo įrangą su rangos darbais. 

1.2. Projekte numatyta įsigyti naują biodujų valymo, biometano gryninimo ir koncentravimo 

įrangą, biometano kokybės matavimo ir užtikrinimo, apskaitos prietaisus, suslėgimo įrangą, 

leidžiančią išvalytą biometaną transportavimo konteinerių pagalba tiekti į gamtinių dujų tinklus 

(toliau - BG). Įgyvendinus projektą išvalytas biometanas bus tiekiamas į „Amber Grid“, AB tinklus 

ir esant poreikiui į biometano skystinimo įrenginius (ne šio pirkimo apimtis). Biodujoms gaminti bus 

naudojamos kiaulių srutos (apie 35 proc. viso biodujų gamybos žaliavų krepšelio) ir kitos bioskaidžios 

atliekos. Planuojama biodujų gamyba iki 500 m3/val. 

1.3. Šis pirkimas neskaidomas į dalis, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo 

apimčiai. 

1.4. Jei Techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis 

ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, 

kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai. 

1.5. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos tiekėjo išlaidos, susijusios su projektavimu, 

rangos darbais ir įrangos sumontavimu, įskaitant medžiagų ir atsargų kainą, darbo jėgos kainą, 

transporto, pristatymo išlaidas, draudimo išlaidas ir pan., taip pat išlaidos, susijusios su biodujų 

valymo įrangos pridavimu valstybinėms institucijoms ir kitiems asmenimis, įstaigomis ir 

organizacijomis, su kuriomis, pagal Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus, toks 

projektas turi būti suderintas ir (ar) priduotas.  

1.6. Tiekėjas šioje specifikacijoje numatytus įrenginius suprojektuoja (įskaitant, bet 

neapsiribojant atlieka geologinius tyrinėjimus, užsako topografinius planus ir t.t.), gauna statyba 

leidžiančius dokumentus, patiekia ir sumontuoja visus numatytus įrenginius, vamzdynus, elektros ir  

automatikos dalis, suprojektuoja ir įrengia privažiavimo kelius į sklypo ir jame, įrengia aikšteles 

reikalingas eksploatavimui ir aptarnavimui, techninei priežiūrai ir kitus būtinus darbus privalo atlikti 

ir priduoti statybos užbaigimo komisijai per 12 mėnesių nuo visiško rangos sutarties įsigaliojimo. Šis 

terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip 3 (trijų) mėnesių terminui atskiru rašytiniu šalių 

susitarimu, jeigu atsiranda ne nuo Tiekėjo tiesiogiai priklausančios aplinkybės, dėl kurių 

projektavimo, įrangos pristatymo ir (ar) rangos darbai gali vėluoti.  

1.7. Įrangos pristatymo ir rangos darbų vieta – UAB Lenergija, Šakių r. Sirvydų k. 3. 

1.8. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą 
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techniniams reikalavimams, nurodytiems šioje Techninėje specifikacijoje. Įrodančiais dokumentais 

bus laikomi gamintojo parengti katalogai ir techninių charakteristikų aprašymai (jei gamintojo 

kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) 

(pdf formatu) lietuvių arba anglų kalba. Dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. 

pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias 

teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei 

įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.  

1.9. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo užpildyti atitikties techniniams reikalavimams 

lentelę, kuri pateikiama konkurso sąlygų 2 priede (pasiūlymo formos sudėtinė dalis). Pasiūlymai, 

kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninių reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti geresnes 

charakteristikas. Pasiūlymas, kuriame nors vienas iš atitinkamų reikalavimų bus blogesnis arba visai 

neatitiks keliamų reikalavimų, bus atmestas. 

 

2. TIEKIMO APIMTIS  

 

2.1. Vykdomas konkursas yra pilnai sukomplektuotos BG statyba, o pasirašoma sutartis bus 

sudaryta su Tiekėju (arba kitaip - Tiekėju) sutarties „iki rakto“ pagrindu ir apims: 

2.1.1. Projektas turi būti įgyvendintas vadovaujantis standarto LST EN ISO 24252:2022 

(Biodujų sistemos. Nebuitinės sistemos ir sistemos be dujinimo) reikalavimais; 

2.1.2. Statinio projekto parengimas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“; 

2.1.3. Statybą leidžiančio dokumento gavimas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“; 

2.1.4. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo parengimas 

vadovaujantis 2004 m. liepos 1 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-

491 (jeigu būtinas); 

2.1.5. Statinio projekto vykdymo priežiūrą vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos 

darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

2.1.6. Įrangos, įrenginių ir mechanizmų tiekimą ir jų įrengimo statybos darbus 

vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

2.1.7. Statybos užbaigimo dokumentų parengimas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 

2.1.8. Personalo apmokymas eksploatuoti naujai sumontuotus įrenginius; 

2.1.9. Įrenginių aptarnavimas garantinio laikotarpio metu. 

2.2. Su Tiekėju pasirašyta sutartis numatys eksploatuosiančio personalo mokymą, specialių 

įrankių parūpinimą eilinių techninių aptarnavimų darbams. Elektrinės perdavimo-priėmimo 

procedūra nevyks tol, kol nebus atliktas ir patvirtintas įrenginių paleidimo-veikimo bandymas bei 

ištaisyti visi galimi išaiškėję gedimai ir pašalinti defektai. 

2.3. Pilnai sukomplektuotą BG sistemą sudarys: 

2.3.1. Biodujų nusierinimo įrenginiai su priklausiniais; 

2.3.2. Biodujų sausinimo įrenginiai su priklausiniais; 

2.3.3. Biodujų gryninimo (koncentravimo) įrenginiai su priklausiniais; 

2.3.4. Biometano suslėgimo įrenginiai su priklausiniais; 

2.3.5. Biometano ryšuliai (cilindrai) su važiuokle pritaikyti biometano transportavimui 

(vilkiko tiekimas yra ne šio pirkimo objektas); 
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2.3.6. Įrenginių montavimo (įskaitant medžiagas) ir paleidimo derinimo darbai. 

2.3.7. Automatikos ir reguliavimo įrenginiai, paleidimo ir valdymo sistemos; 

2.3.8. SCADA sistema su valdymo dispečeriniu pultu ir tam reikalinga įranga; Tiekėjas 

turi įrengti ir užtikrinti bendrą visų biodujų jėgainės įrenginių automatizuotą 

dispečerinio valdymo sistemą. 

2.3.9. Kontrolės matavimo prietaisai; 

2.3.10. Elektros energijos tiekimas savoms reikmėms užtikrinamas iš esamos 10 kV / 0,4 

kV modulinės transformatorinės Nr. SR-424 A. Turi būti įrengti elektros energijos 

apskaitos prietaisai, kuriais būtų galima matuoti elektros energijos srautus biodujų 

gryninimo įrenginiams, biometano kompresoriui bei kitiems įrenginiams kartu; 

2.3.11. Naujai projektuojamos teritorijos apšvietimas; 

2.3.12. Priešgaisrinės apsaugos ir signalizacijos sistemos; 

2.3.13. Reikalingi pastatai ir statiniai (konstrukcijos), kėlimo priemonės, kranai, sveikatos 

apsaugos ir darbų saugos ir telekomunikacinės priemonės; 

2.3.14. Privažiavimo keliai ir skaldos danga padengtos aikštelės; 

2.3.15. Vamzdynai, armatūra, šiluminė izoliacija, cirkuliaciniai siurbliai ir kiti pagalbiniai 

įrenginiai; 

2.3.16. Specialūs įrankiai ir įranga reikalingi BG eksploatavimui; 

2.3.17. Kiti nepaminėti darbai, įrenginiai ir priemonės, privalomi įvykdyti sutarčiai ir 

įgyvendinti projektui. 

2.4. BG įrenginiai su priklausiniais turi būti suprojektuoti automatiniam veikimui ir 

Techninėje specifikacijoje numatytomis sąlygomis dirbti nominaliu režimu ne mažiau kaip 8400 

val./metus.  

2.5. BG įrenginiai bus valdomi iš esamo biodujų jėgainės valdymo pulto, kuriame bus 

papildomai integruota naujai sumontuotų įrenginių valdymo ir parametrų valdymo sistema (SCADA). 

Eksploatuojantis personalas stebės valdymo pulto prietaisų veikimą ir į reguliavimo procesą įsiterps 

tik tuomet, kai pastebės eksploatacinius parametrų nukrypimus. 

2.6. BG įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas bei Europos Sąjungos 

direktyvų normas ir standartus, ISO, EN, TRD standartų (ar lygiaverčių) reikalavimus. 

2.7. BG įrenginiai turi turėti CE ženklinimą. Visi elektrinės įrenginiai turi būti nauji ir 

nenaudoti išskyrus jeigu tai buvo būtina atlikti gamintojo bandymus. 

2.8. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi savo rizika įvertinti visus reikalingus išteklius ir 

priemones projekto įgyvendinimui su reikalinga atsarga. Vėliau, po sutarties pasirašymo, nėra 

numatytas kainų koregavimas, jeigu paaiškės, kad faktiniai dydžiai skiriasi. 

2.9. Tiekėjas turi užtikrinti, kad bus patiekta ir perduota BG veikimui ir valdymui reikalinga 

licencijuojama programinė įranga kur bus savalaikiai ir tinkamai atnaujinama siekiant saugaus 

naudojimo ir Pirkėjas nepatirs jokių papildomų kaštų susijusių su licencijų galiojimo pratęsimu, 

atnaujinimų gavimu ir pan. 

2.10. Tiekėjas savo rizika numato visą BG statybai reikalingų pastatų ir statinių poreikį, t. y. 

Tiekėjui nebus sudaryta galimybė panaudoti kokius nors esamus pastatus ir statinius.  

2.11. BG statyboms rekomenduojama sklypo vieta: 
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1 pav.: UAB LENERGIJA ESAMŲ IR PLANUOJAMŲ ĮRENGINIŲ / STATINIŲ PLANAS 
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2.12. Tiekėjas bus atsakingas už BG statinio techninį darbo arba techninį ir darbo projekto 

parengimą, pastatų, įrengimų, privažiavimo kelių, aikštelių ir kitos įrangos, reikalingų BG įrenginių 

darbui, išdėstymą. Tiekėjas atsakingas už statybos aikštelės išvalymą, už komunalinių ir visų kitų 

inžinerinių tinklų, kurie trukdo statybos montavimo darbams, perkėlimą ir statybinių atliekų 

utilizavimą. Tiekėjas atsakingas už papildomų privažiavimo kelių ir aikštelių, kurie bus reikalingi 

statybos-montavimo, įrengimų pristatymo, saugojimo ar kitiems darbams ir tikslams, įrengimą. Tuo 

atveju, jeigu Tiekėjas nutartų papildomai pasitelkti kitus Tiekėjus ir/ar Projektuotojus darbams, 

tiekimams, projektavimo darbams ar kitoms paslaugoms, kurios nebuvo numatytos BG darbų 

apimtyje, Tiekėjas bus atsakingas už visų kitų Tiekėjų veiklos koordinavimą tiek, kiek tai susiję su 

Tiekėjas atsakomybe už BG projekto įgyvendinimą. 

2.13. Pirkėjas įtraukė į pirkimo dokumentus preliminarią informaciją (statyboms 

rekomenduojama sklypo vieta). Tiekėjas turi patikrinti pateiktą informaciją ir atlikti kelių dangų, 

grunto ir kt. tyrimus, jei tai jam bus reikalinga projekto įgyvendinimui. 

2.14. Tiekėjas privalės statybos aikštelę aptverti tvora ir įrengti rakinamus vartus, kad į ją 

negalėtų patekti pašaliniai asmenys. Tiekėjas pats atsakys už naudojamų buitinių patalpų, įrangos bei 

statybos aikštelės teritorijoje esančių įrenginių, medžiagų ir kt. gaminių apsaugą. 

2.15. Biodujų vamzdynas. Už BG biodujų vamzdyno įrengimą nuo esamo biodujų vamzdyno 

iki BG įrenginių atsakingas Tiekėjas (preliminarus atstumas apie 50 m). Tiekėjas suprojektuos ir 

įrengs biodujų vamzdyną su priklausiniais. Esamo biodujų vamzdyno techniniai parametrai 

(prisijungimo vietoje): DN150, PN10, medžiaga – 316L plienas, darbinis slėgis iki 200 mbar.  

2.16. Kondensato vamzdynas. Už BG kondensato vamzdyno įrengimą nuo BG įrenginių iki 

esamo kondensato šulinio atsakingas Tiekėjas. Tiekėjas suprojektuos ir įrengs kondensato vamzdyną 

su priklausiniais. Preliminarus atstumas nuo planuojamos statybos vietos iki kondensato šulinio yra 

apie 30 m. Iš esamo kondensato šulinio surinktas kondensatas esamais siurbliu/-iais grąžinamas į 

bioreaktorius. 

2.17. Šilumos šaltinis ir šilumos tiekimo vamzdynas. Šiuo metu šiluma yra generuojama 

kogeneracinės jėgainės (CHP) pagalba, kurios elektrinis galingumas yra apie 999kW, o atitinkamai 

šiluminis galingumas apie 1050 kW. Biodujų jėgainei dirbant maksimaliu apkrovimu vidutinis 

šilumos poreikis bioreaktorių šildymui yra apie 300 kW. Maksimalus apkrovimas apie 500 kW. 

Tiekėjui įrengus BG įrenginius CHP planuojama stabdyti ir naudoti avariniais atvejais arba esant 

palankioms rinkos sąlygoms. Atsižvelgiant į tai Tiekėjas turi pasiūlyti ir įdiegti naujus įrenginius 

(atlieknės šilumos panaudojimas, šilumos siurbliai, katilas ir t.t.), kurie aprūpintų esamą infrastruktūrą 

šiluma.  Šilumos šaltinio pajungimo vieta: 

 
2 pav. Šilumos paskirstymo punktas 
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2.18. Priešgaisrinis vandentiekis. Už BG priešgaisrinio vandentiekio vamzdynų ir hidrantų 

įrengimą atsakingas Tiekėjas. Tiekėjas suprojektuos ir įrengs reikalingus hidrantus, priešgaisrinio 

vandens vamzdynus nuo jų iki prisijungimo taškų prie veikiančio priešgaisrinio vandens vamzdyno 

ir prijungs juos. Tiekėjas atsakingas už priešgaisrinės sistemos atitikimą teisės aktų reikalavimams. 

2.19. Elektros energijos tiekimas. BG prisijungimas prie esamos modulinės 

transformatorinės Nr. SR-424A10kV turės būti išpildytas pagal atitinkamos institucijos išduotas 

pasijungimo sąlygas (jei taikoma) ir LR norminius dokumentus. Tiekėjas bus atsakingas už šiose 

sąlygose keliamų reikalavimų išpildymą. Tiekėjas turės įrengti visą BG 0,4 kV elektros tinklų sistemą 

(įskaitant ir kondensatorių baterijas reaktyvios galios kompensavimui). Esamos modulinė pastotės 

schema pateikiama žemiau: 

 

 
3 pav. Modulinės transformatorinės Nr. SR-424A, 0,4kV principinė elektros schema 

 

 
4 pav. Modulinės transformatorinės Nr. SR-424A, 0,4kV dalies vaizdas 
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2.20. SCADA sistema. Tiekėjas turės pertvarkyti esamą biodujų jėgainės SCADA sistemą, 

į kurią turės įtraukti visus naujai įrengiamus BG įrenginius.  Bendrai SCADA turi  efektyviai valdyti 

visus svarbius BG darbo parametrus ir valdyti jos veikimą ir reguliuoti jos našumą nuo parinkto 

reguliavimo režimo. Reguliavimo sistemų sąsaja bus signalai, kuriais bus reguliuojamas BG įrenginių 

našumas pagal biodujų gamybos apimtis.  

2.21. Garantinis aptarnavimas. Tiekėjas visai įrangai ir įrenginiams (ar komponentams) 

garantinio laikotarpiui (24 mėnesiai po sutarties įvykdymo) užtikrina garantinį aptarnavimą kaip to 

reikalauja įrangos ir įrenginių (ar komponentų) gamintojas (-ai). Tuo atveju jei įrangai ar įrenginiams 

gamintojas suteikia (ar tai kyla iš teisės aktų reikalavimo) ilgesnę nei 24 mėnesių garantiją 

(skaičiuojant nuo sutarties užbaigimo dienos) tiekėjas pasiūlyme tai nurodo, tačiau tiekėjo garantija 

garantiniam laikotarpiui nurodyta konkurso sąlygose dėl to neturi būti ilgesnė nei 24 mėnesiai. 

Tiekėjas garantinio aptarnavimo metu atsakingas už visas išlaidas susijusias su (įskaitant 

besidėvinčias dalis, keičiamas dalis, įrangą, priemones ar kt.) susijusias su įrangos ir įrenginių 

aptarnavimu garantinio laikotarpio metu. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti: 

- Įrangos ir įrenginių, kuriems garantinio laikotarpio metu pagal gamintojo reikalavimus 

yra būtinas aptarnavimas sąrašą; 

- Įrangos ir įrenginių gamintojų patvirtintus reikalavimus (originalo kalba ir lietuvių kalba) 

aptarnavimui numatyto garantinio laikotarpio metu. 

Vertinant garantinį aptarnavimą Tiekėjas turi įsivertinti, kad per 24 mėnesių garantinio 

aptarnavimo periodą BG išdirbs iki 16800 valandų. 

Tiekėjo reagavimo laikas į gedimo pranešimą garantinio laikotarpio metu negali būti ilgesnis 

nei 24 valandos, išskyrus aiškiai ir argumentuotai pagrįstus atvejus dėl ko per tokį laiką reagavimas 

ir gedimo nustatymas/ ištaisymas nėra galimas. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjo pasiekiamumas 

(telefonu) siekiant pranešti apie įvykį/ gedimą/ avarinę situaciją/ siekiant pasitarti turi būti 24 

valandos per parą, 7 dienos per savaitę, 365 dienos per metus. 

Už sąnaudas, susijusias su gamintojo atstovų dalyvavimu aptarnavime garantinio laikotarpio 

metu atsakingas Tiekėjas. Tiekėjas turi užtikrinti, kad aptarnavimą garantinio laikotarpio metu atlieka 

tik tinkamą kvalifikaciją, leidimus (ar atestatus) turintys ir gamintojo reikalavimus atlikti aptarnavimą 

atitinkantis personalas. Tiekėjas užtikrina, kad aptarnavimo metu keičiamos dalys (ar įranga), 

elementai ar medžiagos turi būti pakeistos originaliomis, gamintojo reikalavimus atitinkančiomis 

dalimis (ar įranga), elementais ar medžiagomis ne blogesnės kokybės nei keičiamas elementas. 

 

 

3. PROJEKTO ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS  

 

3.1. Įgyvendinant projektą UAB „Lenergija“ numato įsigyti biodujų valymo įrangą, kuri bus 

skirta iš jėgainės gaunamų biodujų valymui. UAB „Lenergija“ Šakių r. sav., Sirvydų k. 3 sklype 

Nr. 8460-0001-0100 eksploatuoja 999 kW elektrinės galios kogeneracinę biodujų jėgainę, 

naudojančią biodujas išgautas iš kiaulių srutų ir kitų bioskaidžių atliekų. 

3.2. UAB „Lenergija“ nuomos pagrindais valdo 2,00 ha žemės sklypo dalį Nr. 8460-0001-

0100 (kad Nr. 8460/0001:100), kuris yra UAB „Idavang“, įmonės kodas 111657920, nuosavybė. 

3.3. UAB „Lenergija“ 999 kW elektrinės galios kogeneracinė jėgainė pastatyta siekiant 

elektros ir šiluminės energijos gamyboje naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius. Energija 

gaminama iš biodujų, pagamintų iš mėšlo (srutų), biomasės (bioskaidžių atliekų ir kt. biomasės) ir/ar 

žaliosios biomasės. Šiuo metu biojėgainėje per metus gali būti pagaminama ir kogeneracinėje 

jėgainėje sunaudojama iki 4,2 mln. m³ biodujų.  

3.4. Sklypas, kuriame veikia jėgainė nesiriboja su gyvenamąją teritorija, atstumas iki 

artimiausios pavienės sodybos yra apie 650 m pietvakarių kryptimi. Sklypo, kuriame veikia jėgainė 

sklypo pakraščiu iš šiaurės ir rytų pusės praeina vietinės reikšmės kelias, jungiantis kiaulių kompleksą 
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su lagūnomis. Už 2 500 m nuo planuojamos jėgainės, pietų kryptimi, praeina krašto kelias Nr. 25, 

jungiantis Kauną ir Šakius, kurį su jėgainės sklypu jungia vietinės reikšmės keliukas. 

 

4. BIODUJŲ JĖGAINĖJE (VEIKIANČIOJE) NAUDOJAMOS ĮRANGOS APRAŠYMAS 

 

4.1. UAB „Lenergija“ biodujų jėgainėje vykdoma šilumos ir elektros energijos gamyba 

kogeneraciniame įrenginyje, kurui naudojanti biodujas, pagamintas iš kiaulių mėšlo (srutų), augalinės 

kilmės bioskaidžių atliekų ir/ar kitos biomasės anaerobinio apdorojimo bioreaktoriuose metu. Per 

metus jėgainėje gali būti pagaminama iki 4,2 mln. m³ biodujų. Skystas mėšlas (srutos), susidaręs 

gretimai esančiame kiaulių komplekse kiaulių auginimo metu, požeminiais kanalais iš tvartų patenka 

į esamą požeminį uždaro tipo, emisijoms nelaidų, srutų priėmimo rezervuarą. Rezervuare esama 

maišyklė pastoviai maišo srutas, todėl nėra galimybės stambesnėms dalims nusėsti ant dugno. Iš šio 

rezervuaro panardinamu siurbliu srutos perpumpuojamos į srutų padavimo rezervuarą. Taip pat yra 

numatyta galimybė srutų padavimo rezervuarą papildyti atvežtine skystos frakcijos žaliava. Tam šalia 

rezervuaro įrengta jungtis specializuoto transporto pajungimui, o prie jungties įrengta betoninė 

aikštelė su trapu išsiliejusioms nuotekoms surinkti. Iš rezervuaro siurblio pagalba žaliava tiekiama į 

bioreaktorius. 

4.2. Biodujų gamyba vykdoma trijuose gelžbetonio bioreaktoriuose/fermentatoriuose 

(3 617 m3, 3 040 m3 ir 3 617 m3 darbinio tūrio). Anaerobinis apdorojimas vyksta mezofilinėje +37-

42°C temperatūroje. Tokia temperatūra garantuoja stabilų organinių medžiagų skaidymo procesą ir 

didelę metano išeigą. Iš biomasės ir kiaulių mėšlo susidarančių biodujų sudėtis: metanas – nuo 55% 

iki 60%, anglies dvideginis – nuo 30% iki 45%, vandenilis – iki 1% ir sieros vandenilis – iki 3%. 

Bioreaktoriuose laikomos žaliavos šildymui naudojama kogeneraciniuose įrenginiuose pagaminta 

šiluma, kuri šilumokaičio pagalba atitinkamai paskirstoma į bioreaktorius Bioreaktoriuose 

susidariusios biodujos slėginiais vamzdžiais tiekiamos į kogeneracinius įrenginius. Bioreaktorius su 

kogeneraciniais įrenginiais – vidaus degimo varikliais jungia dujų tiekimo vamzdynas. Dujų 

vamzdynu į kogeneracinį įrenginį (jėgainę) tiekiamos biodujos (iki 4,2 mln. Nm3/metus), naudojamos 

energijos gamybai. 

4.3. Biodujų gamybos, principinė schema pateikta 5 pav.: 

 

 
5 pav. Biodujų gamybos principinė schema 

 

4.4. Apdorotos žaliavos (substrato) kiekis sudaro maždaug 95 % panaudotos žaliavos (mėšlo 
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ir biomasės) kiekio. Apdorota žaliava – homogeniška medžiaga, teigiamai veikianti dirvožemį. Dalis 

žaliavos perduodama kiaulių kompleksui tolimesniam jo tvarkymui, likusi dalis parduodama 

turinčioms tręšimo planus žemės ūkio bendrovėms arba ūkininkams. 

 

5. PLANUOJAMOS DIEGTI ĮRANGOS (NAUJOS) VEIKIMO APRAŠYMAS  

 

5.1. Įgyvendinus projektą UAB „Lenergija“ valdomoje teritorijoje bus sukurta visa 

technologinė infrastruktūra, reikalinga biodujoms paruošti ir išvalyti iki gamtinėms dujoms keliamų 

kokybinių reikalavimų. UAB „Lenergija“ biodujų gamybai planuoja naudoti kiaulių mėšlą (srutas), 

augalinės kilmės bioskaidžias atliekas ir/ar kitą biomasę. Srutos, kaip ir iki šiol bus paduodamas 

požeminiais vamzdynais. 

5.2. Tiekėjas privalo planuojamai įdiegti biodujų valymo įrangai numatytame žemės sklype 

numatyti visas reikiamas prevencijos bei galimų neigiamų pasekmių aplinkai mažinimo ar 

kompensavimo priemones, kurios užtikrintų aplinkos apsaugos reikalavimus (kvapų emisijos į 

aplinkos orą mažinimas, gruntinio vandens apsauga, triukšmas ir t.t.). 

5.3. Trumpas naujos įrangos veikimo schemos aprašymas. Žaliavos siurbliais patenka į 

bioreaktorius. Bioreaktoriuose vykstant fermentacijai iš žaliavų išsiskiria biodujos (iki 500 Nm3/h), 

kurios 2 ÷ 5  mbar slėgiu dujotiekiu transportuojamos iki biodujų pradinio valymo įrenginių. 

Planuojama, kad biodujų jėgainė per metus pagamins iki 4,2 mln. m³ biodujų. 

 

Lentelė 1. Biodujų parametrai po fermentatoriaus 

 

Rodiklis 
Mato 

vnt. 
Nominalas 

Min Max 

Biodujų srautas  Nm3/h 500 300 600 

CH4 vol % 56,82 50 60 

CO2 vol % 40 35 45 

O2 vol % < 0.8 0.7 2.0 

N2  vol %* < 0.5 0 1 

H2S  ppm < 3.0 1 5 

Santykinė dujų drėgmė % Prisotinta   

Slėgis mbar 100   

Temperatūra °C 30 25 45 

 

Prieš patenkant į biometano gryninimo įrenginį, biodujos turi būti atvėsintos ir nusausintos bei 

išvalytos nuo sieros junginių, kurių koncentracija biodujose neturi viršyti 1 ppm. Biodujų gryninimo 

įrenginyje biometanas atskiriamas nuo anglies dvideginio dujų iki gamtinių dujų reikalavimus 

atitinkančių parametrų. Po biodujų gryninimo ir koncentravimo sistemos prognozuojama pasiekti 

šiuos biodujų parametrus (žr. Lentelė 2): 

 

Lentelė 2. Biodujų parametrai po biodujų gryninimo ir koncentravimo sistemos (prognozuojami) 

 

Rodiklis 
Mato 

vnt. 
Nominalas 

CH4 mol % ≥ 97 

CO2 mol % ≤ 2,5 

O2 mol % ≤ 0,5 

N2  mol % ≤ 3 
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Rodiklis 
Mato 

vnt. 
Nominalas 

H2S  g/m3 < 0,007 

H2 mol %* ≤ 0,1 

Metano skaičius % ≥ 65 

Santykinis tankis  0,55-0,70 

Merkaptaninė siera, g/m3 g/m3 ≤ 0,016 

Skystos fazės vandens ir angliavandenių kiekis  neleistinas 

Mechaninių priemaišų kiekis g/m3 ≤ 0,001 

Vandens rasos taško temperatūra (4 MPa) oC < -10 

Angliavandenių rasos taško temperatūra (0,1-7 MPa) oC < -2 

Bendras sieros kiekis g/m3 < 0,03 

 

Žemiau pateikiamas principinis BG įrangos išdėstymas / planas. 

 

 

 
 

Pav. 6 Planuojamos diegti įrangos išdėstymo planas (preliminarus) 

 

Išgrynintas biometanas (iki 300 Nm3/h) padidinus slėgį iki 250 ÷ 300 bar suspaudžiamas į dujų 

saugojimo cilindrus sujungtus tarpusavyje tam pritaikytuose moduliuose, kurie sumontuoti ant jiems 

pritaikytų priekabų. Moduliai su užpildytais cilindrais gabenami iki magistralinius tinklus 

prižiūrinčios įmonės AB „Amber Grid“ įleidimo taško. 

 

Žemiau (žr. Lentelė 3) pateiktos planuojamos įsigyti įrangos struktūra, techninės charakteristikos: 

 

 

 

1. - Biodujų gryninimo įrenginiai 5. - Biometano ryšuliai  

2. - Biometano kompresorius 6. - Elektros skydinė 

3. - Kompresoriaus aušyklės 7. - Biodujų gryninimo aikštelė 

4. - Biometano užpildymo stotelės 8. - Biometano pakrovimo aikštelė 
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Lentelė 3. Planuojamos įsigyti įrangos struktūra, techninės charakteristikos 

 

Nr. 
Objekto 

pavadinimas 
Techninės charakteristikos 

1 

Biodujų nusierinimo 

įrenginiai su 

priklausiniais; 

 

- Nominalus biodujų apdorojimo našumas nemažesnis nei 

500  m3/h; 

- Sieros vandenilio koncentracijos biodujose sumažinimas ir 

kontrolė (esant ribiniam H2S kiekiui dujos grąžinamos 

pakartotiniam valymui) iki ne didesnės nei 3 ppm 

koncentracijos; 

- Aplinkos temperatūros diapazonas, nesiauresnis nei -

30....+35 °C; 

- Biodujų orapūtės našumas reguliuojamas dažnio keitiklio 

pagalba; 

- Biodujų vamzdynas SS304 nerūdijančio plieno; 

- Nusierinimo anglies talpos – HDPE/Plienas; 

- CE ir 2014/34/EU ATEX direktyvos atitikties sertifikatas; 

- Deguonies generatorius, našumas ne mažiau 120 l/min, O2 

koncentracija ne mažiau 93 % +/- 3 %, tiekiamas deguonies 

slėgis ne mažiau 100 mbar. 

2 

Biodujų sausinimo 

įrenginiai su 

priklausiniais; 

- Nominalus biodujų apdorojimo našumas nemažesnis nei 

500 m3/h; 

- Biodujų ataušinimas nuo 30°C iki ≤7°C; 

- Santykinės dujų drėgmės sumažinimas iki ≤50%; 

- Biodujų slėgio ir temperatūros monitoringo ir kontrolės 

sistema; 

- Aplinkos temperatūros diapazonas, nesiauresnis nei - 

30....+35  °C; 

- Biodujų vamzdynas SS304 nerūdijančio plieno; 

- CE ir 2014/34/EU ATEX direktyvos atitikties sertifikatas. 

3 

Biodujų gryninimo 

įrenginiai su 

priklausiniais; 

 

- Nominalus biodujų apdorojimo našumas nemažesnis nei 

500 m3/h; 

- Biometano koncentravimas nuo ≤55% iki ≥97%; 

- Metano praradimas su CO2 dujomis ne daugiau kaip 0,8 %; 

- CO2 srauto išleidimas į atmosferą negalimas – reikalinga 

numatyti atskirą CO2 srauto utilizavimą – visišką jame 

esančio metano oksidavimą, naudingai panaudojant 

oksidavimo metu susidariusią šilumą; 

- Anglies dioksido koncentracijos sumažinimas nuo ≥35% iki 

≤2,0%; 

- Deguonies koncentracija biometano išleidime nedidesnė nei 

0,5%;  

- Nominalus sukoncentruoto biometano slėgis ≤ 14 bar; 

- Nominalus el. energijos suvartojimas ne didesnis nei 0,29 

kWh/Nm3 biodujų; 

- Biometano temperatūra išleidime neaukštesnė nei 15°C; 
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Nr. 
Objekto 

pavadinimas 
Techninės charakteristikos 

- Atliekinės šilumos atgavimas iš biometano suspaudimo 

kompresoriaus aušinimo; 

- Biodujų kompresoriaus našumas reguliuojamas dažnio 

keitiklio pagalba; 

- Automatizuota technologinių parametrų ir dujų sudėties 

monitoringo ir kontrolės sistema; 

- Sistemos CE ir 2014/34/EU ATEX direktyvos atitikties 

sertifikatai. 

4 

Biometano 

suslėgimo įrenginiai 

su priklausiniais 

 

- Nominalus biometano dujų suslėgimas nuo 10-14 bar iki 250 

bar; 

- Nominalus biometano kompresoriaus našumas nemažesnis nei 

300 m3/h; 

- Kompresoriaus tipas – be tepalo (oil-free), t.y. suspaustose 

dujose tepalo pėdsakų nėra;  

- Biometano temperatūra neaukštesnė nei 40 °C; 

- Anglies dioksido koncentracijos biometane ≤2,5%; 

- Automatizuota technologinių parametrų kontrolės sistema; 

- Automatinė recirkuliacijos sistema esant mažam (mažiau kaip 

50 % dujų srauto) našumui; 

- Išgarų surinkimo / emisijų mažinimo sistema; 

- Su išoriniu aušinimo įrenginiu (aušintuvu);  

- Biometano pildymo į cilindrus dozavimo stotelė – 1 linija, x2 

pildymo (reguliavimo) taškai; 

- Biometano vamzdynas anglinio plieno; 

- Sistemos CE ir 2014/34/EU ATEX direktyvos atitikties 

sertifikatai; 

- Atitikmuo 2014/68/UE (PED); 2006/42/EC (MSD); 

2014/30/UE (EMC). 

5 

Biometano ryšuliai 

su važiuokle 

pritaikyti biometano; 

 

- Suminė kaupiamoji modulių talpa ne mažesnė nei 5800 Nm3, 

numatyta įsigyti 2 komplektus. 

- Maksimalus kaupiamasis slėgis ne mažesnis nei 250 bar; 

- Bendro sąstato (priekaba+cilindrai+biometano dujos) svoris 

ne daugiau kaip 33 t; 

- Cilindrai sujungti į vieną bendrą sistemą; 

- Įleidimo / išleidimo vožtuvai; 

- Atskiri greito pajungimo/ atjungimo vožtuvai; 

- Apsauginiai vožtuvai; 

- Slėgio matavimo manometrai; 

- Cilindrų fiksavimo modulyje sistema; 

- Fiksavimo transportavimui sistema; 

- ADR sertifikuota platforma (priekaba), x3 ašys; su savistovio 

stovėjimo kojomis; 

- Atitikmuo EN 13807:2017; 2010/35/UE (DIRECTIVE T-

PED). 
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Nr. 
Objekto 

pavadinimas 
Techninės charakteristikos 

6 
Paleidimo derinimo 

darbai. 

- Paleidimo - derinimo darbus atlieka Tiekėjas iš anksto 

suderinęs darbų grafiką su Pirkėju; 

- Iki garantinių bandymų valdymo ir kontrolės įrenginiai turi 

būti išbandyti pagal visas savo atliekamas funkcijas rankinio, 

distancinio ir automatinio darbo režimuose; 

- Prieš bandymus Tiekėjas turi paruošti bandymo programas ir 

suderinti su Pirkėju; 

- Tiekėjas turi paruošti įrenginių bandymų ataskaitą (rėžimines 

korteles, apsaugų, signalizacijos nustatymo aktus ir t.t.); 

- Garantinio bandymo metu įrenginiai bus eksploatuojami 

tokiu gamybiniu pajėgumu, kokį savo nuožiūra nustato 

Pirkėjas (apkrovimo diapazonas 50-100%).  

7 
Privažiavimo keliai, 

aikštelės, gerbūvis 

- Keliai ir aikštelės įrengiami su skaldos danga, numatyta 

sunkiasvoriam transportui; sutankinimas ne mažiau kaip 120 

MPa; 

- Kelio plotis ne mažiau kaip 4,5 m; 

- Esamo kelio (5,0 m pločio) stiprinimas įrengiant 20 cm  

storio pagrindo sluoksnį iš nesurišto mineralinių medžiagų 

mišinio 0/45 (skalda) – 19 000 m2; 

- Po įrenginiais įrengiami gelžbetoniniai pamatai, plokštės; 

- Visur kitur, kur būtinas priėjimas – įrengiamos dangos  (10 

cm smėlio ir 20 cm nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 

0/45 sluoksnis (skalda);  

- Likusi teritorijos dalis po statybos darbų apželdinama veja. 

8 
Įrenginių montavimo 

darbai 

- Įrenginių montavimo darbai turi apimti visus reikalingus 

darbus: statybos, mechanikos, elektros ir automatikos kt., 

kurie yra būtini įrengti techninėje specifikacijoje numatytus 

įrenginius ir sistemas. 

9 Projektavimas 

- Visam naujam biodujų valymo ir gryninimo kompleksui 

parengiamas projektas pagal STR 1.04.04:2017 reikalavimus, 

įskaitant topografinius ir geologinius tyrinėjimus;  

- Gaunamas SLD. 

10 Bioreaktorių kupolai 

- Kupolas reaktoriui Ø 22 m (1 kompl.): išorinis kupolas 1/2 

diametro, naudingas tūris ne mažesnis 2330 m3, plėvelės 

storis  ne mažiau 0,8 mm, svoris apie 750g/m2, atsparumas 

temperatūrai -30oC - +70oC; į apimtis turi būti įtraukta vidinė 

membrana, laikikliai, oro pūtimo ventiliatoriai ir kt. 

Numatomas biodujų slėgis iki 5 mbar; 

- Kupolas reaktoriui Ø24 m (2 kompl.): išorinis kupolas 1/2 

diametro, naudingas tūris ne mažesnis 3010 m3, plėvelės 

storis  ne mažiau 0,8 mm, svoris apie 750g/m2, atsparumas 

temperatūrai -30oC - +70oC; į apimtis turi būti įtraukta vidinė 

membrana, laikikliai, oro pūtimo ventiliatoriai ir kt. 

Numatomas biodujų slėgis iki 5 mbar. 
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6. BIODUJŲ VALYMO ĮRENGINIŲ GARANTINIAI PARAMETRAI 

 

6.1. UAB „Lenergija“ planuojamai įdiegti biodujų valymo įrangai  numatomi garantiniai 

parametrai (žr. Lentelė 4): 

 

Lentelė 4. Planuojamai įdiegti biodujų valymo įrangai  numatomi garantiniai parametrai 

 

Nr. Aprašymas Reikšmė Mato vnt. 

1 
Naujų įrenginių metinis veikimo intensyvumo 

rodiklis 
≥ 97 % 

2 

Biodujų gryninimo įrenginio su priklausiniais 

santykinės elektros sąnaudos reikalingos apdoroti 1 

nm3 biodujų. 

≤ 0,29 kWh/nm3 

3 
Biometano kokybinis parametras – CH4, prie 

nominalaus 500 nm3/val. biodujų našumo. 
≥ 97 % mol 

4 
Biometano kokybinis parametras – O2, prie 

nominalaus 500 nm3/val. biodujų našumo. 
≤ 0,5 % mol 

5 
Biometano kokybinis parametras – N2, prie 

nominalaus 500 nm3/val. biodujų našumo. 
≤ 3 % mol 

6 
Biometano nuostoliai po biodujų gryninimo – CH4, 

prie nominalaus 500 nm3/val. biodujų našumo. 
≤ 1,0 % vol 

 

6.2. Įrenginių veikimo intensyvumas. 

 

Naujų įrenginių ar jos atskirų sistemų stabdymai galimi tik tada, kai prireikia atlikti atskirų įrengimų 

ar sistemų patikrą, aptarnavimą ar techninės priežiūros darbus. Minimalus įrenginių metinis išdirbis 

turi būti ≥ 97%. 

Naujų įrenginių metinio išdirbio rodiklis AF skaičiuojamas pagal formulę: 

 

;%100%100
PH

POHFOH
AF

+
−=

 
Kur:  

AF Įrenginių metinio išdirbio rodiklis, % 

FOH Naujai sumontuotų įrenginių gedimo nulemtos priverstinės įrenginių prastovos, 

skaičiuojamos valandomis. 

POH Planuojamos įrenginių prastovos valandomis 

PH Periodo valandos. Priimama, kad metuose yra 8760 val. 

 

Įrenginių veikimo intensyvumo garantijos bandymų neišlaikymo nuostolis 

Jeigu faktinis veikimo intensyvumo parametras yra mažesnis negu garantuotas, turi būti sumokama 

bauda proporcinga faktiniam veikimo intensyvumo sumažėjimui lyginant su garantuotu veikimo 

intensyvumu. Įrenginių veikimo intensyvumo garantijos bandymai turi tęstis visą Tiekėjo suteiktą 

garantinį laikotarpį. Bauda – nuostolis, skaičiuojamas pagal apačioje pateiktą formulę:  
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Nuostolio skaičiavimo formulė: 

( )faktinissgarantuotaAFtinkamumo AFAFFL −=
 

Kur:  

Ltinkamumo Nuostoliai dėl veikimo intensyvumo garantijos bandymų neišlaikymo, EUR 

FAF 200 000 EUR 

AFfaktinis Faktinis veikimo intensyvumo rodiklis procentais pagal patvirtintus veikimo 

parametrų bandymus 

AFgarantuotas Garantuotas veikimo intensyvumo rodiklis procentais ( ≥ 97%). 

 

Jei faktinis veikimo intensyvumas pagal patvirtintą įrenginių veikimo parametrų bandymą yra 

aukštesnis nei garantuotas, FAF lygu 0. 

 

6.3. Santykinės elektros sąnaudos. 

 

Santykinės metinės elektros sąnaudos bus apskaičiuojamos pagal elektros skaitiklio ir patiektų 

biodujų kiekio skaitiklių metinius duomenis. Tiekėjas turi numatyti įvadinius elektros ir dujų 

skaitiklius sumontuotus prieš biodujų gryninimo įrenginį, kurių pagalba būtų galimybė apskaityti 

tiekiamų biodujų kiekį bei biodujų gryninimo įrenginio elektros įrenginių suvartojamą elektros 

energiją. Jeigu faktinių santykinių elektros sąnaudų parametras yra didesnis negu garantuotas, 

Tiekėjas sumoka baudą proporcingą faktiniam santykinių elektros sąnaudų padidėjimui lyginant su 

garantuotomis santykinėmis elektros sąnaudomis. 

 

AE = QbioD x (Egarantuotas – Efaktinis) x EK x 10 

Kur:  

AE Nuostoliai dėl viršytų santykinių elektros sąnaudų garantijos bandymo neišlaikymo, 

EUR 

QbioD Nominali metinė biodujų gamyba – 4 200 000 nm3 

EK Sutartinė elektros energijos įsigijimo kaina – 0,125 EUR/kWh 

Efaktinis Faktinės santykinės elektros sąnaudos pagal patvirtintus veikimo parametrų 

bandymus 

Egarantuotas Garantuotas santykinės elektros sąnaudos ( ≤ 0,29 kW/nm3) 

 

Jei faktinės santykinės elektros sąnaudos pagal patvirtintą veikimo parametrų bandymą yra 

žemesnės nei garantuotas, AE lygu 0. 

  

6.4. Biometano kokybinis parametras – CH4. 

 

Biometano kokybinis parametras – CH4, prie nominalaus 500 nm3/val. biodujų našumo bus 

nustatomas atliekant bandymą, kuris turi trukti ne mažiau, kaip 24 val. matuojant metano 

koncentraciją biometano dujose, kuri turi būti ne mažesnė, kaip 97 % mol. Jeigu faktinė CH4 

koncentracija biodujose yra mažesnė negu garantuota, Tiekėjas sumoka baudą  proporcingą faktiniam 

CH4 koncentracijos sumažėjimui lyginant su garantuota CH4 koncentracija. 

 

ACH = FCH x (CHgarantuotas – CHfaktinis) 
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Kur:  

ACH Nuostoliai dėl mažos metano koncentracijos biometane garantijos bandymo 

neišlaikymo, EUR 

FCH 500 000 EUR 

CHfaktinis Faktinė metano koncentracija, % mol. 

CHgarantuotas Garantuota metano koncentracija, % mol. 

 

Jei faktinė metano koncentracija pagal patvirtintą veikimo parametrų bandymą yra aukštesnės nei 

garantuota, ACH lygu 0. 

 

 

6.5. Biometano kokybinis parametras – O2. 

 

Biometano kokybinis parametras – O2, prie nominalaus 500 nm3/val. biodujų našumo bus nustatomas 

atliekant bandymą, kuris turi trukti ne mažiau, kaip 24 val. matuojant deguonies koncentracija 

biometano dujose, kuri turi būti ne didesnė, kaip 0,5 % mol. Jeigu faktinė O2 koncentracija biodujose 

yra didesnė negu garantuota, turi būti sumokama bauda  proporcinga faktiniam deguonies 

koncentracijos padidėjimui palyginus su garantuota deguonies koncentracija arba turi būti sumontuoti 

papildomi įrenginiai deguonies koncentracijos sumažinimui. 

 

AO = FO x (Ofaktinis – Ogarantuotas) 

Kur: 

 

 

AO Nuostoliai dėl per didelės deguonies koncentracijos biometane garantijos 

bandymo neišlaikymo, EUR 

FO 2 000 000 EUR 

Ofaktinis Faktinė deguonies koncentracija, % mol. 

Ogarantuotas Garantuota deguonies koncentracija, % mol. 

 

Jei faktinės deguonies koncentracija pagal patvirtintą veikimo parametrų bandymą yra žemesnė nei 

garantuota, AO lygu 0. 

 

6.6. Biometano kokybinis parametras – N2. 

 

Biometano kokybinis parametras – N2, prie nominalaus 500 nm3/val. biodujų našumo bus nustatomas 

atliekant bandymą, kuris turi trukti ne mažiau, kaip 24 val. matuojant azoto koncentracija biometano 

dujose, kuri turi būti ne didesnė, kaip 3 % mol. Jeigu faktinė N2 koncentracija biodujose yra didesnė 

negu garantuota, turi būti sumokama bauda  proporcinga faktiniam azoto koncentracijos padidėjimui 

palyginus su garantuota azoto koncentracija arba turi būti sumontuoti papildomi įrenginiai azoto 

koncentracijos sumažinimui. 

AN = FN x (Nfaktinis – Ngarantuotas) 

Kur:  

AN Nuostoliai dėl didelės azoto konc. biometane garantijos bandymo neišlaikymo, EUR 

FN 200 000 EUR 

Nfaktinis Faktinė azoto koncentracija, % mol. 

Ngarantuotas Garantuota azoto koncentracija, % mol. 

 

Jei faktinės azoto koncentracija pagal patvirtintą veikimo parametrų bandymą yra mažesnė nei 



 
 

34 

 

garantuota, AN lygu 0. 

 

6.7. Metano nuostoliai CO2 dujose 

 

Biometano nuostoliai, prie nominalaus 500 nm3/val. biodujų našumo bus nustatomas atliekant 

bandymą, kuris turi trukti ne mažiau, kaip 1 metus matuojant metano koncentracija CO2 dujose, kuri 

turi būti ne didesnė, kaip 1 % vol. Jeigu faktinė metano koncentracija CO2 dujose yra didesnė negu 

garantuota, turi būti sumokama bauda proporcinga faktiniam metano koncentracijos padidėjimui 

palyginus su garantuota metano koncentracija. 

 

ACO2 = FCO2 x (CO2faktinis – CO2garantuotas) 

 

Kur: 

ACO2 Nuostoliai dėl didelės metano koncentracijos išeinančiose dujose (angl. „offgas“) 

garantijos bandymo neišlaikymo, EUR 

FCO2 500 000 EUR 

CO2faktinis Faktinė metano koncentracija CO2 dujose , % vol 

CO2garantuotas Garantuota metano koncentracija CO2 dujose, % vol. 

 

 Jei faktinės metano koncentracija pagal patvirtintą veikimo parametrų bandymą yra didesnė nei 

garantuota, ACO2 lygu 0. 

 

 

7. EKSPLOATACIJA IR TECHNINIS APTARNAVIMAS 

 

 

7.1. Eksploatacija. Įrenginiai privalo būti suprojektuoti nuotoliniam ir vietiniam valdymui. 

Nuotolinis valdymas bus traktuojamas kaip normalus valdymas, t. y. su įrenginių paleidimo ir 

sustabdymo funkcijomis. Nuotolinis valdymas – tai įprastas valdymas, apimantis įrenginių paleidimo 

ir stabdymo funkcijas. 

7.2. Prevencinis aptarnavimas ir techninės priežiūros programa. Įprastas įrenginių 

aptarnavimas ir priežiūra vykdomi pasitelkus kompiuterizuotą būklės stebėsenos ir prevencinės 

priežiūros programą, kurią turi pateikti Tiekėjas. 

7.3. Specialūs įrankiai, atsarginės dalys ir paskesnis įrengimų aptarnavimas (po pardavimo). 

Objekte būtinas laikyti atsargines dalis reikia numatyti kartu su įrenginių tiekėjais, ir, atsižvelgiant į 

atsarginių dalių kaštus, numatomą pristatymo laiką, jų svarbą nenutrūkstamam KE įrenginių darbui, 

nustatyti tiek objekte sandėliuoti būtinų, tiek tiekėjų įmonėse ar aptarnavimo centruose laikomų 

atsargines dalis, atsižvelgiant į Tiekėjo nurodytą BG veikimo aptarnavimo ir patikimumo rodiklius. 

Techniniam aptarnavimui ir priežiūrai atlikti yra numatomas atskiras darbų pirkimas. 

7.4. Kokybės užtikrinimas. Tiekėjas turi dirbti pagal efektyvią standarto ISO 9001 arba 

lygiaverčius reikalavimus atitinkančią kokybės užtikrinimo sistemą.  Visuose darbo etapuose Tiekėjas 

dokumentais turi pagrįsti statinio projekto, tiekiamų įrenginių ar vykdomų darbų, montavimo ir 

paleidimo eksploatacijai veiksmų kokybę. Projekto įgyvendinimo metu Tiekėjas turi atlikti vidinį 

kokybės užtikrinimo auditą ir pateikti išvadas, kaip numatyta Kokybės užtikrinimo plane. 

7.5. Kokybės planas ir patikros planas. Pradinėje projekto fazėje Tiekėjas turi paruošti išsamų 

Kokybės planą, nurodantį visus kokybę užtikrinančius sutartyje nurodytus atlikti veiksmus bei Darbų 

patikrinimo planą, kuriame įvardins visus numatomus vykdyti patikrinimus. Pirkėjui pareikalavus, 

planų kopijos turi būti pateiktos Pirkėjui pritarimui. Apie bet kokius planų pakeitimus nedelsiant 

būtina pranešti Pirkėjui. 
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8. SVEIKATA, DARBO SAUGA IR APLINKA (HSE) 

 

 

8.1. Bendra informacija. Tiekėjas privalo laikytis žemiau išvardintų teisės aktų bei jų vėlesnių 

pakeitimų ir papildymų reikalavimų: 

- LR Darbo saugos ir sveikatos apsaugos įstatymo (Darbuotojų darbo saugos ir sveikatos 

apsaugos įstatymas, patvirtintas 2003 metų liepos 1 dieną; Nr. IX 1672), 

- LR Darbo kodekso (patvirtintas 2016 metų rugsėjo 14 dieną; Nr. XII-2603),  

- LR Atliekų tvarkymo įstatymo (patvirtintas 1998 metų  birželio 16 dieną; Nr. VIII-787),  

- LR Pakuotės ir pakuotės atliekų tvarkymo įstatymo (patvirtintas 2001 metų rugsėjo 25 

dieną; Nr. IX-517), 

Tinkamų atsargumo priemonių užtikrinimui, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų 

ir žalingų poveikių aplinkai statybos/montavimo darbų metu aikštelėje, Tiekėjas turi sudaryti HSE 

programą, HSE žurnalą personalui, HSE tikrinimo planą ir HSE organizaciją. Tiekėjo HSE 

organizacija atsakinga už tai, kad būtų atliekami dažni tikrinimai ir jų rezultatai įrašomi į dokumentus. 

Be to, HSE organizacija atsakinga už pateikimą aplinkos būklės ataskaitų, kurios atspindės pavojingų 

medžiagų naudojimą ir specialių atliekų šalinimą. 

8.2. Vietinių darbo apsaugos tarnybų informavimas apie statybos darbų pradžią. Prieš 

statybos darbų pradžią, Tiekėjas turi informuoti apie tai vietines darbo apsaugos tarnybas. 

8.3. HSE organizavimas. Tiekėjas paskiria darbų saugos koordinatorių. Darbo saugos 

koordinatorius bus HSE organizacijos vadovas. Jis rengia darbų saugai skirtus susirinkimus ir jiems 

pirmininkauja. Įprastas susirinkimų dažnumas – kartą per savaitę, po statybos darbams aptarti skirtų 

susirinkimų. Tiekėjas suburia po darbo apsaugos grupę kiekvienai dirbančiųjų komandai ar grupei 

darbininkų pagal disciplinas. Kiekvienos darbo apsaugos grupės sudėtis – meistras ar kontrolierius ir 

darbų saugos atstovas, renkamas iš Tiekėjo darbuotojų tarpo. Tiekėjo vadovybė skiria ir darbų saugos 

atstovą, kuriuo paprastai būna statybos objekto vadovas iš Tiekėjo pusės. Tiekėjas atsako už įvairių 

saugos priemonių įrengimą bendrose statybos aikštelės zonose, jų priežiūrą bei pašalinimą 

(išmontavimą) pasibaigus darbams. 

8.4. Tiekėjo vykdoma patikra ir ataskaitos. Tiekėjo darbų saugos grupės turi vykdyti 

kassavaitines inspekcijas. 

8.5. Statybos aikštelėje naudotinos Tiekėjo priemonės, įranga ir įtaisai (statybos priemonės). 

Prieš statybos darbų pradžią Tiekėjas Pirkėjui patvirtinimui turi pateikti statybos darbų technologijos 

projektą, kuriame turi būti nurodytas naudojamų statybos priemonių sąrašas, jų gabaritiniai matmenys 

ir numatomas jų išdėstymas. Plane turi būti parodytos statybinių vagonėlių (ar vagonėlio), 

sandėliavimo ir kitos paskirties vietos. Plane turi būti nurodytos ir vietos atliekų konteineriams ir 

skystų atliekų talpoms pastatyti. Tiekėjas savo žinion perima jo priemonėms skirtą zoną tokią, kokia 

ji yra ir po to grąžina ją Pirkėjui tvarkingą ir išvalytą. Jei teritorijoje Tiekėjas palieka medžiagų 

atliekų, šiukšlių ar kitų dalykų, Pirkėjas juos pašalina, tačiau su tuo susijusios išlaidos atitenka 

Tiekėjui. Tiekėjas atsako už visus į jo patalpas pristatytinus reikmenis bei už visų atliekų ir šiukšlių 

pašalinimą – jis turi laikytis Pirkėjo ir valdžios institucijų nustatytų reikalavimų. 

8.6. Laikinas elektros ir vandens tiekimas statybos darbams. Tiekėjas organizuoja reikiamus 

pajėgumus, Pirkėjas nurodo elektros energijos ir vandens privedimų statybos darbams prijungimo 

vietas, o privedimus iki statybos aikštelės turi atlikti Tiekėjas, derindamas šiuos darbus su Pirkėju. 

 

9. BANDYMAI IR JŲ ETAPAI 

 

9.1. Tiekėjas privalo sėkmingai atlikti pilną ir visa apimantį visų atskirų komponentų ir 

sistemų išbandymą taip, kaip tai numato Sutartis ir galiojantys teisės aktai. Prieš bandymus Tiekėjas 

turi paruošti bandymo programas ir raštu suderinti su Pirkėju bei kitomis suinteresuotomis šalimis 
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(įskaitant valstybines institucijas). Programose detaliai turi būti aprašyta, kaip turi būti atlikti, 

koordinuojami, priimami ir baigiami bandymai.  

9.2. Numatomi tokie bandymai ir etapai: 

1. Testavimas gamykloje (angl. factory acceptance test); 

2. Bandymai statybvietėje; 

3. Šaltieji bandymai (angl. cold test); 

4. Karštieji bandymai (angl. hot test); 

5. Kompleksiniai bandymai (angl. trial run); 

6. Bandomasis eksploatavimas; 

7. Garantinių rodiklių pasiekimo bandymai (angl. performance test). 

8. Perdavimas Pirkėjui. 

9.3. Tiekėjas atsako už: 

- Bandymų planavimą. 

- Bandymų programos ir procedūrų ruošimą. 

- Kalibruotų prietaisų, reikalingų papildomai prie BG turimų prietaisų, pateikimą ir 

įrengimą. 

- BG paleidimą, darbą ir išjungimą bandymų metu.  

- Bandymų vykdymą ir bandymų duomenų registravimą.  

- Bandymo rezultatų analizę ir skaičiavimus. 

- Bandymų ataskaitų, kuriose bandymų rezultatai būtų koreguojami pagal nurodytas 

sąlygas ir lyginami su garantuotais BG veikimo parametrais, paruošimą. 

9.4. Testavimas gamykloje. Tipiniai bandymai privalo būti atlikti gamykloje pagal 

pripažintus standartus, pateikiant Pirkėjui bandymų dokumentaciją ir rezultatus. Įrenginių priėmimo 

sąlygos turi atitikti galiojančias normas ir standartus. Tiekėjas privalo pakviesti Pirkėją dalyvauti 

testavimo gamykloje bandymuose. Apie tai turi būti pranešta ne vėliau kaip 14 kalendorinių dienų iki 

bandymų pradžios. 

9.5. Bandymai statybvietėje. Pirkėjas turi turėti galimybę aplankyti gamybines patalpas, 

siekiant stebėti vykstančius bandymus, inspektavimus bei atliekamus darbus ir peržiūrėti bandymų 

rezultatus. Tiekėjas turi iš anksto pranešti ir pakviesti Pirkėją vykdant paslėptų statybos darbų ir 

paslėptų statinio konstrukcijų priėmimą. 

Prieš pradėdamas darbus, Tiekėjas privalo apie tai pranešti Pirkėjui. Kartu su informacija apie 

bandymus ir inspektavimus, Tiekėjas privalo pateikti bandymų programos laiko grafiką. Pirkėjas turi 

teisę bet kuriuo metu darbo valandomis Tiekėjo patalpose tikrinti medžiagų ir gamybos proceso 

kokybę. Jeigu Pirkėjas dalyvauja, tikrinant dokumentaciją ir išbandant bei tikrinant įrengimus, 

Tiekėjas nėra atleidžiamas nuo savo prisiimtos atsakomybės. 

Tiekėjas turi vadovauti išplėstinei detalių ir dalių sumontavimo patikrai ir bandymui statybos 

vietoje ir surenkant, užbaigus montavimą ir įrodyti, kad tiksliai laikomasi galiojančių teisės aktų ar 

Sutarties reikalavimų ir garantijų.  

Prieš montavimą turi būti atliktas įrenginių, medžiagų vizualus patikrinimas. 

Kai baigiama tiekti įranga arba pagalbinė įranga, visos sistemos ar įranga turi būti patikrinta 

Tiekėjo inicijuotos baigiamosios mechaninės apžiūros metu, kurioje dalyvauja Pirkėjas. Apžiūra turi 

būti dokumentuojama Tiekėjo, fiksuojant nustatytus defektus ir suderinant su Pirkėju pašalinimo 

terminus. Pašalinti defektai turi būti priduoti Pirkėjui pasirašytinai. 

Bandymų laiką Tiekėjas turi derintis su Pirkėju tuo atveju jei bandymų metu bus gaminama ir 

tiekiama į tinklą šiluma (siekiant suderinti kitų šilumos gamybos įrenginių veikimą). 

9.6. Šaltieji bandymai. Tiekėjas turi atlikti šaltuosius bandymus pagal teisės aktuose 

nurodytus (o kur nenurodyta, gamintojo taikomus) reikalavimus. Prieš pradedant bandymus, Pirkėjui 

Tiekėjas privalo pateikti šių bandymų atlikimo procedūras. Joms, prieš pradedant bandymus, turi 

pritarti Pirkėjas.  
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Šaltieji bandymai apima: 

1. Visų vamzdžių sistemų ir komponentų jungčių, visos įrangos ir sistemų slėgio bandymus, 

trūkumų ar defektų taisymą, ar nustatytų defektinių mazgų keitimą. Laukiamas rezultatas: 

visos detalės ir mazgai turi būti tokios būklės, kad juos būtų galima eksploatuoti kaip 

vienos sistemos dalį.  

2. Kabelių, signalų, matavimo prietaisų ir valdymo sistemos (VS) bandymą. Laukiamas 

bandymo rezultatas: detalės ir jų signalai patikrinti ir sukalibruoti, patikrinta visa VS, 

nustatyta, kad visi komponentai tinkami eksploatuoti.  

3. Sistemų bandymus su visomis vandens ir oro sistemomis (tokiomis kaip vamzdynai, 

siurbliai, ventiliatoriai, slėginai indai, armatūra, kuro padavimo sistemos ir t.t.), taip pat 

baigiamąjį visų sistemų dalių funkcinį bandymą. Vykdant šiuos bandymus turi būti 

patikrinta visa automatika ir komponentų sekos, įskaitant visas apsaugos sistemas. 

4. Matavimo įrangos ir valdymo elementų elektriniai prijungimai, atlikti izoliacijos varžų 

matavimai ir pateikti matavimų protokolai. 

Bandymų ataskaitos, parodančios defektus, turi būti pateiktos kartu su P&I diagramomis ar 

brėžiniu, kuriame pažymimos defektų vietos bei pateikiama kita reikiama informacija. Tiekėjas 

Pirkėjui turi pateikti visą informaciją apie tai, kokių buvo imtasi korekcinių veiksmų.  

Už visų matavimo prietaisų, įrenginių ir užbaigtos įrangos priėmimo sertifikatų įregistravimą 

yra atsakingas Tiekėjas. Tokius registravimo įrašus Pirkėjas gali patikrinti bet kuriuo metu. 

Tiekėjas turi pateikti matavimo įrangos ir valdymo sistemų komponentų atitikties sertifikatus. 

Specifikuoti slėgio patikrinimai turi būti atliekami Pirkėjo akivaizdoje ir patikrinimų 

protokolai turi būti suderinti ir prieinami Pirkėjui.  

Iki šaltųjų bandymų pabaigos turi būti išduoti gaisrinės saugos, saugos darbe ir kitų valdžios 

institucijų reikalaujami suderinimo dokumentai, kai tokie privalomi.  

Šaltuosius bandymus atlieka Tiekėjo personalas, prižiūrint Pirkėjo personalui. Šaltieji 

badymai laikomi baigtais tada, kai Tiekėjas Pirkėjui įrodo (naudodamasis tyrimo duomenimis, 

skaičiavimais, ataskaitomis ir kita dokumentacija), kad visi bandymai ir kiti darbai, susiję su BG 

šaltaisiais bandymais pagal suderintas programas, pavyko sėkmingai ir baigti tinkamais rezultatais, 

atitinkančiais teisės aktų ir Sutarties reikalavimus. 

Dokumentacijoje be kitų turi būti dokumentai, susiję su visų katilų vamzdynų slėgio, 

suspausto oro ir vandens sistemos bandymais katilinėse, kuro padavimo sistemų badymais ir su 

katilinių apsaugos sistemų bandymu. Taip pat turi būti pateikta medžiaga susijusi su šaltųjų bandymų 

metu atsiradusiais defektais ir jų šalinimu. 

9.7. Karštieji bandymai. Prieš paleidžiant įrenginius, turi būti užbaigti visi šaltieji bandymai 

ir derinimo darbai, kurių rezultatai turi būti įtraukti į ataskaitas. Šios ataskaitos turi būti įteiktos 

Pirkėjui. Pirkėjo personalas turi turėti galimybę (turi būti pakviestas) dalyvauti tokiuose bandymuose 

ir derinimo darbuose. 

Karštųjų bandymų metu visas medžiagas ir reikiamus išteklius bei kurą tiekia (paruošia) 

Tiekėjas. Tiekėjas turi raštu informuoti Pirkėją, kad statybos-montavimo darbai yra užbaigti ir 

įrengimai paruošti darbui. Bandymų pradžios datą reikia suderinti su Pirkėju. Iki tos datos turi būti: 

1. pašalinti visi defektai tam, kad būtų užtikrintas visų bandomų funkcijų išpildymas; 

2. paruošta įrenginių bandymų ataskaita (rėžimines korteles, apsaugų, signalizacijos 

nustatymo aktai ir t.t); 

3. BG statybos teritorija turi būti pilnai išvalyta, susikaupusios nereikalingos medžiagos ir 

atliekos turi būti pašalintos iš BG statybų teritorijos ir utilizuotos. 

Karštieji  bandymai apima veiklas, susijusias su BG: 

1. Vamzdynų ir kitų pagalbinių sistemų valymą, praplovimą, prapūtimą oru; 

2. BG veikimą mažiausiai 24 valandas po to, kai visos sistemos ir mazgai yra tvarkingi bei 

pilnai veikiantys; 
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3. BG paleidimą po to, kai visos BG sistemos, matavimo sistemas, yra tinkamai veikiančios; 

4. Patvirtinančius rezultatus, kad įrenginių eksploatacija galima nominalaus, dalinio ir 

minimalaus BG apkrovimo garantiniuose taškuose; 

5. Išmetamųjų teršalų atitikimą techninėms specifikacijoms patvirtinančius rezultatus; 

6. Apsaugos sistemas;  

7.  Paleidimo charakteristikas. 

Karštieji bandymai laikomi baigtais tada, kai Tiekėjas Pirkėjui įrodo (vadovaudamasis 

bandymų rezultatais, skaičiavimais, ataskaitomis ir kita dokumentacija), kad visi bandymai ir kiti 

darbai, susiję su BG karštaisiais bandymais (kaip aprašoma karštųjų bandymų plane), pavyko 

sėkmingai ir baigti tinkamais rezultatais, atitinkančiais teisės aktų ir Sutarties reikalavimus. Be to, 

Tiekėjo pateikiamoje dokumentacijoje turi būti dokumentai apie BG funkcinius rodiklius, nurodytus 

Pirkėjo techninėje specifikacijoje, kai ji eksploatuojama nominalia arba jai artima apkrova.  

Matavimo įrangos kalibravimo ataskaitos turi būti saugomos Tiekėjo ir pateikiamos Pirkėjui. 

Iki kompleksinių bandymų Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui išpildomąją dokumentaciją, 

eksploatacijos instrukcijas, schemas lietuvių kalba. Iki kompleksinių bandymų valdymo ir kontrolės 

įranga turi būti išbandyta pagal visas savo atliekamas funkcijas rankinio, distancinio ir automatinio 

darbo režimuose. Turi būti išbandytas įrengimų paleidimas, darbas visame apkrovų diapazone, 

perėjimai tarp įvairių apkrovos režimų, stabdymas, avarinis atjungimas, aliarmo ir blokavimo 

signalai, automatinis rezervo įjungimas ir pateiktos ataskaitos. Tiekėjas privalo atlikti derinimus ir 

bandymus pagal Tiekėjo paruoštą ir su Pirkėju suderintą programą. Tiekėjas turi turėti visą derinimui, 

bandymams ir matavimams reikalingą aparatūrą ir numatyti atitinkamus matavimų taškus. 

Naudojamos aparatūros sąrašą turi patvirtinti Pirkėjas. 

9.8. Kompleksiniai bandymai. Kompleksinių bandymų (angl. Trial run) trukmė turi būti ne 

mažiau nei 72 val., BG dirbant nominaliu režimu. Kompleksinių bandymų metu visas medžiagas ir 

reikiamus išteklius bei kurą tiekia Tiekėjas. Iki kompleksinių bandymų pradžios Tiekėjas turi pašalinti 

defektus ir nebaigtus statybos montavimo darbus, taip pat įrenginių defektus, išryškėjusius anksčiau 

vykdytų bandymų metu.  

 Jeigu kompleksinio bandymo metu atsiranda eksploatacijos pertrūkiai, bandymą reikia 

pakartoti, jeigu Šalys nesusitarė kitaip.  

 Kompleksinius bandymus atliks Tiekėjo darbuotojai dalyvaujant Pirkėjo operatyviniam 

personalui. Kompleksinių bandymų sąlygos: VS kompleksiniai bandymai atliekami kartu su 

mechaninių komponentų kompleksiniais bandymais. 

Reikalavimai bandymų pradėjimui: 

- Turi būti pateikta teisinga techninė dokumentacija; 

- Išbandytos visos valdymo funkcijos; 

- Vykdomas duomenų perdavimas ir teikiami raportai; 

- Sureguliuotos valdymo grandinės; 

- Veikia visa matavimo ir stebėsenos įranga; 

- Išduodami visi pranešimai apie aliarmus ir sutrikimus; 

Kompleksiniai bandymai, kurių trukmė ne trumpesnė nei 72 valandos, nominaliu apkrovimu turi būti 

atliekami suderinus su PIRKĖJU šilumos poreikio apkrovą. BG veikimo kompleksinis bandymas turi 

būti išbandytas visais režimais. 

9.9. Bandomasis eksploatavimas. Patvirtinus kompleksinius bandymus ir Pirkėjui 

pareikalavus turi būti pradedamas bandomasis eksploatavimas. Bandomąją eksploataciją atliks 

Tiekėjo darbuotojai dalyvaujant Pirkėjo operatyviniam personalui. Bandomojo eksploatavimo metu 

kurą tiekia Pirkėjas.  

 Paruoštos darbui BG bandomojo eksploatavimo metu BG turi būti eksploatuojama tokiu 

gamybiniu pajėgumu, kokį nustato Pirkėjas. Bandomojo eksploatavimo metu turi veikti visos 

reikiamos technologinės sistemos skirtos šilumos ir elektros energijos gamybai. Bandomąjį 
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eksploatavimą ir įrenginių techninę priežiūrą ir remontą atlieka Tiekėjo personalas. Bandomasis 

eksploatavimas trunka iki BG garantinių rodiklių pasiekimo bandymų pabaigos. 

9.10. Garantinių rodiklių pasiekimo bandymai. Garantinių rodiklių pasiekimo bandymai 

turi apimti visų garantijų, išdėstytų 6 skyriuje ir Tiekėjo pasiūlyme, atitikimo bandymus. Prieš 

bandymų pradžią įrenginiai turės būti atidirbę stabiliu režimu  ne mažiau kaip 72 valandas. Prieš 

bandymus turės būti pateikti bandymams naudojamų prietaisų sertifikatai ir protokolai. Garantiniai 

bandymai taip pat bus vykdomi vadovaujantis atitinkamais ISO standartais tiek, kiek jame nurodytos 

nuostatos neprieštarauja šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams. 

 Savų reikmių elektros energijos sąnaudų rodiklis bus vertinamas pagal Tiekėjo įrengtų 

apskaitos prietaisų rodmenis. Jo rezultatai turi būti patvirtinti Pirkėjo. Garantinių rodiklių pasiekimo 

bandymo rezultatai turi būti išsamiai aprašyti ir Pirkėjui turi būti įrodyta, kad projektas įvykdytas 

tinkamai, išmetamų teršalų normos neviršijo nustatytų rodiklių ir pasiekti reikalauti bei tiekėjo 

deklaruoti garantiniai rodikliai. Jeigu Pirkėjo argumentuotu manymu Tiekėjui garantinių rodiklių 

pasiekimo bandymas nepasiseka, bandymai pratęsiami ne daugiau nei vienai savaitei.  

 Garantinių rodiklių pasiekimo bus laikomas užbaigtu tada, kai:  

1. Garantinių rodiklių pasiekimo rezultatai, atliekant bandymus, parodys, jog BG gali veikti 

ir atitinka Tiekėjo pasiūlyme (įskaitant priedą Nr. 3) nurodytus BG veikimo parametrus ir 

kitus Pirkėjo konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus; 

2. Tiekėjas pateiks tai įrodančią ataskaitą apgrįstą matavimų rezultatais;  

3. Šią ataskaitą patvirtins Pirkėjas. 

Garantinių rodiklių pasiekimo bandymai (kuras skirtas BG bandymams, trečios šalies 

samdymas ir pan.) apmokami Pirkėjo, jei Tiekėjas įvykdo visus garantinių rodiklių pasiekimo 

bandymus kurių metu pasiekiami garantuojami parametrai (rodikliai). Jeigu Tiekėjui nepasiseka 

įvykdyti kurio nors garantinių rodiklių pasiekimo ir dėl to Pirkėjas patiria papildomas, dėl bandymo 

(-ų) kartojimo tiesiogiai susijusias išlaidas, Tiekėjas turės tokias išlaidas kompensuoti. Jeigu Tiekėjui 

per pratęstą savaitę nepavyksta sėkmingai atlikti garantinių rodiklių pasiekimo bandymų, taikomas 

garantinis žalos atlyginimas.  

Garantinių rodiklių pasiekimo bandymai gali būti atliekami po perdavimo Pirkėjui tik tuo 

atveju, jei šie bandymai negalimi dėl ribojančių sąlygų (nepakankama šilumos poreikio apkrova). 

 

10. BG STATYBOS ĮVYKDYMAS IR PALEIDIMAS EKSPLOATACIJAI 

 

10.1. Bendra informacija. BG įvykdymo ir paleidimo eksploatacijai tikslas – patikrinti, ar 

sistema suprojektuota ir įrengta pagal savo paskirtį ir atitinka keliamus reikalavimus. Tiekėjas 

atsakingas už sėkmingą visų BG įvykdymo ir paleidimo darbų užbaigimą. Tiekėjas turi pasirūpinti 

reikiamu skaičiumi tinkamos kvalifikacijos darbuotojų, kurie vykdys mechaninės dalies įvykdymo ir 

paleidimo derinimo darbus ir turėti licencija šiems darbams. Tiekėjas privalo pasirūpinti ir visomis 

reikalingomis atsarginėmis dalimis bei medžiagomis. Išimtis yra tik gamtinėms dujoms, vandens į 

vandens ruošimo įrenginius bei elektros BG paleidimui tiekimas. 

10.2. Projekto įgyvendinimo grafikas. Detaliame projekto įgyvendinimo grafike, turi 

atsispindėti projekto etapai ir projektavimo, pirkimų, gamybos, statybos ir montavimo darbų veikla, 

turi būti nurodytos numatomos atitinkamų darbų pradžios ir pabaigos datos ir mechaninės dalies 

įvykdymo ir paleidimo eksploatacijai datos. Pažymėtini ir kritiniai darbų raidos aspektai. Pirmasis 

grafiko variantas turi būti įteiktas PIRKĖJUI ankstyvajame Tiekėjo vykdomo projektavimo darbų 

etape, bet ne vėliau kaip praėjus 8 (aštuonioms) savaitėms po sutarties pasirašymo dienos. Projekto 

grafiku bus vadovaujamasi ruošiant kasmėnesines darbo eigos ataskaitas. 

10.3. Mechaninės dalies įvykdymo veiksmai ir dokumentacija. Mechaninės dalies 

užbaigimas apima visų projektų dalių (ne tik mechaninės), gamybos, montavimo bei statybos darbų 

stebėjimą, bandymus ir patikrą. Tiekėjas suformuluoja minėtai veiklai vykdymo tvarką ir sudaro 
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formas, kurios bus naudojamos fiksuoti mechaninio įvykdymo darbams. Visų mechaninio įvykdymo 

darbų dokumentacija laikoma pas Pirkėją. Mechaninės dalies užbaigimo aktų (MCC) ir atitinkamo 

vėlesniam laikui nukeliamų darbų registro (COWR) kopijas būtina pateikti Pirkėjui. 

10.4. Išankstinis paleidimas-derinimas ir “Paruošta derinti” sertifikatas. Sertifikato 

“Paruošta derinti” (RFCC) išleidimas sistemai/procesams BG sudaro prielaidas, kad sistema/procesai 

praėjo išankstinio paleidimo derinimo patikrinimą ir bandymą. Kaip dalis išankstinio paleidimo-

derinimo veiklos – prietaisų kalibravimas - turi būti pagrįstas kalibravimo ataskaitomis/sertifikatais 

ir turi būti atliktas grandinės bandymas prietaisams. Tiekėjas gali pradėti praktinį Pirkėjo personalo 

mokymą išankstinio paleidimo-derinimo metu. Antrame paleidimo etape dalyvauja už eksploataciją 

atsakingas Pirkėjo personalas, tačiau Tiekėjas negali remtis jokia Pirkėjo personalo pagalba - tik 

Tiekėjas atsako už pasitelktą darbo jėgą įrenginiams paleisti (ir bandymams objekte atlikti). 

10.5. Paleidimo planavimas, procedūros ir vykdymas. Į projekto užbaigimo grafiką Tiekėjas 

įterpia ir paleidimo planą, kuriame detalizuojami visi projekto etapai ir veikla. Papildomai Tiekėjas 

dar turi suformuluoti minėtus projekto etapus ir veiklą apimančias paleidimo procedūras. Paleidimo 

procedūrų dokumente naudojamos visos formos, pasitelktinos paleidimo veiklos dokumentacijos 

ruošimui. Paleidimo procedūrų dokumentas teikiamas Pirkėjui ir suinteresuotoms institucijoms bent 

prieš 6 savaites iki planuotų paleidimo darbų. Paleidimas neturi prasidėti anksčiau nei išduodamas 

Tiekėjo patvirtintas ir Pirkėjo priimtas “Paruošta derinti” RFCC sertifikatas sistemai/procesams/BG. 

10.6. Paleidimo ataskaita. Sėkmingai įvykdęs kiekvieną paleidimo etapą, Tiekėjas paruošia 

patvirtintą paleidimo ataskaitą, kurią pateikia Pirkėjui. Paleidimo ataskaitoje, kaip nurodyta 

bendrojoje specifikacijoje, turi būti: 

- Paleidimą patvirtinantis aktas (pasirašytas Tiekėjo ir Pirkėjo). 

- Paleistos sistemos paleidimo P&ID. 

- Institucijų sertifikatai (jei reikia). 

Taip pat Paleidimo ataskaitoje turi būti: 

- Trumpas paleidimo veiksmų apibūdinimas. 

- Sėkmingą paleidimą fiksuojančios dokumentų formos. 

 

11. DOKUMENTACIJA 

 

11.1. Bendra informacija. Dokumentacija turi būti teikiama projektavimo ir visu įrenginių 

montavimo metu. Dokumentacija turi įrodyti, kad projektavimas, medžiagos, darbai, bandymai ir t.t. 

vykdomi pagal visus institucijų reikalavimus, technines specifikacijas, techninius reglamentus ir 

standartus, kurie sudaro dalį konkurso dokumentų, suderintų su Pirkėju. Reikalingą dokumentaciją 

turi sudaryti (šiuo neapsiribojant) kituose šios specifikacijos skyriuose įvardinta dokumentacija. 

11.2. Dokumentų kokybė. Dokumentacija rengiama taip, kad dokumentai būtų tinkami 

naudoti, o jų kokybė nenukentėtų laikant normaliomis sąlygomis. Spausdinta dokumentacija turi būti 

ant šviesaus ir senėjimui atsparaus popieriaus, tinkama įrašams ir/ar skanavimui. Elektronine forma 

ruošiama dokumentacija prieš pateikimą turi būti tikrinama, ar nėra virusų ir kitokių techninių 

nesklandumų. 

11.3. Kalba. Dokumentacija turi būti lietuvių kalba. Jei originali dokumentacija yra ne 

lietuvių kalba dokumentacija turi būti pateikiama dvejomis kalbomis – originalo ir lietuvių. 

11.4. Identifikacija. Dokumentų identifikacija turi būti pagal vieningą identifikatorių.  

Dokumentų rinkinys, sudarantis vieną paketą, turi turėti jam būdingą identifikatorių. Kalbant apie 

spausdintų dokumentų rinkinį reikštų, kad segtuvas ar byla turi būti atitinkamai identifikuojami. Jei 

dokumentai teikiami elektronine forma, būtina identifikuoti kiekvieną USB/CD/DVD. Dokumentus 

teikiant abiem būdais, t. y. spausdintus ir elektronine forma, reikalingos nuorodos į dokumentų 

sąsajas: turi būti aiškus ryšys tarp segtuvo, dokumento numerio, diskelio ar magnetinės juostelės ir 

bylos pavadinimo. 
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11.5. Įteikimas. Siunčiami dokumentai turi būti su lydraščiu, jame išvardijus visus toje 

siuntoje pristatomus dokumentus. Jei nesutarta kitaip, tinkamai supakuota (apsaugota) dokumentų 

siunta siunčiama greičiausiu įprastu paštu arba įteikiama tiesiai Pirkėjui. 

11.6. Dokumentacijos priėmimas (patvirtinimas). Žemiau nurodyta preliminariai 

numatoma, bet, šalims susitarus, gali būti ir kita dokumentacijos priėmimo tvarka. Jei dokumentai 

nepažymėti spaudu "pirminis (preliminarus)" arba "tik informacijai" ar pan., jie tampa 

įpareigojančiais. Pirkėjas nurodys peržiūrėjimui ar pritarimui gautų dokumentų patvirtinimo kodą.  

Taikomi tokie kodai: 

A Priimta (patvirtinta). 

AC Priimta su įterptais komentarais. Pakoreguoti ir pateikti. 

NA Nepriimta. Pakoreguoti ir pateikti iš naujo. 

Tiekėjas ir lieka pilnai atsakingas už Pirkėjo priimtus dokumentus. Pirkėjo tvirtinimui 

siunčiami dokumentai turi būti pateikti dviem kopijomis. Pageidautina, kad siunčiamų dokumentų 

paketai būtų skirti pilnam blokui ar sistemai (BG). Dokumentus tvirtinimui privalu siųsti nedelsiant, 

kad juos gavę, per 15 darbo dienų ar per kitą šalių susitartą laikotarpį, Pirkėjas juos peržiūrėtų ir 

patvirtintų. Komponento ar sistemos gamybą galima pradėti po to, kai Pirkėjas patvirtina komponento 

ar sistemos gamybai reikalingus dokumentus. Gamybą galima pradėti net ir tada, jei kai kurie 

dokumentai pažymėti “AC” padarius prielaidą, jog Tiekėjas atsižvelgs į išreikštus komentarus ir juos 

įterps į naują dokumentų komplektą, pristatytiną ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po jų gavimo datos. 

Gamybos negalima pradėti, jei nors vienas dokumentas pažymėtas “NA”. 

 

12. PERSONALO MOKYMAS 

 

12.1. Bendroji dalis. Tiekėjas turi užtikrinti Pirkėjo eksploatavimo ir techninės priežiūros 

personalo mokymus, kurie būtini, siekiant garantuoti BG sumontuotų įrenginių saugų eksploatavimą, 

techninę priežiūrą ir remontą. Mokymo programos (-ų) turinys turi tenkinti Lietuvos Respublikos 

teisės aktų reikalavimus. Visa mokymų programa (medžiaga ir mokymai) turi būti lietuvių kalba. 

Mokymai turi būti vykdomi Pirkėjo teritorijoje. 

 Kartu su Tiekėjo parengtu statinio techniniu projektu Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui detalų 

personalo mokymų grafiką. Šis mokymo grafikas turi būti suderintas su Pirkėju. Prieš atliekant 

mokymus, Tiekėjas turi parengti ir Pirkėjui pateikti mokymo dokumentus, kurių pagrindu  bus 

vykdomi Pirkėjo personalo mokymai. Bendras apmokomo Pirkėjo personalo skaičius neviršys 15 

asmenų. Bendras asmenų, dalyvaujančių kiekviename mokyme, skaičius turi būti ne didesnis nei 5 

asmenys.   

 Mokymo medžiaga turi būti pagrįsta technologinių įrenginių gamintojų patvirtintomis 

eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijomis. Instrukcijos turi būti parengtos lietuvių kalbą 

(jeigu gamintojo instrukcijos yra ne lietuvių kalba)  ir Pirkėjui pateiktos 1 (vieną) mėnesį prieš 

mokymus. Dokumentacijos vertimo į lietuvių kalbą kokybė turi būti suderinta su Pirkėju iki mokymo 

pradžios datos. Išverstą medžiagą privalo priimti Pirkėjas, o Tiekėjas per 5 kalendorines dienas savo 

lėšomis ištaiso mokymo medžiagą atsižvelgdamas į gautas Pirkėjo pastabas. Visos instrukcijos turi 

būti parengtos pagal vienodą formą (šabloną), suderintą su Pirkėju. Pirkėjo personalo mokymas turi 

būti atliekamas ir prieš atskirų įrenginių  perdavimą kompleksiniams badymams. Mokymai turi 

suteikti tiek teorinių, tiek ir praktinių žinių. 

12.2. Mokymų tikslas. Po mokymų personalas turi būti įgijęs pagrindinių žinių apie katilinės 

įrenginius ir baigęs pagrindinius mokymus pagal savo darbo zonoje atliekamas funkcijas. 

Eksploatuojančio personalo mokymų tikslas - suteikti kompetencijas eksploatuoti  BG ir jos 

įrenginius savarankiškai. Mokymai turi apimti: 

1. Visus veiksmus nuo BG paleidimo iki BG nominalaus ir maksimalaus gamybos lygio; 

2. BG gamybos pokyčius, kurie vyksta esant maksimaliems, tarpiniams ir minimaliems 
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gamybos lygiams;  

3. BG sustabdymą  įvertinant ir avarines situacijas. 

Baigus mokymus Pirkėjo techninės priežiūros personalas turi gebėti savarankiškai atlikti 

technologinių įrenginių profilaktiką, techninę priežiūrą ir remontą. 

12.3. Pagrindiniai kokybės reikalavimai. Tiekėjas turi paskirti asmenį, atsakingą už teorinių 

ir praktinių mokymų koordinavimą. Tiekėjas taip pat atsako už mokymų, teikiamų jo subTiekėjų, 

koordinavimą. Mokymus turi vesti mokymo patirtį ir  atitinkamas sritis išmanantys specialistai, 

kalbantys lietuviškai. Ne vėliau negu savaitę prieš pradedant kiekvieną mokymo kursą, Tiekėjas  

Pirkėjo personalui turi pateikti mokymų medžiagą kurioje aprašomi mokymų tikslai. Mokymų 

medžiaga turi susidėti iš šių dalių: 

1. Mokymų programa; 

2. Technologinės schemos, brėžiniai ir paveikslai, kurie turi būti aiškūs ir tinkamai 

pateikti (įskaitant mokomąja forma); 

3. Mokymų medžiagai technologines schemas, brėžinius, paveikslus ir pan., naudoti tik 

iš objekte montuojamų įrenginių. 

Mokymo dokumentai turi būti susisteminti, struktūrizuoti ir suprantami Pirkėjo personalui. 

Mokymo medžiaga turi būti pateikta kiekvienam iš atitinkamoje mokymų dalyje dalyvaujančiam 

Pirkėjo darbuotojui. Mokymų medžiagos vertimas į lietuvių kalbą turi būti kokybiškas, parengtas 

taisyklinga technine kalba ir lietuvių kalboje vartojamais techniniais terminais. Esant nekokybiškam 

vertimui ir mokymams Pirkėjas turi teisę nepriimti mokymų.  Mokymų trukmė turi būti pakankama 

darbuotojams įgyti mokymų apimtyse nurodytus įgūdžius. Mokymų programa ir trukmė turi būti 

suderinta su Pirkėju. 

12.4. Mokymų apimtis. Mokymuose turi būti teorinė ir praktinė dalys. Mokymo medžiaga 

turi būti pagrįsta technologinių įrenginių eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijomis. Turi 

būti įtrauktos šios pagrindinės dalys (sąrašas nėra baigtinis): 

- Mechaninės sistemos; 

- Valdymo sistemos; 

- Elektros ir automatikos sistemos; 

- Kuro, gamybinių ir kitų rodiklių apskaitos sistemos; 

- Pagalbinės sistemos; 

- Aplinkosauginės, stebėjimo (monitoringo), apsaugos ir priešgaisrinės sistemos. 

Prieš vykdant mokymus pagal išvardintas sritis turi būti parengtos eksploatavimo ir 

techninės priežiūros instrukcijos. Mokymo programose turi būti pateiktos sistemų struktūros, jų 

aprašai, užduotys ir preliminarios sąlygos, taip pat skirtingų sistemų sąveika įprasto ir avarinio  

eksploatavimo atvejais. Numatomos tokios mokymuose dalyvausiančių darbuotojų tikslinės grupės: 

- Operatoriai; 

- Techninė priežiūra (mechanikai, valdymo sistemų inžinieriai, automatikos ir 

matavimų įrenginiai; elektros įrenginiai). 

12.5. Operatorių mokymai. Tikslinė grupė – pamainų personalas, taip pat visą parą dirbantis 

personalas. Instruktavimo tikslas yra užtikrinti, kad personalas sugebėtų: 

- optimaliai eksploatuoti naują įrangą; 

- valdyti, koreguoti technologinį procesą rankiniame ir automatiniame režimuose; 

- tinkamai kontroliuoti technologinio proceso parametrus; 

- nustatyti įrenginių sutrikimus eksploatavimo metu;  

- eksploatuoti ir suprasti valdymo sistemą; 

- tinkamai reaguoti atsiradus sutrikimams ir avarinėms situacijoms;  

- suprasti aplinkosauginius ir darbo saugumo aspektus, ir t.t. 

Tiekėjas privalės užtikrinti pamainų personalo praktinius mokymus dubliuojant Pirkėjo 

operatoriams dubliuojant Tiekėjo personalą. Dubliavimas BG prie veikiančių įrenginių (gaminant 
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šilumą ir elektrą) turės trukti ne mažiau kaip 720 valandų. 

12.6. Techninės priežiūros mokymai. Mokymų tikslas yra užtikrinti, kad personalas 

sugebėtų: 

- atlikti reikalingus derinimus ir korekcijas; 

- garantuoti teisingą prevencinę ir įprastą priežiūrą; 

- nustatyti įrengimų gedimus ir atlikti remontą;  

- suderinti visus įrengimus, siekiant optimizuoti įrenginių darbą; 

- dirbti su valdymo sistema; 

- tinkamai veikti (elgtis)  atsiradus sutrikimams;  

- suprasti aplinkosauginius ir darbo saugumo aspektus, ir t. t.; 

Mokymo programose turi būti praktinio mokymo elementai tiesiogiai susiję su 

montuojamais įrenginiais. 

12.6.1. Techninės priežiūros mokymas – mechanikai. Tikslinė grupė – mechanikos įrangos 

priežiūros personalas. Mokymai turi suteikti naudingų žinių apie biokurą naudojnčių 

kogeneracinių elektrinių įrangą. Mokymo programos turi būti sutelktos į techninės 

priežiūros darbus, profilaktiką ir remontą. Demonstraciniais tikslais turi būti pateikti 

komponentų ir sistemų modeliai. Mokymo programose turi būti praktinio mokymo 

elementai iš Pirkėjui montuojamų įrenginių susijusių su jų montavimu, derinimu ir 

technine priežiūra. 

12.6.2. Techninės priežiūros mokymas – valdymo sistemos (VS) inžinieriai. Tikslinė grupė 

– valdymo sistemų ir apsaugos techninės priežiūros personalas. Valdymo sistemos 

inžinieriai turi būti mokomi naudojant funkcionaliai veikiančią sistemą, mokymai 

turi būti atlikti dviejose grupėse, kiekvienoje po 2 (3) asmenis skirtingu laiku. 

Trukmė turi būti pagrįsta, bet pakankama, kad inžinieriai būtų parengti savarankiškai 

atlikti valdymo sistemos techninę priežiūrą. Į mokymo programą turi būti įtrauktos 

bent šios temos: 

- Pagrindinės teorinės žinios apie VS, AMS, gaisrinės apsaugos sistemą; 

- Darbas su inžinerinėmis darbo stotimis; 

- Duomenų kaupimas ir apdorojimas; 

- VS funkcijų funkcionalumo priežiūra; 

- Valdymo sistemos administravimas; 

- Defektų šalinimas. 

Baigę mokymą valdymo sistemos inžinieriai turi gebėti atlikti visus būtinus 

techninės priežiūros, reguliavimo, duomenų analizės darbus, keisti sistemos 

valdymo logiką ir atlikti pakartotinį konfigūravimą. Jie turi gebėti greitai atpažinti ir 

pašalinti sistemos trūkumus. Valdymo sistemos inžinieriai turi dalyvauti atliekant 

montavimo darbus bei operatorių mokymuose. 

Kompiuterių techninės priežiūros personalas turi būti išmokytas atlikti visos 

pristatytos kompiuterių pagrindinės ir taikomosios programinės bei techninės 

įrangos techninę priežiūrą. Baigę mokymą kompiuterių techninės priežiūros 

personalas turi gebėti atlikti visus būtinus darbus, susijusius su darbo vietos ir 

duomenų ryšių sistemos technine priežiūra. Mokymo trukmė turi būti pritaikoma 

pagal reikalavimus ir siūlomos įrangos sudėtingumą, taip pat pagal ankstesnę Pirkėjo 

personalo patirtį. 

12.6.3. Techninės priežiūros mokymas – elektros įranga. Tikslinė grupė – elektros sistemų 

techninės priežiūros bei operatyvinis personalas. Elektros techninės priežiūros bei 

operatyvinis personalas bus mokomas techniškai prižiūrėti elektros įrangos valdymą 

ir apsaugas (iki 4 dalyvių, trukmė – iki 4 dienų). Baigęs mokymą personalas turi 

gebėti prižiūrėti visą TE elektros įrangą. 
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12.6.4. Techninės priežiūros mokymas – automatikos įranga. Tikslinė grupė –automatikos 

techninės priežiūros bei operatyvinis personalas. Pirkėjo personalas turi būti 

mokomas atlikti matavimo prietaisų, jutiklių, analizatorių, vožtuvų, pavarų ir kitų 

prietaisų, esančių įrenginiuose, techninę priežiūrą (iki 4 dalyvių, trukmė – iki 4 

dienų).  Baigęs mokymą personalas turi gebėti prižiūrėti visą BG automatikos  

įrangą. 

12.6.5. Techninės priežiūros mokymas – cheminė įranga. Tikslinė grupė – chemijos 

laboratorijos bei operatyvinis personalas. Pirkėjo personalui turi būti pateiktos 

cheminių analizių atlikimo metodikos ir personalas apmokytas dirbti su pateikta 

laboratorine įranga. 

12.6.6. Techninės priežiūros mokymas – darbas su rodiklių programine įranga. Tikslinė 

grupė – techninis bei operatyvinis personalas. Pirkėjo personalui turi būti suteiktos 

žinios kaip naudotis, suformuoti ir analizuoti techninėje specifikacijoje išvardintas 

valdymo sistemos teikiamas ataskaitas. 

12.7. Įgyvendinimas. Kadangi Pirkėjo personalas turi dalyvauti ruošiantis pradėti 

eksploatuoti, taip pat atiduodant katilines eksploatuoti, mokymas turi būti baigtas iki pasiruošimo 

pradėti bandomąją eksploataciją (išskyrus dubliavimą). Turi būti pateiktas mokymų grafikas, šis 

grafikas turi būti susietas su kitų darbų grafiku. 

 

13. PERDAVIMAS PIRKĖJUI 

 

Priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas tik įvykdžius visas šias sąlygas:  

(a) Pirkėjas patvirtina sėkmingą visų užbaigimo bandymų atlikimo, įskaitant aukščiau aprašytus 

šaltuosius, karštuosius, kompleksinius bandymus, bandomąjį eksploatavimą ir garantinių 

rodiklių pasiekimo bandymus; 

(b) Pirkėjui perduota ir jo patvirtinta visa Sutartyje numatyta ar pagal teisės aktų reikalavimus 

turinti būti parengta dokumentacija; 

(c) Tiekėjo gauti ir Pirkėjui pateikti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įrenginių 

techninės būklės įvertinimo aktas-pažyma ir pagal teisės aktus išduotas statybos užbaigimą 

patvirtinantis dokumentas (statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, statybos užbaigimo 

aktas ar kt.); 

(d) Įvykdytos visos kitos Sutartyje numatytos sąlygos įskaitant nustatytas dėl priėmimo-perdavimo 

akto pasirašymo. 

 

 

 

_____________________________
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Konkurso sąlygų 

2 priedas  
 
 

_______________________________ 
(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

 

 

PIRKĖJUI UAB „LENERGIJA“ 

dangiras.chockevicius@nomineconsult.com   

 

TIEKĖJO PASIŪLYMAS  

DĖL BIODUJŲ VALYMO ĮRANGOS  

IR MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMO 

 

 

____________, _____________ 

                                               (data)   (vieta) 

 
 

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės 

Tiekėjų pavadinimai 

 

Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris 

(pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų 

grupė) 

 

Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų adresai, 

telefono numeriai ir el. pašto adresai 

 

Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų juridinio 

asmens kodai 

 

Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų PVM 

mokėtojo kodai 

 

Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo 

partnerio kontaktinio asmens vardas, pavardė, 

mobilaus telefono numeris 

 

 

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 

1) konkurso skelbime, paskelbtame interneto tinklalapyje www.apva.lt; 

2) konkurso sąlygose; 

3) kituose pirkimo dokumentuose. 

 
2. Mes siūlome šią technologinę biodujų valymo (biometano gamybos) įrangą bei įrangos  

apjungimui į vieningą technologinę sistemą būtinus projektavimo ir  įrengimo darbus: 

 

Eil. 

Nr. 

Prekių / darbų pavadinimas 

  

Kiekis Mato 

vnt. 

Vieneto kaina, Eur 

be PVM** 

Bendra kaina, Eur 

be PVM** 

1. Biodujų valymo įrenginiai: 1 Kompl.    

1.1 
Biodujų sausinimo įrenginiai su 

priklausiniais 
1 Kompl.   

1.2 
Biodujų nusierinimo  įrenginiai su 

priklausiniais 
1 Kompl.   

1.3 
Biodujų gryninimo įrenginiai su 

priklausiniais 
1 Kompl. 

  

2. 
Biodujų ir (ar) biometano saugojimo 

įrenginiai: 
1 kompl. 

  

2.1 Biometano ryšuliai su važiuokle (2 kompl.) 2 Vnt.   

mailto:dangiras.chockevicius@nomineconsult.com
http://www.apva.lt/
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Eil. 

Nr. 

Prekių / darbų pavadinimas 

  

Kiekis Mato 

vnt. 

Vieneto kaina, Eur 

be PVM** 

Bendra kaina, Eur 

be PVM** 

2.2 
Biodujų kaupimo įrenginiai (bioreaktorių 

kupolai) 
1 Kompl.   

3. 
Kokybės matavimo ir užtikrinimo, 

apskaitos ir suslėgimo įrenginiai: 
1 Kompl. 

  

3.1 
Biometano suslėgimo įrenginiai su 

priklausiniais 
1 Kompl. 

  

4. Įranga ir įrengimo darbai: 1 Kompl.   

4.1 
Įrenginių montavimo darbai (statybos, 

mechanikos, elektros ir automatikos darbai, 

paleidimo derinimo darbai bei pridavimas) 
1 Kompl. 

  

5. 

Projektavimo darbai įskaitant ir 

statybą leidžiančio dokumento 

gavimą 

1 Kompl. 
  

 Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)  

 PVM (pildoma, jei taikoma)*  

 Pasiūlymo kaina EUR su PVM  

Pastabos: Pasiūlymo kaina nurodoma eurais.  

Kaina turi būti pateikiama ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Kainos 

detalizuojamos sąmatose, pridedamose prie šio pasiūlymo. 

Pasiūlymo kaina apskaičiuojama pagal pateiktą techninę specifikaciją. 
 

3. Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais:_______________________________________________. 

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: 

___________________________________________________________________________________. 

 

4. Patvirtiname, kad į bendrą pasiūlymo kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir įtrauktos visos galimos 

tiekėjo išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant, pristatymo išlaidomis). 

5. Patvirtiname, kad prekės yra naujos ir nenaudotos bei atitinka Europos Sąjungos teisės aktų 

nustatytus saugos reikalavimus. 

6. Pasiūlymas  galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

7. Siūloma įranga ir darbai visiškai atitinka techninėje specifikacijoje įvardintas technines sąlygas. 

Pasiūlyme pateikti įrenginiai garantuoja šių biometano gamybos technologinio proceso parametrų 

užtikrinimą:  

 

Rodiklis  Mato vnt. 

Parametrai 

Biodujos Biometanas 

N
ea

p
d

o
ro

to
s 

P
ri

eš
 b

io
d

u
jų

 

g
ry

n
in

im
o

 

įr
en

g
in

į 

P
o

 b
io

d
u

jų
 

g
ry

n
in

im
o

 

įr
en

g
in

io
 

  1 2 3 

Dujų srautas Q Nm3/h    

Metano koncentracija [CH4] %    

Anglies dioksido 

koncentracija 
[CO2] %    

Deguonies koncentracija [O2] %    

Azoto koncentracija [N2] %    

Sieros vandenilio 

koncentracija 
[H2S] mg/m3    

Biodujų slėgis P mbar    

 

Technologinė įranga bus sukomplektuota ir sumontuota objekte („iki rakto“) su visais proceso sąlygų 

užtikrinimui būtinais komponentais, davikliais, kontrolės ir matavimų prietaisais bei automatizuota valdymo 

sistema. Visa įranga pritaikyta darbui lauko temperatūros ir oro sąlygoms, nesiauresniame nei -30 iki ...+35°C 
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temperatūrų diapazone. Į tiekimo apimtį įeina projekto parengimo, suderinimo bei įrangos montavimui skirtų 

pamatų, inžinerinių tinklų, aptarnavimo ir saugos zonų įrengimas.  

 

Eil. 

Nr. 
Parametras 

Rodiklio 

reikšmė 

Rodiklius / 

reikšmes 

patvirtinančio 

priedo numeris 

ir puslapis* 

1. Biodujų sausinimo įrenginiai su priklausiniais   

1.1 Nominalus apdorojamų biodujų našumas > 500 m3/h   

1.2 Dujų aušinimas nuo 30 iki ≤ 7 °C   

1.3 Santykinės dujų drėgmės sumažinimas iki ≤50%   

1.4 Vamzdinis nerūdijančio AISI 316 plieno šilumokaitis   

1.5 
Biodujų slėgio ir temperatūros monitoringo ir kontrolės 

sistema 
  

    

2. Biodujų nusierinimo  įrenginiai su priklausiniais   

2.1 Nominalus apdorojamų biodujų našumas > 500 m3/h   

2.2 

H2S koncentracijos biodujose sumažinimas ir kontrolė 

(esant ribiniam H2S kiekiui dujos grąžinamos 

pakartotiniam valymui) > 3 ppm koncentracijos 

  

2.3 Aplinkos temperatūros diapazonas, -30....+35 °C   

2.4 
Biodujų orapūtės našumas reguliuojamas dažnio keitiklio 

pagalba 
  

2.5 Biodujų vamzdynas SS304 nerūdijančio plieno   

2.6 Nusierinimo anglies talpos – HDPE/Plienas   

2.7 

Deguonies generatorius, našumas ne mažiau 120 l/min, 

O2 koncentracija ne mažiau 93 % +/- 3 %, tiekiamas 

deguonies slėgis ne mažiau 100 mbar 

  

    

3. Biodujų gryninimo įrenginiai su priklausiniais   

3.1 Nominalus apdorojamų biodujų našumas > 500 m3/h   

3.2 Biometano koncentravimas nuo ≥ 97%   

3.3 
Metano praradimas su CO2 dujomis ne daugiau kaip 

0,8 % 
  

3.4 

CO2 srauto išleidimas į atmosferą negalimas – reikalinga 

numatyti atskirą CO2 srauto utilizavimą – visišką jame 

esančio metano oksidavimą, naudingai panaudojant 

oksidavimo metu susidariusią šilumą 

  

3.5 Anglies dioksido koncentracijos sumažinimas ≤ 2,0%   

3.6 Deguonies koncentracija biometano išleidime > 0,5%   

3.7 Nominalus sukoncentruoto biometano slėgis ≤ 14 bar   

3.8 
Nominalus el. energijos suvartojimas ne didesnis nei 0,29 

kWh/Nm3 biodujų 
  

3.9 Biometano temperatūra išleidime neaukštesnė nei 15°C;   

3.10 
Atliekinės šilumos atgavimas iš biometano suspaudimo 

kompresoriaus aušinimo 
  

3.11 
Biodujų kompresoriaus našumas reguliuojamas dažnio 

keitiklio pagalba 
  

3.12 
Automatizuota technologinių parametrų ir dujų sudėties 

monitoringo ir kontrolės sistema 
  

    

4. Biometano ryšuliai su važiuokle (2 kompl.)   

4.1 Suminė kaupiamoji modulių talpa ≥ 5800 Nm3   

4.2 Maksimalus kaupiamasis slėgis ≥ 250 bar   

4.3 
Bendro sąstato (priekaba+cilindrai +biometano dujos) 

svoris ne daugiau kaip 33 t 
  

4.4 Cilindrai sujungti į vieną bendrą sistemą   
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4.5 Įleidimo / išleidimo vožtuvai   

4.6 Atskiri greito pajungimo/ atjungimo vožtuvai   

    

5. Biodujų kaupimo įrenginiai (bioreaktorių kupolai)   

5.1 
Kupolas reaktoriui Ø 22 m (1 kompl.): išorinis kupolas 

1/2 diametro, naudingas tūris ne mažesnis 2330 m3 
  

5.2 
Kupolas reaktoriui Ø24 m (2 kompl.): išorinis kupolas 

1/2 diametro, naudingas tūris ne mažesnis 3010 m3 
  

5.3 Išorinės plėvelės storis  ne mažiau 0,8 mm   

5.4 Išorinės plėvelės svoris ne mažiau 750g/m2   

5.5 
Išorinės plėvelės atsparumas temperatūrai ne mažiau -

30oC - +70oC 
  

    

6. Biometano suslėgimo įrenginiai su priklausiniais   

6.1 Biometano dujų suslėgimas ≥ 250 bar   

6.2 Kompresoriaus našumas ≥ 300 m3/h   

6.3 
Kompresoriaus tipas – be tepalo (oil-free), t.y. 

suspaustose dujose tepalo pėdsakų nėra 
  

6.4 Biometano temperatūra neaukštesnė nei 40 °C   

6.5 Anglies dioksido koncentracijos biometane ≤ 2,5%   

6.6 
Automatizuota technologinių parametrų kontrolės 

sistema 
  

6.7 
Automatinė recirkuliacijos sistema esant mažam (mažiau 

kaip 50 % dujų srauto) našumui 
  

6.8 Išgarų surinkimo / emisijų mažinimo sistema   

6.9 
Kompresorius komplektuojamas su išoriniu aušinimo 

įrenginiu (aušintuvu) 
  

6.10 
Biometano pildymo į cilindrus dozavimo stotelė – 1 

linija, x 2 pildymo (reguliavimo) taškai 
  

* Tiekėjas turi nurodyti pasiūlymo priedo pavadinimą, numerį bei puslapį, kuriame pateikiama informacija patvirtinanti 

įvardintas siūlomos įrangos technines charakteristikas. apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas). 

 

8. Įrangos tiekimo ir rangos darbai bus įgyvendinti pagal šį veiklų įgyvendinimo grafiką: 

Eil. 

Nr. 

Projekto etapo 

pavadinimas 

Etapo 

pradžios 

data 

Etapo 

pabaigos 

data 

2024 m. 2025 m. 

I 

ketv. 

II 

ketv. 

III 

ketv. 

IV 

ketv. 

I 

ketv. 

II 

ketv. 

III 

ketv. 

IV 

ketv. 

1. 

Projektavimas ir statybą 

leidžiančio dokumento 

gavimas 

          

2. Įrangos tiekimas           

3. Įrangos montavimas           

4. Paleidimo derinimo darbai           

5. Pridavimas           

 

9. Informacija apie subtiekėjus, kurie bus pasitelkiami siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus 

ir (arba) sutarties vykdymui: 

Eil. 

Nr. 

Subtiekėjo pavadinimas, 

juridinio asmens kodas 

/vardas, pavardė ir 

individualios veiklos pažymos 

numeris, jeigu fizinis asmuo 

Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems 

atitikti bus naudojami ūkio subjekto 

pajėgumai, pavadinimas 

(nurodyti keliamo reikalavimo punktą) 

Subtiekėjo numatomi 

įsipareigojimai vykdant 

sutartį (veiklos ir apimtis) 

1.   

 

 

2.  
 

 

 

 

10. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (tiekėjas turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta 
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informacija yra konfidenciali ir projekto vykdytojas negali atskleisti tretiesiems asmenims): 

 

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumento pavadinimas 

(rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“, jei 

dokumente esanti informacija konfidenciali*) 

Dokumento puslapių 

skaičius 

1. Kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai  

2. Techninius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai  

3. ....  

   

   

* Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos 

pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas 

yra konfidencialus. 

 

11. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme 

jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvių. 

12. Patvirtinama, jog šį pasiūlymą pripažinus laimėjusiu sudarysime pirkimo sutartį mūsų pasiūlyme 

(galutiniame pasiūlyme) nurodytomis kainomis. 

 
 

 

 

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens 

pareigos 

 parašas  Vardas, pavardė 

 

  



 
 

50 

 

Konkurso sąlygų 

3 priedas  

 

BIODUJŲ VALYMO ĮRANGOS IR MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS 

________2024- -________ 
(data) 

                                                 

___, įm. k. ____, adresas ______, atstovaujama ______, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Tiekėju,  

ir  

Lenergija UAB, įm. k. 302850203, adresas Šakių r. Sirvydų k. 3, LT-71221, atstovaujama ______, veikiančio pagal 
bendrovės įstatus, toliau vadinama Pirkėju,  

sudarė šią sutartį, toliau vadinama Sutartimi: 

 

1. Sąvokos 

1.1. Biodujų valymo (biometano gamybos) įranga (arba Įranga) – Konkurso sąlygose ir šioje Sutartyje 
nurodytus parametrus atitinkanti įrenginių visuma, skirta valyti biodujas iki reikalavimų, kuriuos turi 
atitikti biometanas tiekiamas į dujų paskirstymo tinklus. 

1.2. Biodujų valymo (biometano gamybos) infrastruktūra (arba Infrastruktūra) – Sutartimi perkamų 
Biodujų valymo (biometano gamybos) įrangos ir Darbų rezultate Objekte pastatytas, įrengtas ir pilnai 
funkcionuojantis gamybinis objektas, atitinkantis biodujų valymo (biometano gamybos) įrangos funkcinę 
paskirtį ir šios Sutarties sudarymo tikslą. 

1.3. Darbai – Biodujų valymo (biometano gamybos), įrengimo, montavimo, bandymo ir paleidimo darbai bei 
visi kiti darbai (įskaitant Įrangos sumontavimą ir suderinimą), kurie yra reikalingi, kad šiuose įrenginiuose 
išvalytos biodujos (pagamintas biometanas) atitiktų Konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus. 

1.4. Paslaugos – Biodujų valymo (biometano gamybos) įrangos su priklausiniais projektavimas, tiekimas, 
montavimas, paleidimas – derinimas, pridavimas institucijoms, personalo mokymas, eksploatavimo 
dokumentacijos parengimas. 

1.5. Galutinis Darbų perdavimo aktas – aktas, kuriuo Pirkėjas priima biodujų valymo (biometano gamybos) 
infrastruktūrą ir perima jos atsitiktinio žuvimo riziką. 

1.6. Kaina – bendra už Darbus, Paslaugas ir Įrangą Pirkėjo Tiekėjui šioje Sutartyje nustatyta tvarka mokama 
kaina, kuri jokiomis aplinkybėmis negali būti didinama. 

1.7. Konkurso sąlygos – Pirkėjo 2021 m. rugpjūčio 28 d. paskelbtos Konkurso sąlygos pateikti techninį darbo 
projekto parengimo ir Biodujų valymo (biometano gamybos) įrangos pirkimo-pardavimo ir įrengimo 
darbų pasiūlymą. 

1.8. Objektas – įrangos montavimo aikštelė, esanti žemės sklype Šakių r. Sirvydų k. 3, žemės sklypo unikalus 
numeris 8460-0001-0100. 

1.9. Pasiūlymas – Tiekėjo Konkurso sąlygų pagrindu pateiktas pasiūlymas dėl projekto parengimo, Biodujų 
valymo (biometano gamybos) įrangos pirkimo-pardavimo ir įrengimo darbų. 

1.10. Tarpiniai Darbų perdavimo aktai – tarpiniai aktai, kuriais Pirkėjas priima atitinkamą darbų etapą, 
įrangą, patvirtinama jų kokybė ar perkeliama atsitiktinio darbų ir/ar įrangos žuvimo rizika. 

1.11. Konkurso dokumentai – Konkurso sąlygos ir Pasiūlymas, kurie sudaro neatskiriamą šios Sutarties dalį. 

 

2. Sutarties dalykas 

2.1. Šia Sutartimi Pirkėjas užsako, o Tiekėjas įsipareigoja patiekti Įrangą, kokybiškai ir laiku atlikti Paslaugas, 
Darbus Objekte tokiu būdu, kad būtų įrengta veikianti, šios Sutarties ir taikomų teisės aktų reikalavimus 
atitinkanti Infrastruktūra, ir perduoti Paslaugas, Įrangą, Darbus ir Infrastruktūrą Pirkėjui, o Pirkėjas 
įsipareigoja Sutarties sąlygas atitinkančius Įrangą, Darbus ir Infrastruktūrą priimti ir sumokėti Tiekėjui 
Sutartyje nustatyta tvarka. 

2.2. Tiekėjas įsipareigoja patiekti ir perduoti Pirkėjui Įrangą. Į Kainą yra įtrauktas ir Įrangos paleidimas ir 
derinimas, pakavimas, tara, transportavimas iki Objekto, taip pat Įrangą lydintys kokybės ir garantijos 
dokumentai. 
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2.3. Tiekėjas įsipareigoja savo jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis atlikti ir perduoti Pirkėjui Darbus, o 
Pirkėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Tiekėjui teisės aktais numatytus 
dokumentus, prieigą prie darbų aikštelės, priimti tinkamai atliktus Darbus ir už juos sumokėti. Darbų 
atlikimui Tiekėjas gali pasitelkti subtiekėjus, likdamas visiškai atsakingu prieš Pirkėją už subtiekėjų atliktų 
darbų kokybę. 

2.4. Darbai ir Įranga iš dalies yra finansuojami pagal Klimato kaitos programą ir Tiekėjas supranta, kad 
netinkamas šios Sutarties vykdymas gali lemti šio finansavimo sumažinimą, atšaukimą, grąžinimą ar kitų 
sankcijų taikymą, todėl Tiekėjas sutinka atlyginti visus Pirkėjo nuostolius, jei jie bus patirti dėl Tiekėjo 
kaltės. Darbai ir Įranga turi atitikti Klimato kaitos programos priemonės „Investicinė parama biometano 
dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti“ įgyvendinimo taisyklių reikalavimus (t.y. turi būti 
laikomi tinkamomis finansuoti išlaidomis). 

 

3. Įrangos perdavimas  

3.1. Tiekėjas privalo patiekti Įrangą tokiais terminais, kad visi Darbai būtų atlikti šioje Sutartyje numatytais 
terminais. 

3.2. Tiekėjas prieš perduodamas Pirkėjui Įrangą Pirkėjui turi įteikti ir Įrangos kokybę patvirtinančius 
dokumentus, atitikties deklaracijas, kokybės sertifikatus bei Įrangos garantinio aptarnavimo dokumentus. 

3.3. Įranga pereina Pirkėjo nuosavybėn nuo Galutinio Darbų perdavimo akto pasirašymo momento. 

3.4. Įranga pristatoma Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvoje (į Objektą).  

3.5. Įrangos pakrovimą ir iškrovimą atlieka Tiekėjas. Įrangos ir Darbų sugadinimo ar žuvimo rizika, bei su tuo 
susijusios pasekmės, iki tos dienos, kol įvyks Galutinis Darbų perdavimas, tenka Tiekėjui.  

3.6. Pirkėjui tenka Darbų ir Įrangos atsitiktinio žuvimo, praradimo ir/arba sugadinimo rizika nuo Galutinio 
Darbų perdavimo akto pasirašymo momento.  

3.7. Prieš pasirašant Tarpinius Darbų perdavimo aktus ir Galutinį Darbų perdavimo aktą sudaroma komisija iš 
Pirkėjo ir Tiekėjo, kurie patikrina Darbų ir Įrangos kokybę bei atlieka perduodamų Darbų ir Įrangos 
bandymus ir raštu patvirtina Įrangos ir Darbų tinkamumą naudoti. Darbų ir Įrangos bandymas ir Darbų 
kokybės įvertinimas privalo būti atliktas per 5 (penkias) darbo dienas nuo komisijos sudarymo ir 
atitinkamo akto projekto pateikimo dienos. 

 

4. Įrangos kokybė ir garantijos 

4.1. Tiekėjas, Biodujų valymo (biometano gamybos) įrangai suteikia ne trumpesnę nei 2 (dviejų) metų garantiją 
nuo Galutinio Darbų perdavimo akto pasirašymo. Tiekėjas įsipareigoja naudoti tik naujas ir sertifikuotas 
medžiagas ir Įrangą, kurie reikalingi Darbams atlikti. Tiekėjo naudojamos medžiagos ir Įranga turi atitikti 
galiojančius standartus, turėti reikiamas pažymas ar sertifikatus, jei tai numato įstatymai ir kiti norminiai 
aktai. Už tinkamos kokybės bei reikiamų charakteristikų medžiagų parinkimą ir naudojimą Darbams atlikti 
atsakomybė ir rizika tenka Tiekėjui. 

4.2. Tiekėjas įsipareigoja išnagrinėti kiekvieną Pirkėjo pretenziją dėl Įrangos kokybės ir pateikti argumentus, 
pagrindžiančius pretenzijos nepagrįstumą, arba per kuo trumpiausią protingą terminą pakeisti 
nekokybišką Įrangą kokybiška arba pašalinti jos trūkumus. 

 

5. Atstovai 

5.1. Prieš pradedant vykdyti Darbus Tiekėjas paskiria Darbų vadovą, atsakingą už darbų saugą, bei apie tai 
raštu informuoja Pirkėją, pateikdamas atitinkamus įsakymus apie paskyrimus ir paskirtų asmenų 
kvalifikacinių dokumentų kopijas. 

5.2. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo Šalys paskiria savo įgaliotus atstovus Sutarties 
vykdymo metu iškilusių klausimų sprendimui bei surašomų dokumentų pasirašymui. 

 

6. Darbų aikštelė 

6.1. Pirkėjas iki įrangos įrengimo ir montavimo darbų pradžios privalo suteikti Tiekėjui prieigą prie darbų 
aikštelės, kuri yra atlaisvinta nuo bet kokių statinių ir/arba bet kokių daiktų ir pilnai paruošta Darbų 
vykdymui. Tiekėjas prieš šios Sutarties pasirašymą patikrino darbų aikštelę ir patvirtina, kad ji yra tinkama 
ir jis yra pasiruošęs ją priimti nedelsiant po šios Sutarties įsigaliojimo. 
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6.2. Pirkėjas iki Darbų pradžios turi būti suderinęs ir pasitvirtinęs su Tiekėju Darbams vykdyti reikalingą 
projektą. 

6.3. Tiekėjas turi teisę naudotis Objektu ir disponuoti visomis savo medžiagomis, Įranga ir atsargomis taip, kaip 
jis mano esant tinkamiausia Darbų vykdymui, su sąlyga, kad jis laikysis visų su tuo susijusių Lietuvos 
Respublikos teisės aktų reikalavimų, leidimų, licencijų sąlygų bei nedarys žalos Pirkėjui. 

6.4. Darbų vykdymo metu Tiekėjas turi laikyti Objektą tvarkingą, Darbų eigoje bei užbaigęs Darbus - išvalyti ir 
išvežti statybines ir kitas šiukšles bei atliekas. 

6.5. Tiekėjas savo lėšomis ir jėgomis pasirūpina bet kokia įranga, mechanizmais, prietaisais ir kitomis 
priemonėmis ar daiktais, reikalingais jo pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų įvykdymui arba Darbų ir 
Įrangos defektų ištaisymui bei visais kitais laikinais (priešgaisrinė sauga, darbų sauga, aplinkosauginės 
priemonės, savo atliekų tvarkymas) ir pastoviais dalykais, kurių reikia sėkmingam Darbų vykdymui, jų 
užbaigimui arba Darbų ir Įrangos defektų ištaisymui. 

6.6. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti Darbų vykdymo laikotarpiui galimybę prisijungti prie elektros įvadų 
Objekte. Tiekėjas už suvartotą elektros energiją moka pagal Pirkėjo patirtas faktines išlaidas. 

6.7. Tiekėjas užtikrina Objekto aikštelės, joje esančių Tiekėjo naudojamų įrankių ir mechanizmų, taip pat 
Įrangos, Darbų rezultatų ir Infrastruktūros apsaugą iki jų perdavimo Pirkėjui Galutiniu priėmimo-
perdavimo aktu. 

6.8. Tiekėjas įsipareigoja Objekte vykdyti tik Sutartyje numatytus Darbus,  jo teritorijoje nelaikyti jokių 
medžiagų ar įrengimų, kurie nėra naudojami Darbams ar kitiems Tiekėjo įsipareigojimams pagal Sutartį 
vykdyti. 

6.9. Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją ir stabdyti Darbus iki gaus raštišką Pirkėjo nurodymą, 
jeigu paaiškėja ir/arba atsiranda aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo, sudarančių grėsmę Darbų bei 
Įrangos saugumui, tvirtumui, kokybei, garantiniams reikalavimams ar tinkamumui. Šalys susitaria, kad 
Darbai gali būti stabdomi ir dėl Pirkėjo nurodymų, kurie gali sukelti grėsmę atliekamų Darbų bei Įrangos 
saugumui, tvirtumui ir tinkamumui. 

 

7. Įrangos tiekimo ir Darbų atlikimo terminai 

7.1. Tiekėjas privalo pradėti teikti Paslaugas ir vykdyti Darbus ne vėliau per kaip per 10 (dešimt) darbo dienų 
nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

7.2. Tiekėjas teikia Paslaugas, atlieka Darbus laikydamasis šioje Sutartyje, jos prieduose ir Konkurso 
dokumentuose nurodyto grafiko bei atskirų Darbų užbaigimo terminų.  

7.3. Galutinis Darbų perdavimas turi įvykti ne vėliau kaip per 12 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  

7.4. Projektas turi būti pateiktas Pirkėjo suderinimui. Pirkėjas privalo patvirtinti suderinimą arba pateikti 
pastabas projektui. Tiekėjas privalo per 10 kalendorinių dienų tokias pastabas ištaisyti ir pakartotinai 
pateikti projektą suderinimui. Tuo atveju, jeigu antrą kartą pateiktas projektas turi trūkumų, taip pat, jeigu 
pažeidžiami  projekto pateikimo terminai, tai laikoma esminiu šios Sutarties pažeidimu. 

7.5. Tinkamai suderintas projektas laikomas tada, kai Pirkėjas jį priima priėmimo-perdavimo aktu. Pirkėjas turi 
teisę nepriimti projekto, jeigu Pirkėjui kyla pagrįstų abejonių dėl numatytų sprendinių. Tokiu atveju, 
Pirkėjas gali kreiptis į trečiąsias šalis ir užsakyti projekto ekspertizę.  

7.6. Šalims raštu išreiškus tam sutikimą, 7.3 punkte nurodytas Galutinis Darbų perdavimo terminas gali būti 
pratęstas vieną kartą 3 (trims) mėnesiams, bet ne ilgiau nei Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 
numatyta pagal Projektų finansavimo Klimato kaito programos lėšomis teikiant subsidiją sutartį pasirašyta 
tarp Pirkėjo ir Aplinkos projektų valdymo agentūros (sutarties Nr. KKS-S-597(2021)). Darbų atlikimo 
termino pratęsimas įforminamas Pirkėjo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu. Šalys gali sutarti dėl kitų darbų  
atlikimo terminų keitimo. 

 

8. Darbų atlikimo tvarka 

8.1. Visus Darbus organizuoja, atlieka ir už juos atsako Tiekėjas, vadovaudamasis Sutartimi ir jos priedais. 

8.2. Jeigu Sutartyje specialiai nėra numatyta kitaip, visi pagal Sutartį numatyti atlikti Darbai turi būti atliekami 
vadovaujantis projektu ir gamintojo specifikacijomis, įskaitant jų pakeitimus, taip pat vadovaujantis 
Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytais darbų saugos, priešgaisriniais ir kitais 
reikalavimais. 

8.3. Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjo naudai gauti iš Lietuvos Respublikos įgaliotų institucijų visus būtinus leidimus 
ir licencijas, kurių reikia Biodujų valymo (biometano gamybai) infrastruktūros įrengimui ir eksploatacijai. 
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9. Papildomi darbai 

9.1. Tiekėjas, pasirašydamas šią Sutartį, pareiškia ir garantuoja, kad yra įvertinęs visą Darbų atlikimo ir Įrangos 
tiekimo apimtį, reikalingus pasiekti Sutarties tikslą, įskaitant ir tuos, kurie nebuvo apibrėžti Konkurso 
dokumentuose, tačiau atsirado rengiant projektą, kaip būtini tam, kad Biodujų valymo (biometano 
gamybos) infrastruktūra atitiktų šioje Sutartyje keliamus reikalavimus. Visi papildomi Darbai ir Įranga, 
reikalinga tinkamam Darbų įvykdymui, yra Tiekėjo atsakomybė ir Pirkėjas neturi apmokėti papildomų 
Darbų ir/ar Įrangos vertės ar kitų papildomų išlaidų. 

 

10. Medžiagos ir įranga 

10.1. Visos Tiekėjo naudojamos medžiagos, Įranga ir jų kokybė turi būti Sutartyje ir projekte aprašytų 
specifikacijų ir kokybės. 

10.2. Pirkėjas turi teisę duoti Tiekėjui nurodymus: 

10.2.1. dėl netinkamų medžiagų ir Įrangos pakeitimo tinkamomis medžiagomis ir Įranga; 

10.2.2. dėl netinkamai atliktų Darbų perdarymo Tiekėjo sąskaita. 

10.3. Tiekėjas įsipareigoja naudoti tik naujas medžiagas ir Įrangą. Tiekėjo naudojamos medžiagos turi atitikti 
galiojančius standartus, turėti reikiamus sertifikatus, jei tai numato įstatymai ar kiti norminiai aktai, bei 
būti ne blogesnės nei vidutinė kokybės. 

 

11. Darbų priėmimas ir perdavimas 

11.1. Tiekėjas atliktų Darbų ir sumontuotos Įrangos perdavimą Pirkėjui vykdo etapais pagal Šalių patvirtintą 
grafiką (grafikas sudaro Pasiūlymo formos dalį ir gali būti koreguojamas Sutarties vykdymo eigoje Šalių 
raštišku sutarimu)  ne dažniau nei kas 2 (du) mėnesius (nebent konkrečiu atveju sutariama dėl trumpesnio 
termino). Priduodamas atliktų Darbų ir sumontuotos Įrangos etapą, Tiekėjas pateikia Pirkėjui Tarpinį 
Darbų perdavimo aktą ir pakviečia Pirkėją perduodamų Darbų ir Įrangos patikrai. Pirkėjas, gavęs Tarpinį 
Darbų perdavimo aktą, per 10 (dešimt) darbo dienų privalo pasirašyti pateiktą aktą arba, jeigu nesutinka, 
ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, raštu privalo nurodyti Tiekėjui kodėl atsisako pateiktą aktą 
pasirašyti. Pirkėjas gali nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nekokybiškai sumontuotos ar 
nekokybiškos Įrangos arba jei Darbai ar Įranga neatitinka šios Sutarties reikalavimų. Tiekėjas pasirašyto 
Tarpinio Darbų perdavimo akto pagrindu išrašo PVM sąskaitą – faktūrą atliktų Darbų ir sumontuotos 
Įrangos etapo apmokėjimui. 

11.2. Tiekėjas atlieka Biodujų valymo (biometano gamybos) Įrangos paleidimo ir derinimo darbus. Šie darbai 
apima visą Infrastruktūrą: visos Įrangos paleidimą, derinimą, ir visos biodujų valymo (biometano 
gamybos) Infrastruktūros, kaip vientiso objekto paleidimą ir gamybą. Apie pradėtą biometano gamybą 
informuojamas Pirkėjas. 

11.3. Biodujų valymo (biometano gamybos) įranga laikoma tinkamai sumontuota ir veikianti, kai jos veikimo 
parametrai atitinka numatytus Sutartyje ir Konkurso dokumentuose ir ji nepertraukiamai užtikrina šių 
parametrų laikymąsi 30 (trisdešimt) dienų. Sėkmingai atlikus bandymą (t.y. pasiekus reikalaujamus 
rodiklius), jei jau yra atlikti visi Darbai, yra pasirašomas Galutinis Darbų perdavimo aktas. 

11.4. Kai visi Darbai yra užbaigti ir Tiekėjas organizuoja Biodujų valymo (biometano gamybos) Infrastruktūros 
pridavimą Tiekėjas apie tai raštu praneša Pirkėjui. Tiekėjas pateikia Pirkėjui Galutinį Darbų perdavimo 
aktą, perduoda turimus medžiagų ir Įrangos kokybės sertifikatus, visą su Įrangos sumontavimu susijusią 
dokumentaciją, eksploatavimo taisykles, Įrangos garantijų sąlygas (anglų ir/arba lietuvių kalbomis) bei 
Sutartyje numatytas garantijas. 

11.5. Jei Darbai nėra galutinai užbaigti ir/arba yra nustatomi atliktų Darbų defektai, Pirkėjas per 5 (penkias) 
darbo dienas sudaro defektų aktą ir duoda Tiekėjui nurodymus, konkrečiai ir aiškiai nurodydamas visus 
Darbus ir defektus, kuriuos Tiekėjas turi padaryti ir ištaisyti prieš pasirašant Galutinį Darbų perdavimo 
aktą. Tiekėjui užbaigus likusius Darbus ar ištaisius defektus, Pirkėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas 
patikrinti atliktus Darbus ir, nenustatęs defektų, pasirašyti Galutinį Darbų perdavimo aktą. 

11.6. Nuo Galutinio Darbų perdavimo akto pasirašymo dienos Darbų rezultatų atsitiktinio žuvimo rizika pereina 
Pirkėjui, Objektas ir užbaigta Biodujų valymo (biometano gamybos) Infrastruktūra yra laikomi perduotais 
Pirkėjui ir Tiekėjas nebeturi pareigos saugoti ar kitaip rūpintis užbaigtu Objektu. 

 

12. Garantijos 
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12.1. Tiekėjas suteikia Pirkėjui tokias Darbų ir Įrangos garantijas: 

12.1.1. Biodujų valymo (biometano gamybos) įrangai Tiekėjas suteikia garantiją pagal Sutarties 4.1. 

12.1.2. Minėtos garantijos galioja Pirkėjo atžvilgiu, nepriklausomai nuo Įrangos gamintojų teikiamų garantijų 
sąlygų. 

12.2. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu neatsako tik tuo atveju, jei trūkumai atsiranda eksploatuojant Sutarties 
objektą nesilaikant Tiekėjo pateiktų eksploatavimo taisyklių ir tai lėmė defektą. 

12.3. Atsiradus bet kokiam defektui, Pirkėjas  apie jį raštu (elektroniniu paštu) informuoja Tiekėją, kuriame 
trumpai aprašomas defektas ir nurodoma defekto nustatymo data.  

12.4. Gavęs tokį pranešimą, Tiekėjas per 24 valandas pateikia Pirkėjui defektų pašalinimo planą ir terminą. 

12.5. Tiekėjas įsipareigoja, kad tokių defektų šalinimas bus atliekamas per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne 
ilgiau nei per 7 dienas, ir bus dedamos maksimalios Tiekėjo pastangos defekto pašalinimui. 

12.6. Jei raštu pareikalavus Tiekėjas neištaiso defekto per pagrįstą laiko tarpą arba yra aišku, kad Tiekėjas per 
nurodytą terminą pašalinti defekto negalės, Pirkėjas, iš anksto apie tai raštu (elektroniniu paštu) pranešęs 
Tiekėjui, gali pats arba kitų pagalba atlikti tokius darbus Tiekėjo sąskaita. Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo 
dienų nuo reikalavimo gavimo dienos turi apmokėti išlaidas, kurias pagrįstai patiria Pirkėjas ištaisydamas 
defektą ir atitaisydamas žalą, tačiau Tiekėjas už tokį darbą neatsako. Pirkėjas išlaidų pagrindimui pateikia 
Tiekėjui sąskaitas ir/arba atliktų darbų aktus, kuriuose matytųsi atliktų darbų kaina, ir/arba kitus išlaidas 
pagrindžiančius dokumentus. Tiekėjas apmoka tik dokumentais pagrįstas išlaidas. Jei Pirkėjas dėl Tiekėjo 
vėlavimo ištaisyti defektą patiria papildomų nuostolių, juos taip pat turi atlyginti Tiekėjas. 

12.7. Tiekėjas suteikia Pirkėjui 2 kartus po 12 (dvylika) mėnesių (iš viso 24 mėn. trukmės) įrangos garantiją, 
skaičiuojamą nuo Galutinio Darbų perdavimo akto pasirašymo, kad Biometano gamybos (biodujų valymo) 
kompleksas, įrengtas šios Sutarties pagrindu, užtikrins sekančius esminius veikimo parametrus per 12 
mėn. laikotarpį.  

 

Nr. Aprašymas Reikšmė Mato vnt. 

1 
Naujų įrenginių metinis veikimo intensyvumo 
rodiklis 

≥ 97 % 

2 
Biodujų gryninimo įrenginio su priklausiniais 
santykinės elektros sąnaudos reikalingos apdoroti 
1 nm3 biodujų. 

≤ 0,29 kWh/nm3 

3 
Biometano kokybinis parametras – CH4, prie 
nominalaus 500 nm3/val biodujų našumo. 

≥ 97 % mol 

4 
Biometano kokybinis parametras – O2, prie 
nominalaus 500 nm3/val biodujų našumo. 

≤ 0,5 % mol 

5 
Biometano kokybinis parametras – N2, prie 
nominalaus 500 nm3/val biodujų našumo. 

≤ 3 % mol 

6 
Biometano nuostoliai po biodujų gryninimo – CH4, 
prie nominalaus 500 nm3/val biodujų našumo. 

≤ 1,0 % vol 

 

12.8. Garantijos išraiška, Šalių susitarimu, yra numatoma Tiekėjo mokėtina, žemiau apskaičiuotino dydžio 
bauda, kurią Tiekėjas privalo apmokėti nedelsiant po atitinkamų Biometano valymo įrenginio (ne)veikimo  
pagrindžiančių dokumentų ir baudos sąskaitos pateikimo Tiekėjui, per sąskaitoje nurodytą terminą. 
Garantijos (ir baudų) dydžiai apskaičiuojami sekančiai: 

 
12.8.1 ĮRENGINIŲ VEIKIMO INTENSYVUMAS 

 

Naujų įrenginių ar jos atskirų sistemų stabdymai galimi tik tada, kai prireikia atlikti atskirų įrengimų ar 
sistemų patikrą, aptarnavimą ar techninės priežiūros darbus. 

Minimalus įrenginių metinis išdirbis turi būti ≥ 97%. 

Naujų įrenginių metinio išdirbio rodiklis AF skaičiuojamas pagal formulę: 
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Kur: 

AF Įrenginių metinio išdirbio rodiklis, % 

FOH Naujai sumontuotų įrenginių gedimo nulemtos priverstinės įrenginių prastovos, skaičiuojamos 
valandomis. 

POH Planuojamos įrenginių prastovos valandomis 

PH Periodo valandos. Priimama, kad metuose yra 8760 val.  

 

Įrenginių veikimo intensyvumo garantijos bandymų neišlaikymo nuostolis 

 

Jeigu faktinis veikimo intensyvumo parametras yra mažesnis negu garantuotas, turi būti sumokama bauda 
proporcinga faktiniam veikimo intensyvumo sumažėjimui lyginant su garantuotu veikimo intensyvumu. 
Įrenginių veikimo intensyvumo garantijos bandymai turi tęstis visą Rangovo suteiktą garantinį laikotarpį. 
Bauda – nuostolis, skaičiuojamas pagal apačioje pateiktą formulę:  

 

Nuostolio skaičiavimo formulė: 

( )faktinissgarantuotaAFtinkamumo AFAFFL −=
 

kur: 

Ltinkamumo  =Nuostoliai dėl veikimo intensyvumo garantijos bandymų neišlaikymo, EUR; 

FAF  = 200 000 EUR 

AFfaktinis  = Faktinis veikimo intensyvumo rodiklis procentais pagal patvirtintus veikimo parametrų 
bandymus 

AFgarantuotas = Garantuotas veikimo intensyvumo rodiklis procentais ( ≥ 97%). 

Jei faktinis veikimo intensyvumas pagal patvirtintą įrenginių veikimo parametrų bandymą yra aukštesnis 
nei garantuotas, FAF lygu 0. 

 

12.8.2 SANTYKINĖS ELEKTROS SĄNAUDOS  

 

Santykinės metinės elektros sąnaudos bus apskaičiuojamos pagal elektros skaitiklio ir patiektų biodujų 
kiekio skaitiklių metinius duomenis. Tiekėjas turi numatyti įvadinius elektros ir dujų skaitiklius 
sumontuotus prieš biodujų gryninimo įrenginį, kurių pagalba būtų galimybė apskaityti tiekiamų biodujų 
kiekį bei biodujų gryninimo įrenginio elektros įrenginių suvartojamą elektros energiją. 

Jeigu faktinių santykinių elektros sąnaudų parametras yra didesnis negu garantuotas, Tiekėjas sumoka 
baudą proporcingą faktiniam santykinių elektros sąnaudų padidėjimui lyginant su garantuotomis 
santykinėmis elektros sąnaudomis. 

AE = QbioD x (Egarantuotas – Efaktinis) x EK x 10; 

Kur: 

AE  = Nuostoliai dėl viršytų santykinių elektros sąnaudų garantijos bandymo neišlaikymo, EUR; 

QbioD = Nominali metinė biodujų gamyba – 4 200 000 nm3; 

EK  = Sutartinė elektros energijos įsigijimo kaina – 0,125 EUR/kWh;   

Efaktinis  = Faktinės santykinės elektros sąnaudos pagal patvirtintus veikimo parametrų bandymus; 

Egarantuotas = Garantuotas santykinės elektros sąnaudos ( ≤ 0,29 kW/nm3); 

Jei faktinės santykinės elektros sąnaudos pagal patvirtintą veikimo parametrų bandymą yra žemesnės nei 
garantuotas, AE lygu 0. 

 

12.8.3 BIOMETANO KOKYBINIS PARAMETRAS – CH4 
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Biometano kokybinis parametras – CH4, prie nominalaus 500 nm3/val. biodujų našumo bus nustatomas 
atliekant bandymą, kuris turi trukti ne mažiau, kaip 24 val. matuojant metano koncentraciją biometano 
dujose, kuri turi būti ne mažesnė, kaip 97 % mol.  

Jeigu faktinė CH4 koncentracija biodujose yra mažesnė negu garantuota, Tiekėjas sumoka baudą  
proporcingą faktiniam CH4 koncentracijos sumažėjimui lyginant su garantuota CH4 koncentracija. 

ACH = FCH x (CHgarantuotas – CHfaktinis); 

Kur: 

ACH = Nuostoliai dėl mažos metano konc. Biometane garantijos bandymo neišlaikymo, EUR; 

FCH = 500 000 EUR; 

CHfaktinis  = Faktinė metano koncentracija, % mol; 

CHgarantuotas= Garantuota metano konsentracija, % mol; 

Jei faktinė metano koncentracija pagal patvirtintą veikimo parametrų bandymą yra aukštesnės nei 
garantuota, ACH lygu 0. 

 

12.8.4 BIOMETANO KOKYBINIS PARAMETRAS – O2 

 

Biometano kokybinis parametras – O2, prie nominalaus 500 nm3/val biodujų našumo bus nustatomas 
atliekant bandymą, kuris turi trukti ne mažiau, kaip 24 val. matuojant deguonies koncentracija biometano 
dujose, kuri turi būti ne didesnė, kaip 0,5 % mol.  

Jeigu faktinė O2 koncentracija biodujose yra didesnė negu garantuota, turi būti sumokama bauda  
proporcinga faktiniam deguonies koncentracijos padidėjimui palyginus su garantuota deguonies 
koncentracija arba sumontuoti papildomus įrenginius deguonies koncentracijos sumažinimui. 

AO = FO x (Ofaktinis – Ogarantuotas); 

Kur: 

AO = Nuostoliai dėl per didelės deguonies konc. biometane garantijos bandymo neišlaikymo, EUR; 

FO = 2 000 000 EUR; 

Ofaktinis  = Faktinė deguonies koncentracija, % mol; 

Ogarantuotas= Garantuota deguonies koncentracija, % mol; 

Jei faktinės deguonies koncentracija pagal patvirtintą veikimo parametrų bandymą yra žemesnė nei 
garantuota, AO lygu 0. 

 

12.8.5 BIOMETANO KOKYBINIS PARAMETRAS – N2 

 

Biometano kokybinis parametras – N2, prie nominalaus 500 nm3/val biodujų našumo bus nustatomas 
atliekant bandymą, kuris turi trukti ne mažiau, kaip 24 val. matuojant azoto koncentracija biometano 
dujose, kuri turi būti ne didesnė, kaip 3 % mol.  

Jeigu faktinė N2 koncentracija biodujose yra didesnė negu garantuota, turi būti sumokama bauda  
proporcinga faktiniam azoto koncentracijos padidėjimui palyginus su garantuota azoto koncentracija arba 
sumontuoti papildomus įrenginius azoto koncentracijos sumažinimui. 

AN = FN x (Nfaktinis – Ngarantuotas); 

Kur: 

AN = Nuostoliai dėl didelės azoto konc. biometane garantijos bandymo neišlaikymo, EUR; 

FN = 200 000 EUR; 

Nfaktinis  = Faktinė azoto koncentracija, % mol; 

Ngarantuotas= Garantuota azoto koncentracija, % mol; 

Jei faktinės azoto koncentracija pagal patvirtintą veikimo parametrų bandymą yra mažesnė nei garantuota, 
AN lygu 0. 
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12.8.6 METANO NUOSTOLIAI CO2 DUJOSE 

 

Biometano nuostoliai, prie nominalaus 500 nm3/val biodujų našumo bus nustatomas atliekant bandymą, 
kuris turi trukti ne mažiau, kaip 1 metus matuojant metano koncentracija CO2 dujose, kuri turi būti ne 
didesnė, kaip 1 % vol.  

Jeigu faktinė metano koncentracija CO2 dujose yra didesnė negu garantuota, turi būti sumokama bauda  
proporcinga faktiniam metano koncentracijos padidėjimui palyginus su garantuota metano koncentracija. 

ACO2 = FCO2 x (CO2faktinis – CO2garantuotas); 

Kur: 

ACO2 = Nuostoliai dėl didelės metano konc. išeinančiose dujose (angl. „offgas“) garantijos bandymo 
neišlaikymo, EUR; 

FCO2 = 500 000 EUR; 

CO2faktinis = Faktinė metano koncentracija CO2 dujose, % vol; 

CO2garantuotas= Garantuota metano koncentracija CO2 dujose, % vol; 

Jei faktinės metano koncentracija pagal patvirtintą veikimo parametrų bandymą yra didesnė nei 
garantuota, ACO2 lygu 0. 

 

12.9. Pirkėjas, pasibaigus 12 mėnesių laikotarpiui, per 15 k. d. pateikia Tiekėjui per minėtą laikotarpį Biometano 
gamybos (biodujų valymo) komplekse nustatytų esminių veikimo parametrus  pagrindžiančius 
dokumentus ir, tuo atveju, jeigu nustatyti faktiniai parametrai per 12 mėn. laikotarpį netenkina aukščiau 
numatytų garantinių parametrų – pateikia baudos sąskaitą.  

12.10. Sekančiais dvejais 12 mėn. laikotarpiais 12.8 punktas taikomas atitinkamai. 

 

13. Apmokėjimas 

13.1. Pirkėjas privalo laiku ir tinkamai mokėti už Paslaugas, Darbus ir Įrangą.  

13.2. Mokėjimai pagal Sutartį vykdomi tokia tvarka ir dalimis:  

13.2.1. Tiekėjui gali būti mokamas avansas iki 30% (trisdešimt procentų) Sutarties kainos be PVM. 
Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą pagal Tiekėjo pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą ne vėliau 
kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie darbų pradžią 
dienos, išankstinio mokėjimo sąskaitos ir avanso grąžinimo užtikrinimo visai prašomo avanso 
sumai gavimo dienos. Tiekėjas gali atsisakyti avansinio mokėjimo. 

13.2.2. Reikalavimai avanso užtikrinimui: 

13.2.2.1. Tiekėjas, norėdamas gauti avansą, kreipdamasis dėl avanso išmokėjimo, kartu su išankstinio 
mokėjimo sąskaita, turi pateikti Pirkėjui avanso užtikrinimą ne mažesnei kaip prašomo 
avanso dydžio sumai – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą (kartu su 
pasiūlymo laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas 
(polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei 
mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos 
apmokėjimą, kopija). 

13.2.2.2. Avanso užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti 
ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo iš Pirkėjo 
gavimo apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Tiekėjo kaltės, sumokėti 
Pirkėjui sumą, neviršijančią išmokėto avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant 
į Pirkėjo nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už 
tiesioginių nuostolių atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas 
pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso 
užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė sutarties 
sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo kaltės ir Tiekėjas negrąžino avanso. Avanso 
užtikrinimas, neatitinkantis sutartyje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas. 

13.2.3. Pirkėjas Tiekėjui apmoka kas mėnesį už faktiškai pilnai atliktus ir Pirkėjo priimtus Darbus per 
45 (keturiasdešimt penkias) dienas kai Tiekėjas pateikia:  
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13.2.3.1. Atitinkamą PVM sąskaitą-faktūrą;  

13.2.3.2. Šalių pasirašytą tarpinį Darbų priėmimo-perdavimo aktą; 

13.2.3.3. Šalys taip pat susitaria papildomai taikyti 10 (dešimties) % dydžio sumos sulaikymą (toliau 
– Sulaikyta suma). Kiekvieną kartą iš sumos mokėtinos už kas mėnesį faktiškai atliktus ir 
Užsakovo priimtus Darbus pagal atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą, Pirkėjas išskaičiuoja 
sulaikymo sumą, 10 (dešimt) % mažindamas Tiekėjui už Darbus mokėtiną sumą. Visą šiame 
punkte nurodytą sulaikytą sumą Pirkėjas sumoka Tiekėjui per 90 (devyniasdešimt) 
kalendorinių dienų nuo Galutinio Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo. Pirkėjas gali 
sulaikyti mokėjimą už Darbus tol, kol Tiekėjas tinkamai neįvykdys visų savo įsipareigojimų 
pagal Sutartį, įskaitant visų Darbų defektų ir (ar) kitų Darbų kokybės trūkumų ištaisymo. 

13.3. Į Paslaugų, Darbų ir Įrangos kainą yra įtrauktos visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su Darbais ir Įrangos 
sumontavimo, įskaitant medžiagų ir atsargų kainą, darbo jėgos kainą, transporto išlaidas, draudimo 
išlaidas ir pan., bei su Sutartimi susijusias Tiekėjo mokėtinas rinkliavas, ir Darbų kaina jokiais atvejais 
negali būti didinama. 

13.4. Paslaugų, Darbų ir Įrangos kainos apskaičiavimas ir jos sudedamosios dalys yra išsamiai nurodytos 
Konkurso sąlygose, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.  

13.5. Mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami eurais. Apmokėjimo data laikoma diena, kai Pirkėjas suformuoja ir 
patvirtina įvykdymui mokėjimo pavedimą savo banko sąskaitoje. 

 

14. Šalių teisės ir pareigos 

14.1. Pirkėjas įsipareigoja: 

14.1.1. bendradarbiauti su Tiekėju Sutartyje numatytais būdais ir kitaip, kiek tai reikalinga Sutarties tikslų 
įgyvendinimui; 

14.1.2. laiku ir tinkamai sumokėti Tiekėjui už Paslaugas, Įrangą ir Darbus. 

14.1.3. suteikti Tiekėjui Darbų vykdymui tinkamai paruoštą Objektą; 

14.2. Tiekėjas įsipareigoja: 

14.2.1. paruošti projektą; 

14.2.2. vadovaujantis Sutarties nuostatomis, savo rizika ir lėšomis, laiku ir tinkamai atlikti visus Darbus, patiekti 
ir sumontuoti Įrangą; 

14.2.3. užtikrinti, jog Darbų atlikimo metu bus laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų: 
Darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos, aplinkos apsaugos, higienos ir kitų su Darbų vykdymu susijusių 
reikalavimų; 

14.2.4. Darbų atlikimo metu sudaryti sąlygas Pirkėjo atstovams tikrinti, kaip atliekami bet kurie Darbai, taip pat 
tų Darbų kokybę; 

14.2.5. užtikrinti greta sklypo aikštelės esančių žmonių ir turto apsaugą nuo Tiekėjo atliekamų Darbų sukeliamų 
pavojų; 

14.2.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu apdrausti savo ir visų subtiekėjų civilinę atsakomybę civilinės 
atsakomybės draudimu; 

14.2.7. Atlikti Tiekėjo darbuotojų ar kitų Tiekėjo nurodytų asmenų mokymus, kaip tinkamai eksploatuoti 
Biodujų valymo (biometano gamybos) įrangą bei konsultuoti Įrangos / Infrastruktūros veikimo 
klausimais; 

14.2.8. Tiekėjas bus laikomas tinkamai įvykdęs šiame straipsnyje ir kituose Sutarties straipsniuose nustatytus 
įsipareigojimus, jei juos faktiškai įvykdys Tiekėjo parinktas subtiekėjas, tačiau visa atsakomybė už 
subtiekėjus tenka Tiekėjui. 

 

15. Atsakomybė 

15.1. Pirkėjas uždelsęs laiku sumokėti pagal Sutartį priklausančią sumą, už kiekvieną uždelstą mokėti dieną 
moka Tiekėjui 0,05 (penkios šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos. 

15.2. Tiekėjas: 

15.2.1. uždelsęs tinkamai ir laiku atlikti Darbus, moka 0,05 (penkios šimtosios) procento pirkimo sutarties 
vertės be PVM už kiekvieną pradelsta dieną. 
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15.2.2. Pirkėjo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį terminą, atlygina visus Pirkėjo dėl to 
turėtus nuostolius. 

15.2.3. Tiekėjas nutraukęs Sutartį ne dėl Pirkėjo kaltės, privalo sumokėti Pirkėjui Sutarties neįvykdymo baudą, 
lygią 5 (penkiems) procentams pirkimo sutarties vertės be PVM ir atlyginti kitus Pirkėjo nuostolius, 
susidariusius dėl tokio Sutarties nutraukimo.  

15.3. Pirkėjas nutraukęs Sutartį ne dėl Tiekėjo kaltės, atlygina Tiekėjui jo turėtus pagrįstus tiesioginius 
nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu ir sumoka už faktiškai suteiktas, Paslaugas, atliktus Darbus, 
pateiktą Įrangą. 

15.4. Tiekėjas neprisiima rizikos ir nebus atsakingas jeigu nepaisant to, kad Tiekėjas dės maksimalias pastangas, 
Darbai nebus atlikti ar nebus atlikti laiku dėl: uždelsimo valstybinėms ar kitoms institucijoms išduodant 
reikiamus leidimus ir/arba kitus dokumentus, atliekant joms priskirtus veiksmus, jeigu toks uždelsimas 
nėra įprastas praktikoje ir įvyksta dėl valstybės, savivaldos ar kitų įstaigų ir/arba institucijų kaltės ir/arba 
pasikeitusios leidimų išdavimo ar prijungimo tvarkos ir/arba kitų Projekto įgyvendinimą 
reglamentuojančių teisės aktų lyginant su priimtais ar viešai paskelbtais kaip ketinamais priimti ir/arba 
galiojančiais šios Sutarties sudarymo metu ir dėl to nėra Tiekėjo kaltės; dėl trečiųjų asmenų skundų, 
ieškinių, kitų teisinių procedūrų, jei tai nėra susiję su Tiekėju; 

15.5. Sutartis įsigalioja tik esant išpildytiems visiems p. 13.2.1 reikalavimams. 

 

16. Darbų sauga, priešgaisrinė sauga ir aplinkos apsauga 

16.1. Tiekėjas Darbų vykdymo, užbaigimo ir jų defektų taisymo metu turi pilnai rūpintis savo darbuotojų ar jo 
įgaliotų asmenų, esančių sklypo aikštelėje, saugumu ir Darbų tinkamos būklės palaikymu tam, kad būtų 
išvengta pavojaus žmonėms ir turtui. 

16.2. Tiekėjas privalo laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių instruktuoti ir kontroliuoti savo darbuotojus 
priešgaisrinės saugos klausimais, vykdyti Pirkėjo nurodymus šioje srityje. Tiekėjas pilnai atsako pagal 
Lietuvos Respublikos įstatymus už pasekmes dėl priešgaisrinių taisyklių nesilaikymo objekte. 

 

17. Ginčų sprendimas 

17.1. Ginčai ar kiti nesutarimai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami Šalių tarpusavio derybomis, 
bendradarbiavimo pagrindu. Visi ginčai kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus išspręsti 
derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 

17.2. Jeigu Šalys nesutaria dėl suteiktų Paslaugų, atliktų Darbų kokybės, toks nesutarimas sprendžiamas 
pasitelkiant į pagalbą nepriklausomus ekspertus (ekspertą), dėl kurių susitaria Šalys. Šalims nesutarus, 
kiekviena Šalis skiria po vieną ekspertą, kurie parenka trečiąjį ekspertą. Ekspertais gali būti kompetentingi 
savo srities žinovai, turintys reikiamą kvalifikaciją. 

17.3. Nepriklausomų ekspertų išvadoje turi būti nurodytas trūkumų pobūdis, galimos priežastys, taisymo 
būdas(ai) ir technologiškai įmanomas terminas trūkumams pašalinti. Tiekėjui atsisakius pritarti tokiai 
išvadai (aktui) arba Tiekėjui atsisakius taisyti trūkumus arba jų netaisant, Pirkėjas tokius trūkumus 
pašalina savo arba kito pasirinkto asmens jėgomis / lėšomis, o Tiekėjas atlygina Pirkėjo išlaidas už akte 
nurodytų trūkumų pašalinimą ir kitus nuostolius.  

17.4. Išlaidas ekspertams atlygina Šalis, pralaimėjusi šį ginčą. 

 

18. Sutarties galiojimas 

18.1. Sutartis galioja iki galutinio Šalių tarpusavio prievolių įvykdymo. 

 

19. Sutarties pakeitimai ir papildymai 

19.1. Sutartis keičiama ir pildoma tik rašytiniu abiejų Šalių atstovų pasirašytu susitarimu, kuris nuo jo tinkamo 
įforminimo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

 

20. Sutarties nutraukimas 

20.1. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, nesikreipiant į teismą dėl kitos Šalies įvykdyto esminio Sutarties 
pažeidimo, perduodant rašytinį pranešimą, kaip tai numatyta Sutartyje. 
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20.2. Protingu terminu, prieš kurį vienašališkai Sutartį nutraukiančioji Šalis turi pateikti kitai Šaliai pranešimą, 
yra laikomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminas. 

20.3. Šalys sutaria, kad esminiais Sutarties pažeidimais yra laikomi šie pažeidimai: 

20.3.1. Tiekėjas vykdo Darbus ne pagal Sutarties, Konkurso sąlygų ir Pasiūlymo reikalavimus; 

20.3.2. Tiekėjas vėluoja vykdyti Darbus ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų; 

20.3.3. Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Tiekėju ilgiau 90 (devyniasdešimt) kalendorinių 
dienų. 

20.3.4. Biometano dujų kompleksas nepagamina reikiamo kiekio Biometano dujų, kaip tai nurodyta 
Sutarties 12.10 punkte. 

 

21. Šalių pareiškimai 

21.1. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja: 

21.1.1. jai yra aiškiai žinomi visi faktai, susiję su Sutarties sudarymu ir/ar nulėmę Sutarties sudarymą būtent 
tokiomis sąlygomis, kurios yra išdėstytos Sutartyje; 

21.1.2. yra susitarta dėl visų sąlygų kurios buvo būtinos tam, kad Sutartis kiekvienos iš Šalių būtų laikoma 
sudaryta; 

21.1.3. neturi jokių papildomų reikalavimų, susijusių su Sutarties įforminimu; 

21.1.4. visos Sutarties sąlygos Šalių buvo pilnai aptartos ir suderintos individualiai, t.y. atskirai buvo aptarta ir 
suderinta kiekviena Sutarties sąlyga; 

21.1.5. perskaitė Sutartį, suprato jos turinį ir Sutarties sudarymo, jos įvykdymo ir sudarytos Sutarties 
nevykdymo ar netinkamo vykdymo ar įvykdymo ne laiku pasekmes; 

21.1.6. pasirašo Sutartį, kaip dokumentą, kuris atitinka kiekvienos iš jų valią ir Sutarties pasirašymo tikslus. 

21.2. Tiekėjas pareiškia ir garantuoja: 

21.2.1. jam negresia bankroto byla, neteisminė bankroto procedūra, restruktūrizavimo ar likvidavimo 
procedūros ir prieš jį nėra bet kokia teisinė procedūra, kurios metu buvo ar bus įsakyta sustabdyti 
mokėjimus ir kurios pasekmėje jis pilnai arba dalinai prarado ar praras teisę valdyti ir disponuoti savo 
turtu; 

21.2.2. nėra jokio teismo sprendimo, kitų valstybės institucijų ar organizacijų sprendimų, kurie galėtų įtakoti jo 
galimybes atliekant nurodytus Darbus ir teikiant numatytas Paslaugas; 

21.2.3. jis yra tinkamai įregistruota įmonė, turinti visus leidimus, licencijas ir atestatus, reikalingus pagal 
Lietuvos Respublikos teisės aktus, atlikti nurodytus Darbus, teikti numatytas Paslaugas ir vykdyti kitus 
pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, visi Tiekėjo vadovai ir pagrindinis personalas turi reikalingą 
kvalifikaciją Darbams atlikti ir Paslaugoms suteikti; 

21.2.4. jis nėra pažeidęs jokios sutarties ar atlikęs kitus veiksmus, kurie galėtų, įtakoti jo galimybes atliekant 
nurodytus Darbus ir teikiant numatytas Paslaugas. 

 

22. Šalių pranešimai 

22.1. Visi Sutartyje numatyti ar su Sutarties vykdymu susiję arba su reikalavimų, kylančių iš Sutarties, gynimu 
civilinio proceso tvarka susiję pranešimai ir ataskaitos turi būti raštiški, siunčiami elektroniniu paštu, 
perduodami telefaksu arba siunčiami registruotu paštu Sutartyje nurodytais Šalių adresais. Kiekviena Šalis 
turi teisę pasirinkti jai priimtiniausią pranešimo išsiuntimo būdą. 

22.2. Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu ar perduodamas telefaksu, laikoma, kad jį adresatas gavo tą 
pačią dieną, jei jis buvo gautas darbo valandomis, arba kitą darbo dieną, jei jis buvo gautas ne darbo 
valandomis. Jei pranešimas siunčiamas registruotu laišku, laikoma, kad jį adresatas gavo praėjus 5 
kalendorinėms dienoms nuo išsiuntimo. 

22.3. Šalys privalo raštu informuoti viena kitą ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie pasikeitusius savo rekvizitus. 
Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimų, kad kita Šalis 
pažeidė sutartį ir pan., jei kita Šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies adresą ar 
rekvizitus. 

22.4. Pranešimai siunčiami Šalių kontaktiniams asmenims ar kitiems įgaliotiems atstovams, apie kuriuos Šalys 
informuoja viena kitą. 
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23. Kitos sąlygos 

23.1. Jeigu bet kuri Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, tai toji nuostata nedaro 
negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų, jeigu galima daryti prielaidą kad Sutartis būtų buvusi sudaryta ir 
neįtraukus nuostatos (ar jos dalies), kuri yra negaliojanti. Iškilus minėtai problemai, Šalys susitaria kuo 
skubiau sudaryti papildomą susitarimą, kuriuo negaliojančios Sutarties nuostatos būtų pakeistos kitomis, 
teisiškai veiksmingomis nuostatomis, kurios, kiek tai yra įmanoma, turėtų įtvirtinti tą patį ekonominį ir 
teisinį efektą, kaip kad buvo siekta susitariant dėl Sutarties nuostatos, kuri neteko galios. 

23.2. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, kurių po vieną, pasirašius kiekviename 
lape, tenka kiekvienai Šaliai. 

23.3. Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį ir Sutarties sudarymo, jos įvykdymo ir sudarytos 
Sutarties nevykdymo ar tinkamo vykdymo ar įvykdymo ne laiku pasekmes. Šalys pasirašo Sutartį, kaip 
dokumentą, kuris atitinka kiekvienos iš jų valią ir Sutarties pasirašymo tikslus. 

 

24. Sutarties priedai 

24.1. Sutarties priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys. 

24.2. Sutarties pasirašymo metu Šalys pasirašo šiuos Sutarties priedus: 

24.2.1. Konkurso sąlygos; 

24.2.2. Tiekėjo pasiūlymas; 

24.3. Sutarties vykdymo eigoje (iki galutinio Objekto užbaigimo ir perdavimo Pirkėjui) Tiekėjas pateikia Pirkėjui 
šiuos Sutarties priedus: 

24.3.1. Objekto eksploatacijos taisyklės ir garantijos sąlygos. 

 
Tiekėjas 
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